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"(48) Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 26,

из них:

- 16 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

7701.35 тыс. руб., 1.02 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2022 год - 65.

Плановое значение показателя за

2023 год - 59, показатель за 2023

год будет рассчитан Минстроем

России до 02.04.2024.

1.1. 24 59 6565

ЕдиницаРП

Реализованы проекты

благоустройства территорий

муниципальных образований

Ивановской области в рамках

поддержки местных инициатив

(благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий

и территорий, прилегающих к

домовладениям), возрастающий

Департаментом внутренней

политики Ивановской области

по итогам проведения

конкурсного отбора отобраны

254 проекта по благоустройству

175 общественных и 79

дворовых территорий. Данный

показатель направлен на

достижение значения основного

показателя по РП "ФКГС". По

состоянию на 01.04.2023

заключено 198 контрактов и 56

прямых договоров.

1.2. 0 0 - 2540

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

По состоянию на 01.04.2023

значение результата - 293

общественные территории

(нарастающим итогом с 2019

1.3. 45 293 308293



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

года). Обязательства Ивановской

19 общественных территорий за

счет средств федерального

бюджета, 10 дворовых - за счет

средств областного бюджета в

рамках реализации мероприятия

по местным инициативам

(инициативным проектам).

Департаментом внутренней

политики Ивановской области

по итогам проведения

конкурсного отбора отобраны

254 проекта по благоустройству

175 общественных и 79

дворовых территорий. Данный

показатель направлен на

достижение значения основного

показателя по РП "ФКГС". По

состоянию на 01.04.2023

заключены 15 контрактов, на

стадии заключения 2 контракта,

проводятся конкурсные

процедуры по 2 объектам

закупок (приостановлено

определение поставщика ввиду

поступления жалоб).

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2022 год - 11.

1.4. 4 10 1111



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое значение показателя за

2023 год - 10, показатель за 2023

год будет рассчитан Минстроем

России до 02.04.2024.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2022 год - 197.

Плановое значение показателя за

2023 год - 205, показатель за 2023

год будет рассчитан Минстроем

России до 02.04.2024.

1.5. 174 188 205197

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2022 год - 13.

Плановое значение показателя за

2023 год - 18, показатель за 2023

год будет рассчитан Минстроем

России до 02.04.2024.

2.1. 0 8 1813

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

По состоянию на 01.04.2023

реализовано 16 проектов

(нарастающим итогом с 2019

2.2. 3 16 1816



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

года) (Заволжск, Кохма,

Юрьевец). По 2 проектам

(Тейково, Кинешма) работы

планируется завершить в 2023

году.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Показатель будет рассчитан по

итогам 2023 года.

2.3. 0 0 - 900

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Показатель будет рассчитан по

итогам 2023 года.

2.4. 10 0 250
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)

1.1

План

Факт/прогноз

254,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 20,0000 60,0000 160,0000 215,0000 225,0000

254,0000

4,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 60,0000 160,0000 215,0000 225,0000

РП Единица 254,0000

254,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.2

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

11,0000

11,000010,0000 10,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Единица 10,0000

11,0000

Индекс качества городской среды

1.3

План

Факт/прогноз

205,0000

197,0000188,0000 188,0000 188,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000

205,0000

197,0000188,0000 188,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000

ФП Балл 197,0000

197,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.4

План

Факт/прогноз

308,0000

293,0000293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 301,0000 308,0000 308,0000 308,0000

308,0000

293,0000293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 299,0000 305,0000 308,0000 308,0000

ФП Единица 308,0000

308,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.5

План

Факт/прогноз

59,0000

59,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

65,0000

65,000059,0000 59,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000

ФП Процент 59,0000

65,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

Факт/прогноз

18,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

18,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

ФП Единица 18,0000

18,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.2

План

Факт/прогноз

18,0000

13,00008,0000 8,0000 8,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

18,0000

13,00008,0000 8,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

ФП Процент 13,0000

13,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 364,0000

Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 341 из 364.

31.12.2023 31.12.2023

364Единица 0 341364

1.1.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

-

Постановлен

ие «О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

на

Выполнено. Просрочка 2

дней. Подтверждающие

документы: 1. "«О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований на

реализацию программ

формирования

15.01.2023 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

реализацию

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в 2023

году»

современной городской

среды в 2023 году»"

Постановление

Правительства

Ивановской области от

17.11.2022г. №650-п,

приложен файл. Принято

постановление

Правительства

Ивановской области «О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований на

реализацию программ

формирования

современной городской

среды в 2023 году» от

17.11.2022№ 650-п. В

2023 году за счет

средств федерального

бюджета планируется

благоустроить 20

территорий в 19

муниципальных

образованиях

Ивановской области.

1.1.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Плетников

Евгений

Анатольевич

-

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено. Просрочка 2

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

15.01.2023 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Ивановской

области на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

между Минстроем

России и Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.12.2022г.

№069-09-2023-519,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» от 26.12.2022 №

069-09-2023-519

1.1.

3

Утверждены нормативно-

правовые акты,

необходимые для

реализации мероприятий

регионального проекта

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие «О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "«О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"» "

Постановление

Правительства

Ивановской области от

30.12.2023г. №830-п,

приложен файл. Принято

постановление

Правительства

Ивановской области «О

25.01.2023 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды"»

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"» от 30.12.2022 №

830-п

1.1.

4

Лимиты бюджетных

обязательств доведены до

конечного заказчика

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.02.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 15.02.2023г.

№б.н., приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.02.2023 15.02.2023

1.1.

5

Объявлены конкурсные

процедуры по всем

Плетников

Евгений

-

Отчет

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектам закупок

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.03.2023.

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.03.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

1.1.

6

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 10 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

 

30.06.2023 30.06.2023

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

Плетников

Евгений

Анатольевич

-

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

254Единица 0 08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных проектов)

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Предоставлена

информация : 0 из 8.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды"

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

25.01.2023г. №20-п,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.01.2023 30.01.2023

2.1.

Утверждено

Плетников -

Постановлен Выполнено. Просрочка 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ие "О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области на

реализацию

проектов

развития

территорий

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области,

основанных

на местных

инициативах

(инициативн

ых

проектов), в

2023 году"

дней. Подтверждающие

документы: 1. ""О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на реализацию

проектов развития

территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов), в 2023 году""

Постановление

Правительства

Ивановской области от

25.01.2023г. №21-п,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.01.2023 30.01.2023

2.1.

3

Лимиты бюджетных

обязательств доведены до

конечного заказчика

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.02.2023.

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры ивановской

области от 15.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

4

Объявлены конкурсные

процедуры по всем

объектам закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.03.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.03.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.03.2023 01.03.2023

2.1.

5

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 10 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамен

-

 

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

2.2

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 025

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

 

01.05.2023 01.05.2023

2.2.

Для оказания услуги

Плетников -

Отчет В работе.

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.04.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.04.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

 

01.05.2023 01.05.2023

2.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

Плетников

Евгений

Анатольевич

-

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Техническая

31.12.2023 31.12.2023

18Единица 0 1618
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2023

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ошибка в ГИИС "ЭБ",

Причина риска: КТ

выполнены в

установленный срок. В

связи с техническими

проблемами и

кадровыми

перестановками в

Департаменте

строительства и

архитектуры Ивановской

области КТ утверждена

значительно позднее.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 16 из 18.

2.3.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

-

В работе. Просрочка 76

дней. Существует риск:

Техническая ошибка в

ГИИС "ЭБ", Причина

риска: В связи с

техническими

проблемами и

кадровыми

перестановками в

Департаменте

15.01.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

строительства и

архитектуры Ивановской

области КТ утверждена

значительно позднее.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

2.3.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Просрочка 76

дней. Существует риск:

Техническая ошибка в

ГИИС "ЭБ", Причина

риска: В связи с

техническими

проблемами и

кадровыми

перестановками в

Департаменте

строительства и

архитектуры Ивановской

области КТ утверждена

значительно позднее.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

15.01.2023 01.04.2023

2.3.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Плетников

Евгений

Анатольевич

-

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено. Просрочка 2

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

15.01.2023 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Ивановской

области на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

между Минстроем

России и Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.12.2022г.

№069-09-2023-519,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» от 26.12.2022 №

069-09-2023-519

2.3.

4

Утверждены нормативно-

правовые акты,

необходимые для

реализации мероприятий

регионального проекта

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Просрочка 66

дней. Существует риск:

Техническая ошибка в

ГИИС "ЭБ", Причина

риска: В связи с

техническими

проблемами и

кадровыми

перестановками в

Департаменте

строительства и

архитектуры Ивановской

области КТ утверждена

значительно позднее.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г.

25.01.2023 01.04.2023

2.3.

5

Лимиты бюджетных

обязательств доведены до

конечного заказчика

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

Отчет

Мониторинг

значений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

15.02.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч  -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.02.2023.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 15.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.3.

6

Объявлены конкурсные

процедуры по всем

объектам закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.03.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.03.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.03.2023 01.03.2023

2.3.

Обеспечено кассовое

Плетников -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

7

исполнение по результату

на уровне не менее 10 %

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

 

30.06.2023 30.06.2023

2.4

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

2.4.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

 

01.04.2023 01.04.2023

2.5

Субсидия автономной

некоммерческой

организации "Центр

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

Отчет

"Отчет о

достижении

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2022 17.01.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территориального

развития Ивановской

области" в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение деятельности

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

ч  -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

значений

показателей

результатив

ности по

состоянию

на

31.12.2022"

ющие документы: 1.

""Отчет о достижении

значений показателей

результативности по

состоянию на

31.12.2022"" Отчет АНО

"Центр

территориального

развития" от 12.01.2023г.

№004/001, приложен

файл. Письмом АНО

"Центр

территориального

развития" от 12.01.2023

№ 004/001 представлены

отчеты о реализации

мероприятия в 2022 году

Просрочка 17 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Батурин

Александр

Юрьевич  -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

-

Отчет Отчет

о

достижении

значений

показателей

результативн

ости по

состоянию

на

31.12.2022

Выполнено. Просрочка

17 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности по

состоянию на

31.12.2022" Отчет АНО

"Центр

31.12.2022 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

территориального

развития" от 12.01.2023г.

№004/001, приложен

файл. Риск снят:

Предоставление отчета

до 15.01.2023, Причина

риска: Предоставление

отчета до 15.01.2023,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.01.2023г. Принятые

меры: 1. По соглашению

предоставлениме отчета

до 15.01.2023, срок

исполнения 13.01.2023.

Заключено соглашение

между Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области как

получателем бюджетных

средств и автономной

некоммерческой

организацией «Центр

территориального

развития» о

представлении субсидии

из бюджета Ивановской

области в виде

имущественного взноса

Ивановской области на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение

деятельности в 2023

году от 12.01.2023 № 1

2.5.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Батурин

Александр

Юрьевич  -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет Отчет

о

достижении

значений

показателей

результативн

ости по

состоянию

на

31.12.2022

Выполнено. Просрочка

17 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности по

состоянию на

31.12.2022" Отчет АНО

"Центр

территориального

развития" от 12.01.2023г.

№004/001, приложен

файл. Риск снят:

Предоставление отчета

до 15.01.2023, Причина

риска: Отчеты о

достижение значений

результатов и о расходах

будут представлены до

15.01.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

15.01.2023г. Принятые

меры: 1. По соглашению

отчеты о достижение

значений результатов и о

расходах будут

31.12.2022 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представлены до

15.01.2023, срок

исполнения 15.01.2023.

Письмом от 12.01.2023

№ 004/001 АНО "ЦТР"

представлены "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности по

состоянию на

31.12.2022" и "Отчет о

расходах, источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия на

31.12.2022"

2.6

Субсидия автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития Ивановской

области" в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение деятельности

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

2.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

Постановлен

ие "О

внесении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

25.01.2023 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

ч  -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды""

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды""" Постановление

Правительства

Ивановской области от

30.12.2022г. №830-п,

приложен файл. Принято

постановление

Правительства

Ивановской области "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" от 30.12.2022 №

830-п

2.6.

Заключено соглашение о

Плетников -

Соглашение Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Соглашение

между

Департамент

ом

строительств

а и

архитектуры

Ивановской

области как

получателем

бюджетных

средств и

автономной

некоммерчес

кой

организацие

й «Центр

территориал

ьного

развития» о

представлен

ии субсидии

из бюджета

Ивановской

области в

виде

имуществен

ного взноса

Ивановской

области на

обеспечение

деятельност

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение между

Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области как

получателем бюджетных

средств и автономной

некоммерческой

организацией «Центр

территориального

развития» о

представлении субсидии

из бюджета Ивановской

области в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение

деятельности в 2023

году" Соглашение

между Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области и АНО «Центр

территориального

развития» от

12.01.2023г. №1,

приложен файл.

Заключено соглашение

между Департаментом

строительства и

31.01.2023 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и в 2023

году

архитектуры Ивановской

области как

получателем бюджетных

средств и автономной

некоммерческой

организацией «Центр

территориального

развития» о

представлении субсидии

из бюджета Ивановской

области в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение

деятельности в 2023

году от 12.01.2023 № 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

281 409,60281 409,60

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 281 409,60 0,000,00281 409,60

281 409,60281 409,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 281 409,60 Отклонения отсутствуют0,000,00281 409,60

281 409,60281 409,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

281 409,60 Отклонения отсутствуют0,000,00281 409,60

281 409,60281 409,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

281 409,60 0,000,00281 409,60

281 409,60281 409,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

281 409,60 Отклонения отсутствуют0,000,00281 409,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

200 000,00200 000,00

(01) Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)0

2.1 144 962,64 0,000,00200 000,00

200 000,00200 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 144 962,64 Отклонения отсутствуют0,000,00200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

144 962,64 Отклонения отсутствуют0,000,00200 000,00

200 000,00200 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

144 962,64 0,000,00200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

144 962,64 Отклонения отсутствуют0,000,00200 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

245 000,00245 000,00

(12) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

2.2 85 000,00 0,000,00245 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

245 000,00245 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 85 000,00 Отклонения отсутствуют0,000,00245 000,00

245 000,00245 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

85 000,00 Отклонения отсутствуют0,000,00245 000,00

245 000,00245 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

85 000,00 0,000,00245 000,00

245 000,00245 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

85 000,00 Отклонения отсутствуют0,000,00245 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

26 453,3526 453,35

(17) Субсидия автономной

некоммерческой организации

"Центр территориального

развития Ивановской области" в

виде имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение деятельности 0

2.3 0,00 29,117 701,3526 453,35

26 453,3526 453,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют29,117 701,3526 453,35

26 453,3526 453,35бюджет субъекта Российской2.3.1. 0,00 29,117 701,3526 453,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Отклонения отсутствуют

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

752 862,95752 862,95 511 372,24 1,027 701,35752 862,95

752 862,95752 862,95 511 372,24 1,027 701,35752 862,95

752 862,95752 862,95 511 372,24 1,027 701,35752 862,95

726 409,60 511 372,24 0,000,00726 409,60

726 409,60726 409,60 511 372,24 0,000,00726 409,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

726 409,60



38

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 281,92 281 409,60281 409,60225 127,68168 845,76112 563,84

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 281,92 281 409,60281 409,6

0

225 127,6

8

168 845,7

6

112 563,8

4

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития Ивановской области" в виде имущественного взноса Ивановской области на обеспечение

деятельности

План

7 701,35 7 701,35 13 883,84 13 883,84 13 883,84 20 066,32 26 453,3526 453,3526 453,3520 066,3220 066,32

Факт/прогноз

0,00 7 701,35 13 883,84 13 883,84 13 883,84 20 066,32 26 453,3526 453,3526 453,3520 066,3220 066,32

7 701,35

0,00

2.2.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 245 000,00245 000,00186 750,00128 500,0070 250,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 245 000,00245 000,0

0

186 750,0

0

128 500,0

0

70 250,00

0,00

0,00

2.3.

Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 0,00 0,00 3 600,00 19 600,00 55 600,00 200 000,00200 000,00198 000,00195 600,00145 600,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 3 600,00 19 600,00 55 600,00 200 000,00200 000,0

0

198 000,0

0

195 600,0

0

145 600,0

0

0,00

0,00


