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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 9 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 10, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 41,

из них:

- 15 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

569246.91 тыс. руб., 68.25 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаРП

Реализованы проекты

благоустройства территорий

муниципальных образований

Ивановской области в рамках

поддержки местных инициатив

(благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий

и территорий, прилегающих к

домовладениям), возрастающий

В 2023 году планируется

благоустроить 257 территорий:

178 общественных и 79

дворовых. По состоянию на

01.10.2023 значение результата -

209 реализованных проектов по

благоустройству территорий, в

том числе : 147 общественных и

62 дворовые территории.

0 215 - 2572091.1.

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Значение показателя за 2022 год

- 65. Плановое значение

показателя за 2023 год - 59,

показатель за 2023 год будет

рассчитан Минстроем России

до 02.04.2024. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

24 59 59651.2.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

На 01.01.2023 значение

показателя 293 общественные

территории, нарастающим

итогом с 2019 года. В 2023 году

планируется благоустроить 197

общественных территорий, в

том числе: 19 - за счет средств

45 308 3084531.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2a9e783-2bc3-4acb-8e01-213e4f0d73a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=raN4tTpfUNV4PHLXa2uVfn8SIXA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

федерального бюджета, 178 - за

счет областного бюджета. По

состоянию на 01.10.2023 работы

завершены на 160 общественных

территориях: 13 - за счет

средств федерального бюджета,

147- за счет средств областного

бюджета в рамках

инициативных проектов, всего

нарастающим итогом - 453.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Значение показателя за 2022 год

- 11. Плановое значение

показателя за 2023 год - 10,

показатель за 2023 год будет

рассчитан Минстроем России

до 02.04.2024. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

4 10 10111.4.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Значение показателя за 2022 год

- 197. Плановое значение

показателя за 2023 год - 205,

показатель за 2023 год будет

рассчитан Минстроем России

до 02.04.2024. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

174 197 2051971.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0cdb662-0b3b-4abe-94e7-9267d2a49dae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EOxRBEiNyfXZTrhKAHq%2BnnhG6fU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03796927-9bbb-4682-82a2-0689e0015c61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D5VSsQnqyoxTBjgNqtf81iKretc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

ЕдиницаРП

Количество разработанной

проектной документации,

возрастающий

Департаментом строительства и

архитектуры Ивановской

области заключено с

Администрацией Лухского

городского поселения Лухского

муниципального района

Ивановской области соглашение

о предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Ивановской

области на разработку

проектной документации на

благоустройство общественных

территорий в 2023 году от

21.06.2023 № 89. В связи с

необходимостью проведения

историко-культурной

экспертизы (проводится только

в теплое время года) разработка

ПСД в 2023 году не

целесообразна. В этой связи

принято решение о

перераспределении указанных

средств на завершение работ по

благоустройству общественных

территорий в других

муниципальных образованиях

Ивановской области. В

настоящее время ведется работа

по переносу финансовых

средств на мероприятие по

благоустройству общественных

территорий.

0 0 - 101.6.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03796927-9bbb-4682-82a2-0689e0015c61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D5VSsQnqyoxTBjgNqtf81iKretc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

По состоянию на 01.10.2023

реализовано 16 проектов

(нарастающим итогом с 2019

года). По 2 проектам (Тейково,

Кинешма) работы планируется

завершить в 2023 году.

3 16 18162.1.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Показатель будет рассчитан по

итогам 2023 года. По состоянию

на 01.10.2023 по оперативной

информации значение

показателя составляет 100%.

0 90 - 901002.2.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Показатель будет рассчитан

Минстроем России по итогам

2023 года. По оперативной

информации по состоянию на

01.10.2023 значение показателя

составило 22,12%.

10 21 2522.122.3.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

Значение показателя за 2022 год

- 13. Плановое значение

показателя за 2023 год - 18,

показатель за 2023 год будет

0 13 18132.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3c83a6c-aeda-48eb-8a9f-7321c5f15c2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mKRzsYMOhZDzrnxi8nlcezm1WZE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

рассчитан Минстроем России

до 02.04.2024. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3c83a6c-aeda-48eb-8a9f-7321c5f15c2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mKRzsYMOhZDzrnxi8nlcezm1WZE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)

1.1

План

Факт/прогноз

257,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 77,0000 150,0000 200,0000 215,0000 225,0000

257,0000

9,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,0000 123,0000 180,0000 209,0000 225,0000

РП Единица 257,0000

257,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.2

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

11,0000

11,000010,0000 10,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Единица 10,0000

11,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

308,0000

293,0000293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 301,0000 308,0000 308,0000 308,0000

490,0000

299,0000293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 349,0000 388,0000 430,0000 453,0000 490,0000

ФП Единица 308,0000

490,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

205,0000

197,0000188,0000 188,0000 188,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000

205,0000

197,0000188,0000 188,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000

ФП Балл 197,0000

197,0000

Количество разработанной проектной документации

1.5

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 1,0000

0,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.6

59,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

59,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

65,0000

65,000059,0000 59,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000

ФП Процент 59,0000

65,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.1

План

Факт/прогноз

18,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

18,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

ФП Единица 18,0000

18,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.2

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

18,0000

13,00008,0000 8,0000 8,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

18,0000

13,00008,0000 8,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

ФП Процент 13,0000

13,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,5000 20,0000 21,0000 22,0000

25,0000

11,60000,0000 0,0000 0,0000 5,2600 18,9900 18,9900 20,0100 22,1200 22,5000

ФП Процент 25,0000

25,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 364,0000

Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе.По состоянию

на 01.10.2023 завершены

работы на 222

территориях: 160

общественных и 62

дворовых. Значение

результата на 01.10.2023

составило - 563

(нарастающим итогом с

2019 года, на 01.01.2023

- 341)). Обязательства

Ивановской области в

2023 году по

соглашению –

благоустройство 18

общественных и 10

дворовых территорий. В

2023 году планируется

благоустроить 19

общественных

территорий за счет

средств федерального

бюджета.

Департаментом

внутренней политики в

рамках мероприятия по

местным инициативам

31.12.2023 31.12.2023

617Единица 0 5633641.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отобраны 257 проектов

по благоустройству 178

общественных и 79

дворовых территорий

(показатель направлен на

достижение значения

основного показателя по

РП "ФКГС").

Предоставлена

информация : 563 из 364.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 60 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.1.

3

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 100 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отсутствие

отклонений

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27f57070-9b29-42ec-bae9-bb8244e5774d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d8yQIs918UBeljXtBOngtw%2FizQE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных проектов)

Значение: 254,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе.В рамках

мероприятия по

местным инициативам

(предусмотрено

финансирование 200,0

млн. руб. за счет средств

областного бюджета)

планируется

благоустроить 257

территорий: 178

общественных и 79

дворовых. По состоянию

на 30.09.2023

благоустроено 209

территорий: 147 –

общественных и 62

дворовых.

Предоставлена

информация : 209 из 254.

31.12.2023 31.12.2023

257Единица 0 2092542.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

Предоставлен отчет о

кассовом исполнении по

мероприятию

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

2

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 80 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91df80c3-db12-438e-86c8-6b715cd61d1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xB6At61L1PZg%2FZAQVYvrnfizeJM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 100 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отсутствие

отклонений

30.11.2023 30.11.2023

2.1.

4

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 22.12 из

25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 22.12252.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.2.

2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 012.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0581f36-6aa4-488c-bdc4-cd3605aa64ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nx92U3YtTwVW2Hee2mcKf8RUK4s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. КТ не

реализуется.

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. КТ не

реализуется.

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

В работе. КТ не

реализуется.

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

В работе. КТ не

реализуется.

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

01.10.2023 29.09.2023

2.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/923e8500-fcad-4472-883e-cf0c35bbe726?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3qlJTqLU4TkyVRce%2Fyoyt735ClE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 16 из 18.

31.12.2023 31.12.2023

18Единица 0 16182.4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/923e8500-fcad-4472-883e-cf0c35bbe726?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3qlJTqLU4TkyVRce%2Fyoyt735ClE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 60 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

2.4.

2

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 100 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отсутствие

отклонений

30.11.2023 30.11.2023

2.4.

3

В субъектах Российской

Федерации

Плетников

Евгений

В работе.Отклонения

отсутствуют

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 012.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d60e0f4-db05-4e64-be98-28a58530d5df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jr4A6txGYBi71hYWmqEvj3GMVCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Документ утвержден

(подписан)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55f5168b-6eb0-4119-baee-dea153df5c8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FBk2E22S%2Bq7xf764CTrJOCNgFo8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ опубликован

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отсутствие

отклонений

15.12.2023 15.12.2023

2.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет О

направлении

сводного

регионально

го отчета

Выполнено. По итогам

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды, сформирован

перечень общественных

территорий, признанных

победителем по итогам

голосования.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении сводного

регионального отчета"

Отчет Департамента

строительства и

01.09.2023 29.08.2023

2.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d306cb8d-95ce-4420-a6b2-4bc0ca460038?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7ya6W8IdBPPGOQTmZ1JVhk0%2FmKc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры Ивановской

области от 07.06.2023г.

№исх-1880-011/6-22,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отсутствие

отклонений

01.12.2023 01.12.2023

2.5.

4

Субсидия автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития Ивановской

области" в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение деятельности

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 012.6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

2.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d306cb8d-95ce-4420-a6b2-4bc0ca460038?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7ya6W8IdBPPGOQTmZ1JVhk0%2FmKc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

 

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

2.6.

2

Мониторинг значения

результата во 2 квартале

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

-

Отчет Отчет

о

достижении

значений

показателей

результативн

ости по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности по

состоянию на

30.06.2023" Отчет АНО

"Центр

территориального

10.07.2023 10.07.2023

2.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cfc702c-c189-4600-8a10-00edbf53b22b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3QdyOs7eBauO5%2BHVfcmK%2B0Iziak%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

развития" от 05.07.2023г.

№053/001, приложен

файл.

Мониторинг значения

результата в 3 квартале

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

10.10.2023 10.10.2023

2.6.

4

Субсидии бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на разработку

проектной документации

на благоустройство

общественных территорий

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 012.7

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

2.7.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cfc702c-c189-4600-8a10-00edbf53b22b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3QdyOs7eBauO5%2BHVfcmK%2B0Iziak%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

2.7.

2

Внедрение, развитие,

модернизация и

техническое

сопровождение

специализированной

информационной системы

для предоставления

отчетности в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 29.12.2023

1Единица 0 012.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации в

рамках регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

области

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Иное

Техническое

задание на

предоставле

ние права

использован

ия

программно

го

обеспечения

сбора

данных,

анализа

данных и

конструиров

ания форм

сбора на

территории

Ивановской

области и

выполнение

работ по его

настройке

Выполнено. В целях

проведения конкурсных

процедур разработано

техническое задание на

предоставление права

использования

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области и

выполнение работ по его

настройке

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническое задание на

предоставление права

использования

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области и

выполнение работ по его

15.08.2023 15.08.2023

2.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7b2eabc-6d1e-4102-bbb4-494fadda92a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0zFklOBrIlvybh3axCEAy8eF7TA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

настройке" Иное

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 10.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

15.09.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 15.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

15.09.2023 15.09.2023

2.8.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

29.12.2023 29.12.2023

2.8.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7b2eabc-6d1e-4102-bbb4-494fadda92a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0zFklOBrIlvybh3axCEAy8eF7TA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df7da3cf-7702-4b2c-808f-86aa24de486e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RHXipSaDEcgBCgOst7wSvRb3f8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

Закупка включена в план

закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 19.07.2023г.

№202301332000018001,

указана ссылка.

31.07.2023 31.07.2023

2.8.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.10.2023 30.10.2023

2.8.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Плетников

Евгений

Анатольевич

-

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.11.2023 15.11.2023

2.8.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301332000018001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.12.2023 15.12.2023

2.8.

7

Реализация концепции

благоустройства города в

рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 29.12.2023

1Единица 0 012.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие "О

внесении

изменения в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды""

Выполнено. Просрочка 6

дней. В постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" внесено

изменение в части

дополнения Методикой

распределения и правила

предоставления бюджету

Юрьевецкого

городского поселения

Юрьевецкого

муниципального района

Ивановской области

иного межбюджетного

трансферта на

реализацию концепции

благоустройства города

в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменения в

постановление

25.08.2023 31.08.2023

2.9.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35d75190-9b5d-4573-9a04-47d2afe35354?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UA5wQl7f2VjalFOYzRmHV%2B%2BYvSM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды""" Постановление

Правительства

Ивановской области от

30.05.2023г. №224-п,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

ния иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

областного

бюджета

бюджету

Юрьевецког

о городского

поселения

Юрьевецког

о

муниципаль

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставления иного

межбюджетного

трансферта из

областного бюджета

бюджету Юрьевецкого

городского поселения

Юрьевецкого

муниципального района

Ивановской области на

реализацию концепции

благоустройства города

в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

31.08.2023 31.08.2023

2.9.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35d75190-9b5d-4573-9a04-47d2afe35354?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UA5wQl7f2VjalFOYzRmHV%2B%2BYvSM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4a2c71c-f6ca-419f-8af2-d45fc19e180d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DqANRgAw%2B5MBg9AuASKK7BPLFz4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного района

Ивановской

области на

реализацию

концепции

благоустрой

ства города в

рамках

подготовки

к

праздновани

ю 800-летия

основания г.

Юрьевца

Ивановской

области

Ивановской области"

Соглашение между

Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области и

Администрацией

Юрьевецкого

муниципального района

от 26.07.2023г. №97,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

29.12.2023 29.12.2023

2.9.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Плетников

Евгений

Анатольевич

-

-

Постановлен

ие "О

внесении

изменения в

Выполнено. Просрочка 6

дней. В постановление

Правительства

Ивановской области от

25.08.2023 31.08.2023

2.9.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4a2c71c-f6ca-419f-8af2-d45fc19e180d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DqANRgAw%2B5MBg9AuASKK7BPLFz4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60ca87cd-48e4-4eba-b377-b72ebd120a6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lbQhH3zSiMhn8MGvRhw1KKh4xvo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды""

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" внесено

изменение в части

корректировки объемов

планируемых к

выполнению работ на

реализацию концепции

благоустройства города

в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменения в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды""" Постановление

Правительства

Ивановской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60ca87cd-48e4-4eba-b377-b72ebd120a6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lbQhH3zSiMhn8MGvRhw1KKh4xvo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.07.2023г. №323-п,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

29.12.2023 29.12.2023

2.9.

5

Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по состоянию на

30.09.2023.

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

29.09.2023 29.09.2023

2.9.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60ca87cd-48e4-4eba-b377-b72ebd120a6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lbQhH3zSiMhn8MGvRhw1KKh4xvo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b36bb26-3fd5-4361-93e4-211fb81b5480?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P9o6LSDfu5KAzHv9RerOIJMeOhE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

291 867,30276 867,33

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 78,17228 149,58291 867,30

291 867,30276 867,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют.78,17228 149,58291 867,30

291 867,30276 867,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.78,17228 149,58291 867,30

291 867,30276 867,25

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 78,17228 149,58291 867,30

291 867,30276 867,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют.78,17228 149,58291 867,30

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

200 000,00200 000,00

(01) Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)0

2.1 0,00 68,56137 128,80200 000,00

200 000,00200 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют.68,56137 128,80200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.68,56137 128,80200 000,00

200 000,00200 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 68,56137 128,80200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют.68,56137 128,80200 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

287 000,00282 000,00

(12) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

2.2 0,00 61,72177 139,86287 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исторических поселениях.0

287 000,00282 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют.61,72177 139,86287 000,00

287 000,00282 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.61,72177 139,86287 000,00

287 000,00282 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 61,72177 139,86287 000,00

287 000,00282 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют.61,72177 139,86287 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

27 953,3527 953,35

(17) Субсидия автономной

некоммерческой организации

"Центр территориального

развития Ивановской области" в

виде имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение деятельности 0

2.3 0,00 77,1521 566,3227 953,35

27 953,3527 953,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют.77,1521 566,3227 953,35

27 953,3527 953,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.77,1521 566,3227 953,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

4 200,004 200,00

(18) Субсидии бюджетам

муниципальных образований

Ивановской области на

разработку проектной

документации на благоустройство

общественных территорий0

2.4 0,00 0,000,004 200,00

4 200,004 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 Отклонения отсутствуют.0,000,004 200,00

4 200,004 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.0,000,004 200,00

4 200,004 200,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,004 200,00

4 200,004 200,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют.0,000,004 200,00

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 970,002 970,00

(19) Внедрение, развитие,

модернизация и техническое

сопровождение

специализированной

информационной системы для

предоставления отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

в рамках регионального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"0

2.5 0,00 0,000,002 970,00

2 970,002 970,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.5.1 0,00 Отклонения отсутствуют.0,000,002 970,00

2 970,002 970,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.0,000,002 970,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00

20 118,6820 118,68

(20) Реализация концепции

благоустройства города в рамках

2.6 0,00 26,165 262,3520 118,68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

подготовки к празднованию 800-

летия основания г. Юрьевца

Ивановской области 0

20 118,6820 118,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.6.1 0,00 Отклонения отсутствуют.26,165 262,3520 118,68

20 118,6820 118,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.6.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.26,165 262,3520 118,68

20 118,6820 118,68

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.6.1.

2

0,00 26,165 262,3520 118,68

20 118,6820 118,68

бюджеты муниципальных

образований

2.6.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют.26,165 262,3520 118,68

0,000,00внебюджетные источники2.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

834 109,33814 109,36 0,00 68,25569 246,91834 109,33

834 109,33814 109,36 0,00 68,25569 246,91834 109,33

834 109,33814 109,33 0,00 68,25569 246,91834 109,33

803 185,98 0,00 68,19547 680,59803 185,98

803 185,98783 185,98 0,00 68,19547 680,59803 185,98

0,000,00 0,00 0,000,000,00

783 185,93
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 281,92 276 867,30276 867,29225 127,68168 845,76112 563,84

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 13 812,73 72 468,98 104 322,3

1

276 867,29276 867,2

9

253 522,8

9

228 149,5

8

174 569,5

2

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 282 000,00245 000,00186 750,00128 500,0070 250,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 169 800,0

0

170 146,0

8

282 000,00277 855,5

3

223 339,8

6

177 139,8

6

171 066,5

6

0,00

0,00

2.2.

Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 0,00 0,00 3 600,00 19 600,00 55 600,00 200 000,00200 000,00198 000,00195 600,00145 600,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 310,84 11 716,81 31 047,66 77 918,36 200 000,00200 000,0

0

198 000,0

0

137 128,8

0

107 306,4

9

0,00

0,00

2.3.

Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития Ивановской области" в виде имущественного взноса Ивановской области на обеспечение

деятельности

План

7 701,35 7 701,35 13 883,84 13 883,84 13 883,84 20 066,32 27 953,3526 453,3526 453,3520 066,3220 066,32

Факт/прогноз

0,00 7 701,35 13 883,84 13 883,84 13 883,84 21 566,32 27 953,3527 953,3527 953,3521 566,3221 566,32

7 701,35

0,00

2.4.

Внедрение, развитие, модернизация и техническое сопровождение специализированной информационной системы для предоставления отчетности в Министерство строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,002 970,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,002 970,000,000,000,00

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

2.5.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.6.

Реализация концепции благоустройства города в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 118,6820 118,6815 000,009 000,002 279,18

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 118,6820 118,6815 000,005 262,354 281,90

0,00

0,00


