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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 11, из них:

- 10 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 9, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 31, из

них:

- 11 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

10897.92 тыс. руб., 1.01 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаРП

Реализованы проекты

благоустройства территорий

муниципальных образований

Ивановской области в рамках

поддержки местных инициатив

(благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий

и территорий, прилегающих к

домовладениям), возрастающий

Отклонения отсутствуют

0 0 - 22501.1.

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Плановое значение показателя за

2024 год - 65, показатель за 2024

год будет рассчитан Минстроем

России до 01.04.2025.

Фактическое значение

показателя за 2023 год - 82, план -

59.

24 59 65821.2.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

В 2024 году планируется

благоустроить 64 общественные

территории, в том числе: 16 - за

счет средств федерального

бюджета, 48 - за счет областного

бюджета (местные инициативы),

всего нарастающим итогом -

551.

45 487 5514871.3.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Плановое значение показателя за

2024 год - 11, показатель за 2024

год будет рассчитан Минстроем

России до

4 10 11141.4.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

01.04.2025.Фактическое значение

показателя за 2023 год - 14, план -

10.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Плановое значение показателя за

2024 год - 212, показатель за 2024

год будет рассчитан Минстроем

России до 01.04.2025.

Фактическое значение

показателя за 2023 год - 205, план

- 205.

174 205 2122051.5.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

В 2024 году показатель не

реализуется - 0.

3 0 002.1.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

По состоянию на 01.04.2024

закупки оборудования не

проводились

0 0 - 9002.2.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

Отклонения отсутствуют

10 0 301.12.3.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

ЧеловекРП

Количество привлеченных

добровольцев (волонтеров),

возрастающий

По состоянию на 01.04.2024

значение показателя составило 1

252 человек

0 1800 - 300012522.4.

ЕдиницаРП

Количество опубликованных

журналистских материалов,

возрастающий

По состоянию на 01.04.2024

значение показателя - 8 ед.

0 8 - 3082.5.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Плановое значение показателя за

2024 год - 22.Плановое значение

показателя за 2023 год - 18%,

факт -18%.

0 18 22182.6.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

65,0000

59,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

65,0000

82,000059,0000 59,0000 82,0000 82,0000 82,0000 82,0000 82,0000 82,0000 82,0000

ФП Процент 59,0000

82,0000

Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)

1.2

План

Факт/прогноз

225,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 130,0000 180,0000 200,0000 225,0000

225,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 130,0000 180,0000 200,0000 225,0000

РП Единица 225,0000

225,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

551,0000

487,0000487,0000 487,0000 487,0000 487,0000 487,0000 492,0000 507,0000 522,0000 532,0000

551,0000

487,0000487,0000 487,0000 487,0000 487,0000 487,0000 492,0000 507,0000 522,0000 532,0000

ФП Единица 551,0000

551,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

212,0000

205,0000205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

212,0000

205,0000205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000 205,0000

ФП Балл 205,0000

205,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.5

План

11,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000ФП Единица 10,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

11,0000

14,000010,0000 10,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)

2.1

План

Факт/прогноз

3 000,0000

2 600,000

0

0,0000 0,0000 1 800,000

0

2 700,000

0

2 750,000

0

2 800,000

0

2 850,000

0

2 900,000

0

2 950,000

0

3 000,0000

2 700,000

0

0,0000 0,0000 1 252,000

0

2 600,000

0

2 750,000

0

2 800,000

0

2 850,000

0

2 900,000

0

2 950,000

0

РП Человек 3 000,000

0

3 000,000

0

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.2

План

Факт/прогноз

22,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

22,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Процент 18,0000

18,0000

Количество опубликованных журналистских материалов

2.3

План

Факт/прогноз

30,0000

16,00000,0000 0,0000 8,0000 18,0000 20,0000 22,0000 24,0000 26,0000 28,0000

30,0000

18,00000,0000 0,0000 8,0000 16,0000 20,0000 22,0000 24,0000 26,0000 28,0000

РП Единица 29,0000

29,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.5

План

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 16,7000 18,4000 20,0000 23,3000ФП Процент 26,6000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

30,0000

10,00000,0900 0,1000 1,1000 4,0000 15,0000 16,7000 18,4000 20,0000 23,3000 26,6000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.6

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных проектов)

Значение: 225,0000 Дата:

31.12.2024

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 225.

31.12.2024 31.12.2024

225Единица 0 02251.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

-

Постановлен

ие О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Ивановской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на реализацию

проектов развития

10.02.2024 08.02.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5db3a51c-6186-4e57-8667-317dbc8b513c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=spf1G%2BymSLt28QQa%2BOTdpsA6r0Y%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

области на

реализацию

проектов

развития

территорий

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области,

основанных

на местных

инициативах

(инициативн

ых

проектов), в

2024 году

территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов), в 2024 году"

Постановление

Правительства

Ивановской области от

08.02.2024г. №35-п,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

15.02.2024.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2024." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 13.02.2024г.

15.02.2024 13.02.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5db3a51c-6186-4e57-8667-317dbc8b513c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=spf1G%2BymSLt28QQa%2BOTdpsA6r0Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70f65e89-ada7-4175-b23b-8f983a4d0c86?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WshkbTRo6dcLq2cwuFqkyYUf2wo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

№б/н, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

15.02.2024.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2024." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 13.02.2024г.

№б/н, приложен файл.

15.02.2024 13.02.2024

1.1.

3

Мониторинг значений

результатов

регионального проекта на

30.06.2024

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70f65e89-ada7-4175-b23b-8f983a4d0c86?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WshkbTRo6dcLq2cwuFqkyYUf2wo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8ba0cd6-4bab-41ed-a533-c46df7a4cf01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BCkPa8GOtjTOMGZ%2FG%2FOVimOSWdU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

Реализованы проекты

благоустройства

территорий

муниципальных

образований Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.04.2024 30.04.2024

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.04.2024 30.04.2024

1.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

-

Постановлен

ие "О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области на

реализацию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на реализацию

проектов

благоустройства

территорий

30.04.2024 26.03.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dc07a63-839d-4e7f-90b9-93719078bd37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w3Odhq%2FMESU3RZrCJEl7DJkWEbc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

проектов

благоустрой

ства

территорий

муниципаль

ных

образований

в 2024 году"

муниципальных

образований в 2024

году"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

25.03.2024г. №108-п,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 21,0000 Дата:

31.12.2024

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 19 из 21.

31.12.2024 31.12.2024

21Единица 0 19211.3

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

-

Закон "Об

областном

бюджете на

2024 год и

на плановый

период 2025

и 2026

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

областном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026

годов"" Закон

15.01.2024 15.01.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dc07a63-839d-4e7f-90b9-93719078bd37?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w3Odhq%2FMESU3RZrCJEl7DJkWEbc%3D
http://publication.pravo.gov.ru/document/3700202312250005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

годов"

Ивановской области от

22.12.2023г. №77-ОЗ,

указана ссылка.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие Закон

Ивановской

области от

22.12.2023 N

77-ОЗ "Об

областном

бюджете на

2024 год и

на плановый

период 2025

и 2026

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Ивановской области от

22.12.2023 N 77-ОЗ "Об

областном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026

годов"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

22.12.2023г. №77-оз,

приложен файл.

30.03.2024 26.03.2024

1.3.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

31.01.2024 24.01.2024

1.3.

3

http://publication.pravo.gov.ru/document/3700202312250005
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0965d58a-414a-4687-9de7-db661ea255aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GS6DwXFg5ApFOmnzcwPBu7Uh1f4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f86cd025-2f3a-4982-b0b8-6da4b0df64d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iHJo2SHPmJhTWo8eaoG%2BedQG878%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

федеральног

о бюджета

бюджету

Ивановской

области на

создание

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

-

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на создание

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

между Минстроем

России и

Правительством

Ивановской области от

26.12.2023г. №069-09-

2024-509, приложен

файл.

Обеспечено кассовое

исполнение 10%

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.06.2024 30.06.2024

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f86cd025-2f3a-4982-b0b8-6da4b0df64d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iHJo2SHPmJhTWo8eaoG%2BedQG878%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Объявлены конкурсные

процедуры по всем

объектам закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.02.2024.

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2024." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры ивановской

области от 15.02.2024г.

№б/н, приложен файл.

01.03.2024 04.03.2024

1.3.

5

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.05.2024 31.05.2024

1.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f55ffa6d-6655-46f1-8f0e-4c0568286cda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HaSkEM99dn56LKoiFRKmt8JIe30%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2024

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2024 15.12.2024

1

Условная

единица

0 011.4

Документ разработан

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

14.06.2024 14.06.2024

1.4.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Иное

Перечень

общественн

ых

территорий,

выставленны

х на

голосование

по отбору

территорий

(дизайн-

проектов),

подлежащих

благоустрой

ству в 2025

году

Выполнено. В период с

15 марта по 30 апреля

2024 года проводится

голосование по отбору

территорий (дизайн-

проектов), подлежащих

благоустройству в 2025

году, на федеральной

платформе

za.gorodsreda.ru. В целях

организации

Голосования 13.03.2024

определен и согласован с

Минстроем России

перечень общественных

территорий и (или)

дизайн-проектов,

планируемых к

выставлению на

01.04.2024 26.03.2024

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54007514-bc54-404c-b0d6-33fbaac6ec6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2By2Z3EIn7nzml55KkfJE9ckALs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

голосование.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

общественных

территорий,

выставленных на

голосование по отбору

территорий (дизайн-

проектов), подлежащих

благоустройству в 2025

году" Иное

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 13.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечена деятельность

автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

-

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54007514-bc54-404c-b0d6-33fbaac6ec6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2By2Z3EIn7nzml55KkfJE9ckALs%3D


21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

Мониторинг значений

результатов за 1 квартал

2024 года

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

10.04.2024 10.04.2024

1.5.

1

Обеспечено кассовое

исполнение не менее 50%

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.04.2024 15.04.2024

1.5.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

Реализована концепция

благоустройства города в

рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.6

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2024." Отчет

Департамента

строительства и

15.02.2024 14.02.2024

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3ae2028-6a78-4738-bdb5-b8ccd517edc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=na4yRzkJxID7KCoL8cBfdDR2jqw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

на

15.02.2024.

архитектуры Ивановской

области от 14.02.2024г.

№б/н, приложен файл.

Подготовлена конкурсная

документация на

выполнение работ

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

31.03.2024.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

31.03.2024." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.03.2024 26.03.2024

1.6.

2

Проведен конкурс по

выбору исполнителя работ

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.04.2024 30.04.2024

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3ae2028-6a78-4738-bdb5-b8ccd517edc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=na4yRzkJxID7KCoL8cBfdDR2jqw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd329ea3-2789-42e8-a2b9-00547c71cb76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FppE79ZK9CHelZTNumGbPWgeSt8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Разработана конкурсная

документация

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

28.06.2024 28.06.2024

1.6.

4

Проведены мероприятия

по содержанию объектов

благоустройства

Значение: 2,7508 Дата:

31.12.2024

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамен

-

В работе. Предоставлена

информация : 0 из

2.7508.

31.12.2024 31.12.2024

2.7508Гектар 0 02.75081.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.06.2024 30.06.2024

1.7.

1

Реализовано

добровольческое

(волонтерское)

сопровождение

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды", а также проектов

развития территорий

Горбунов

Антон

Валерьевич -

член

Правительст

ва

Ивановской

области-

директор

-

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1252 из

3000.

31.12.2024 31.12.2024

3000Человек 0 125230001.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных проектов)

Значение: 3 000,0000 Дата:

31.12.2024

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Нестеров

Евгений

Леонидович

-

заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Депратамент

а

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.04.2024 15.04.2024

1.8.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Нестеров

Евгений

Леонидович

-

заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.04.2024 30.04.2024

1.8.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области -

директор

Депратамент

а

Обеспечено кассовое

исполнение 100%

Нестеров

Евгений

Леонидович

-

заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Депратамент

а

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.05.2024 31.05.2024

1.8.

3

Мониторинг выполнения

мероприятия по

состоянию на 31.05.2024

Нестеров

Евгений

Леонидович

-

заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Депратамен

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.05.2024 31.05.2024

1.8.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

Обеспечено

информационное

сопровождение на

территории Ивановской

области федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды", а также проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных проектов)

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2024

Горбунов

Антон

Валерьевич -

член

Правительст

ва

Ивановской

области-

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 8 из 30.

31.12.2024 31.12.2024

30Единица 0 8301.9

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Нестеров

Евгений

Леонидович

-

заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Депратамент

а

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.04.2024 30.04.2024

1.9.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мониторинг исполнения

мероприятия по

состоянию на 30.06.2024

Нестеров

Евгений

Леонидович

-

заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Депратамент

а

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.06.2024 30.06.2024

1.9.

2

Мониторинг размещения

рекламных роликов на ТВ

и радио

Нестеров

Евгений

Леонидович

-

заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Депратамент

а

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.05.2024 31.05.2024

1.9.

3

Проведение

анонсированного

голосования

Нестеров

Евгений

Леонидович

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.04.2024 15.04.2024

1.9.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Депратамент

а

Разработана конкурсная

документация

Нестеров

Евгений

Леонидович

-

заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Депратамент

а

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.04.2024 15.04.2024

1.9.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

242 092,93246 092,93

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 206 128,65 0,000,00242 092,93

242 092,93246 092,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 206 128,65 0,000,00242 092,93

242 092,93246 092,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

206 128,65 0,000,00242 092,93

0,00246 092,93

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00246 092,93

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

200 000,00200 000,00

(01) Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов), код

направления расходов:851000

2.1 185 260,53 0,17341,88200 000,00

200 000,00200 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 185 260,53 Отклонения отсутствуют.0,17341,88200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

185 260,53 Отклонения отсутствуют.0,17341,88200 000,00

200 000,00200 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

185 260,53 0,17341,88200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

185 260,53 Отклонения отсутствуют.0,17341,88200 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

30 000,0030 000,00

(02) Реализованы проекты

благоустройства территорий

муниципальных образований , код

2.2 0,00 0,000,0030 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:864000

30 000,0030 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют.0,000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют.0,000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют.0,000,0030 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

232 639,29232 639,29

(12) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях., код

направления расходов:5424F,

542400

2.3 232 639,29 0,000,00232 639,29

232 639,29232 639,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 232 639,29 Отклонения отсутствуют.0,000,00232 639,29

232 639,29232 639,29бюджет субъекта Российской2.3.1. 232 639,29 Отклонения отсутствуют.0,000,00232 639,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

232 639,29232 639,29

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

232 639,29 0,000,00232 639,29

232 639,29232 639,29

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

232 639,29 Отклонения отсутствуют.0,000,00232 639,29

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

27 953,3536 813,35

(17) Обеспечена деятельность

автономной некоммерческой

организации "Центр

территориального развития", код

направления расходов:610900

2.4 27 953,35 27,157 588,3427 953,35

27 953,3536 813,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 27 953,35 Отклонения отсутствуют.27,157 588,3427 953,35

27 953,3536 813,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

27 953,35 Отклонения отсутствуют.27,157 588,3427 953,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

2 970,002 970,00

(19) Обеспечено

функционирование

информационной системы для

предоставления отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации,

код направления расходов:268000

2.5 0,00 0,000,002 970,00

2 970,002 970,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.5.1 0,00 0,000,002 970,00

2 970,002 970,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 0,000,002 970,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00

300 000,00275 800,49

(20) Реализована концепция

благоустройства города в рамках

подготовки к празднованию 800-

летия основания г. Юрьевца

Ивановской области, код

2.6 300 000,00 0,000,00300 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:810800

300 000,00275 800,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.6.1 300 000,00 Отклонения отсутствуют.0,000,00300 000,00

300 000,00275 800,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.6.1.

1

300 000,00 Отклонения отсутствуют.0,000,00300 000,00

300 000,00275 800,49

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.6.1.

2

300 000,00 0,000,00300 000,00

300 000,00275 800,49

бюджеты муниципальных

образований

2.6.1.

3

300 000,00 Отклонения отсутствуют.0,000,00300 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.6.4 0,00 0,000,000,00

23 639,6822 134,48

(21) Проведены мероприятия по

содержанию объектов

благоустройства, код направления

расходов:811700

2.7 19 639,68 0,000,0023 639,68

23 639,6822 134,48

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.7.1 19 639,68 Отклонения отсутствуют.0,000,0023 639,68

23 639,6822 134,48

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.7.1.

1

19 639,68 Отклонения отсутствуют.0,000,0023 639,68

23 639,6822 134,48

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

2.7.1.

2

19 639,68 0,000,0023 639,68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

23 639,6822 134,48

бюджеты муниципальных

образований

2.7.1.

3

19 639,68 Отклонения отсутствуют.0,000,0023 639,68

0,000,00внебюджетные источники2.7.4 0,00 0,000,000,00

16 000,0016 000,00

(22) Реализовано

добровольческое (волонтерское)

сопровождение федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды", а

также проектов развития

территорий муниципальных

образований Ивановской области,

основанных на местных

инициативах (инициативных

проектов), код направления

расходов:283000

2.8 1 191,80 7,451 191,8016 000,00

16 000,0016 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.8.1 1 191,80 Отклонения отсутствуют.7,451 191,8016 000,00

16 000,0016 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.8.1.

1

1 191,80 Отклонения отсутствуют.7,451 191,8016 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.8.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.8.4 0,00 0,000,000,00

5 000,005 000,00

(23) Обеспечено информационное

сопровождение на территории

Ивановской области

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды", а также

проектов развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов), код

направления расходов:282000

2.9 1 775,90 35,521 775,905 000,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.9.1 1 775,90 Отклонения отсутствуют.35,521 775,905 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.9.1.

1

1 775,90 Отклонения отсутствуют.35,521 775,905 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.9.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.9.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 080 295,251 067 450,54 974 589,20 1,0110 897,921 080 295,25

1 080 295,251 067 450,54 974 589,20 1,0110 897,921 080 295,25

1 080 295,251 067 450,54 974 589,20 1,0110 897,921 080 295,25

786 278,97 737 539,50 0,04341,88786 278,97

786 278,971 006 667,19 737 539,50 0,04341,88786 278,97

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 006 667,19
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

1.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 527,86 232 639,29232 639,29186 111,44139 583,5893 055,72

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 527,86 232 639,29232 639,2

9

186 111,4

4

139 583,5

8

93 055,72

0,00

0,00

1.2.

Проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,68 22 134,4818 939,6814 239,689 539,684 839,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,68 22 134,4818 939,6814 239,689 539,684 839,68

0,00

0,00

1.3.

Реализовано добровольческое (волонтерское) сопровождение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий

муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 8 000,00 12 000,00 14 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,0016 000,0016 000,0016 000,0016 000,00

Факт/прогноз

0,00 1 191,80 12 000,00 14 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,0016 000,0016 000,0016 000,0016 000,00

0,00

0,00

1.4.

Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития"

План

7 588,34 7 588,34 14 376,68 14 376,68 14 376,68 21 165,01 36 813,3527 953,3527 953,3521 165,0121 165,01

Факт/прогноз

7 588,34 7 588,34 14 376,68 14 376,68 14 376,68 21 165,01 36 813,3527 953,3527 953,3521 165,0121 165,01

7 588,34

7 588,34

1.5.

Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,004 000,004 000,002 000,001 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,0010 000,0010 000,004 000,001 000,00

0,00

0,00

1.6.

Обеспечено информационное сопровождение на территории Ивановской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов

развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 2 000,00 3 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 1 775,90 3 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,000,00

1.7.

Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 0,00 2 000,00 13 000,00 36 000,00 90 000,00 200 000,00195 000,00185 000,00160 000,00125 000,00

Факт/прогноз

0,00 341,88 2 000,00 13 000,00 36 000,00 90 000,00 200 000,00195 000,0

0

185 000,0

0

160 000,0

0

125 000,0

0

0,00

0,00

1.8.

Реализована концепция благоустройства города в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 275 800,49250 000,00190 000,00130 000,0070 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 275 800,49250 000,0

0

190 000,0

0

130 000,0

0

70 000,00

0,00

0,00


