
П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Ивановская область)

1. Основные положения

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Ивановская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды (Ивановская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий3.

Куратор регионального проекта Чесноков С.В. Заместитель Председателя Правительства Ивановской области4.

Плетников Е.А.Руководитель регионального проекта

член Правительства Ивановской области - директор

Департамента строительства и архитектуры Ивановской

области

5.

Махова Т.С.Администратор регионального проекта начальник управления реализации программ6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ивановской области

"Формирование современной городской среды"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Плетников Е.А.

член

Правительства

Ивановской

области -

директор

Департамента

строительства и

архитектуры

Ивановской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И

АРХИТЕКТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

384,000064,0000 128,0000 192,0000 256,0000 320,0000 Нет

1.2. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаФП, Указ

309

Плетников Е.А.

член

Правительства

Ивановской

области -

директор

Департамента

строительства и

архитектуры

Ивановской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И

АРХИТЕКТУРЫ

3,0000 6,0000 - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.3. Количество привлеченных

добровольцев

(волонтеров)

0,0000 2023 -ЧеловекРП Смородинова

У.В.

председатель

комитета

Ивановской

области по

молодежной

политике

КОМИТЕТ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО

МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКЕ

0,00003 000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет

1.4. Количество

опубликованных

журналистских

материалов

0,0000 2023 -ЕдиницаРП Горбунов А.В.

член

Правительства

Ивановской

области-директор

Департамента

внутренней

политики

Ивановской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ВНУТРЕННЕЙ

ПОЛИТИКИ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,000030,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет

1.5. Реализованы проекты

благоустройства

территорий

муниципальных

образований Ивановской

области в рамках

0,0000 2019 -ЕдиницаРП Горбунов А.В.

член

Правительства

Ивановской

области-директор

Департамента

0,0000240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

поддержки местных

инициатив

(благоустройство

общественных

территорий, дворовых

территорий и территорий,

прилегающих к

домовладениям)

внутренней

политики

Ивановской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ВНУТРЕННЕЙ

ПОЛИТИКИ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 64,0000

64,000048,000032,000010,00002,0000

1.2. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 3,0000

3,00000,00000,00000,00000,0000

1.3. Количество привлеченных добровольцев

(волонтеров)

0,0000 0,0000 500,000

0

1 500,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

Человек 3 000,0000

3 000,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

1.4. Количество опубликованных

журналистских материалов

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Единица 30,0000

30,000030,000015,000015,000015,0000

1.5. Реализованы проекты благоустройства

территорий муниципальных образований

Ивановской области в рамках поддержки

местных инициатив (благоустройство

общественных территорий, дворовых

территорий и территорий, прилегающих

к домовладениям)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000

Единица 240,0000

240,000

0

220,000

0

200,000

0

150,000

0

130,000

0



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 3,0000 6,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

Единица

- 64,000

0

128,00

00

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

320,00

00

384,00

00

192,00

00

256,00

00

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов).

Нарастающий итог

Единица

- 240,00

00

-

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -- -

-

1.3

Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (кроме разработки проектной документации по благоустройству территорий,

создания, реконструкции, капитального ремонта объектов благоустройства, являющихся объектами капитального строительства, приобретения объектов недвижимого

имущества), связанных с содержанием территорий, размещением объектов благоустройства в рамках проектов развития территорий муниципальных образований

Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов). Достижение данного показателя в части благоустройства общественных и

дворовых территорий направлено на достижение основного показателя "Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств).

Обеспечена Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

деятельность

автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития"

услуг

(выполнен

ие работ)

Мероприятие предусматривает предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения деятельности автономной некоммерческой

организации "Центр территориального развития Ивановской области", в целях разработки концепций развития территорий и благоустройства общественных пространств

муниципальных образований Ивановской области, методических документов в сфере благоустройства, проведения образовательных семинаров, лекций, круглых столов

в сфере развития городской среды муниципальных образований Ивановской области.

Обеспечено

функционирование

информационной

системы для

формирования

отчетности в

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.5

Функционирование информационной системы для формирования отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации

Разработано

проектных

документаций на

благоустройство

общественных

Единица

- 4,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.6



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

территорий,

получивших

положительное

заключение о

проверке сметной

стоимости работ по

благоустройству

общественных

территорий, выданное

уполномоченным на

проведение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных

изысканий

соответствующим

исполнительным

органом

государственной

власти Ивановской

области или

подведомственным

данному органу

государственным

учреждением

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской на разработку проектной документации на благоустройство

общественных территорий с положительным заключением о проверке сметной стоимости.



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Проведены

мероприятия по

содержанию объектов

благоустройства

Гектар

- 8,6100 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.7

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области из областного бюджета на содержание объектов благоустройства, в том

числе на содержание и поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в

соответствии с эксплуатационными требованиями в первый год после реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях - муниципальных образованиях Ивановской области, являющихся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской

среды

Обеспечено

информационное

сопровождение на

территории

Ивановской области

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды", а

также проектов

развития территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

Единица

- 30,000

0

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.8



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Информационное сопровождение на территории Ивановской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития

территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) в форме публикаций журналистских

материалов

Реализовано

добровольческое

(волонтерское)

сопровождение

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды", а

также проектов

развития территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов).

Нарастающий итог

Человек

- 3 000,0

000

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.9

Учитывается количество привлеченных добровольцев (волонтеров) к сопровождению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также

проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,00208 335,25 0,000,00 0,00 208 335,250,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00208 335,25 0,000,00 0,00 208 335,250,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-208 335,25 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-208 335,25 -0,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-208 335,25 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-208 335,25 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.2

236 657,96256 518,08 246 483,640,00 0,00 739 659,680,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

236 657,96256 518,08 246 483,640,00 0,00 739 659,680,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

236 657,96256 518,08 246 483,640,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

236 657,96256 518,08 246 483,640,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

236 657,96256 518,08 246 483,640,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

236 657,96256 518,08 246 483,640,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Реализованы проекты развития

территорий муниципальных

1.3

200 000,00200 000,00 200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00 200 000,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

образований Ивановской области,

основанных на местных

инициативах (инициативных

проектов)

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

200 000,00200 000,00 200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00 200 000,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

200 000,00200 000,00 200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00 200 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1

.1.1.

200 000,00200 000,00 200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00 200 000,00

местным бюджетам1.3.1

.1.1.

4.

200 000,00200 000,00 200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00 200 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1

.2.

200 000,00200 000,00 200 000,000,00 200 000,00 1 200 000,00200 000,00 200 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечена деятельность

автономной некоммерческой

организации "Центр

территориального развития"

1.4

27 953,3527 953,35 27 953,350,00 27 953,35 167 720,1027 953,35 27 953,35

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

27 953,3527 953,35 27 953,350,00 27 953,35 167 720,1027 953,35 27 953,35
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.4.1

.1.

27 953,3527 953,35 27 953,350,00 27 953,35 167 720,1027 953,35 27 953,35

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено функционирование

информационной системы для

формирования отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

1.5

2 970,002 970,00 2 970,000,00 2 970,00 17 820,002 970,00 2 970,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

2 970,002 970,00 2 970,000,00 2 970,00 17 820,002 970,00 2 970,00

бюджет субъекта1.5.1

.1.

2 970,002 970,00 2 970,000,00 2 970,00 17 820,002 970,00 2 970,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Разработано проектных

документаций на

благоустройство общественных

территорий, получивших

положительное заключение о

1.6

0,0016 295,00 0,000,00 0,00 16 295,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

проверке сметной стоимости

работ по благоустройству

общественных территорий,

выданное уполномоченным на

проведение государственной

экспертизы проектной

документации и результатов

инженерных изысканий

соответствующим

исполнительным органом

государственной власти

Ивановской области или

подведомственным данному

органу государственным

учреждением

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

0,0016 295,00 0,000,00 0,00 16 295,000,00 0,00

бюджет субъекта1.6.1

.1.

-16 295,00 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1

.1.1.

-16 295,00 -0,00 -- -

местным бюджетам1.6.1

.1.1.

4.

-16 295,00 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1

.2.

-16 295,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

Проведены мероприятия по

содержанию объектов

благоустройства

1.7

0,0010 000,00 0,000,00 0,00 10 000,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

0,0010 000,00 0,000,00 0,00 10 000,000,00 0,00

бюджет субъекта1.7.1

.1.

-10 000,00 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1

.1.1.

-10 000,00 -0,00 -- -

местным бюджетам1.7.1

.1.1.

4.

-10 000,00 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1

.2.

-10 000,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.7.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено информационное

сопровождение на территории

Ивановской области

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды", а также

1.8

0,005 000,00 0,000,00 0,00 5 000,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

проектов развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.8.1

.

0,005 000,00 0,000,00 0,00 5 000,000,00 0,00

бюджет субъекта1.8.1

.1.

-5 000,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.8.3

.

-- -0,00 -- -

Реализовано добровольческое

(волонтерское) сопровождение

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды", а также

проектов развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)

1.9

0,004 900,00 0,000,00 0,00 4 900,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.9.1

.

0,004 900,00 0,000,00 0,00 4 900,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.9.1

.1.

-4 900,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.9.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 731 971,68 477 406,99 467 581,31

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

230 923,35 230 923,35 2 369 730,03

0,00 467 581,31731 971,68 477 406,99 230 923,35 230 923,35 2 369 730,03

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 923,35

230 923,35

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 0,00 7 070,71 14 141,41 21 212,12

208 335,25

208 335,2

5

161 490,8

6

114 646,4

6

83 501,6852 356,90

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 0,00 0,00 3 030,30 6 060,61 10 101,01

256 518,08

256 518,0

8

191 919,1

9

131 313,1

3

90 909,0950 505,05

1.3. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных на

местных инициативах (инициативных

проектов)"

0,00 0,00 0,00 2 000,00 10 000,00 30 000,00

200 000,00

180 000,0

0

160 000,0

0

145 000,0

0

60 000,0040 000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Обеспечена

деятельность автономной

некоммерческой организации "Центр

территориального развития""

11 518,83 11 518,83 11 518,83 16 997,66 16 997,66 16 997,66

27 953,35

27 953,3527 953,3522 476,4822 476,4822 476,48

1.5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятие (результат) "Обеспечено

функционирование информационной

системы для формирования отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации"

2 970,00

1.6. Мероприятие (результат) "Разработано

проектных документаций на

благоустройство общественных

территорий, получивших положительное

заключение о проверке сметной

стоимости работ по благоустройству

общественных территорий, выданное

уполномоченным на проведение

государственной экспертизы проектной

документации и результатов

инженерных изысканий

соответствующим исполнительным

органом государственной власти

Ивановской области или

подведомственным данному органу

государственным учреждением"

0,00 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00

16 295,00

16 295,0010 500,0010 500,0010 500,0010 500,00

1.7. Мероприятие (результат) "Проведены

мероприятия по содержанию объектов

благоустройства"

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00

10 000,00

10 000,008 000,007 000,006 000,004 000,00

1.8. Мероприятие (результат) "Обеспечено

информационное сопровождение на

территории Ивановской области

федерального проекта "Формирование

комфортной городской среды", а также

проектов развития территорий

0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

5 000,00

5 000,005 000,002 500,002 500,002 500,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

муниципальных образований

Ивановской области, основанных на

местных инициативах (инициативных

проектов)"

1.9. Мероприятие (результат) "Реализовано

добровольческое (волонтерское)

сопровождение федерального проекта

"Формирование комфортной городской

среды", а также проектов развития

территорий муниципальных образований

Ивановской области, основанных на

местных инициативах (инициативных

проектов)"

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

4 900,00

4 900,004 900,004 000,003 000,003 000,00

ИТОГО:

11 518,83 11 518,83 11 518,83 40 098,66 62 199,68 94 310,79

731 971,68

709 001,6

8

569 763,4

0

437 436,0

7

278 887,2

5

185 338,4

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Плетников Е.А.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Отчет Утверждены

правила распределения и

предоставления

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состоянию на 30.06.2025" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия на 30.11.2025"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Плетников Е.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

-

Плетников Е.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2026"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2026"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия на 30.11.2026"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

Плетников Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов

1.2.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Мониторинг

заключения соглашений

с ОМСУ

-

Плетников Е.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Мониторинг о

заключении контрактов

-

Плетников Е.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.06.2025

-

Плетников Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.09.2025

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет Мониторинг

-

Плетников Е.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия по

состоянию на 30.11.2025"

реализации мероприятия

по состоянию на

30.11.2025

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Отчет Утверждено

распределение

межбюджетных

-

Плетников Е.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

соглашения с омсу

-

Плетников Е.А.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка" Мониторинг Отчет Мониторинг

-

Плетников Е.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2026"

реализации мероприятиямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2026"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка" Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

30.11.2026"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Плетников Е.А.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Для оказания Отчет Заключены

-

Плетников Е.А.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

соглашения с омсумероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2027"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2027"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка" Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.11.2027"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

-

Плетников Е.А.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным

образованиям)

1.2.33.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключение

соглашений с ОМСУ

-

Плетников Е.А.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключение

контрактов

-

Плетников Е.А.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2028"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.06.2028

-

Плетников Е.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2028"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.09.2025

-

Плетников Е.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

30.11.2028"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по

состоянию на 30.11.2028

-

Плетников Е.А.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



39

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.41.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.42.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Плетников Е.А.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.43.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.44.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Заключены

соглашения с омсу

-

Плетников Е.А.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.45.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.46.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2029"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.47.

Контрольная точка" Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2029"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.48.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

30.11.2029"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.49.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.50.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.51.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.52.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Плетников Е.А.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.53.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.54.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

- заключены соглашения

с омсу

-

Плетников Е.А.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.55.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.56.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2030"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.57.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2030"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.58.

Контрольная точка" Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

30.11.2030"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.59.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.60.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты развития территорий

Реализация мероприятий

по благоустройству

Плетников Е.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)"

территорий

муниципальных

образований (кроме

разработки проектной

документации по

благоустройству

территорий, создания,

реконструкции,

капитального ремонта

объектов

благоустройства,

 являющихся

объектами капитального

строительства,

приобретения объектов

недвижимого

имущества), связанных с

содержанием

территорий,

размещением объектов

благоустройства в

рамках проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов). Достижение

данного показателя в

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части благоустройства

общественных и

дворовых территорий

направлено на

достижение основного

показателя "Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды (количество

обустроенных

общественных

пространств).

1.3.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

соглашения с омсу

-

Плетников Е.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Постановление

Утверждено

распределение

межбюджетных

-

Плетников Е.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)" трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение контрактов на

выполнение работ по

благоустройству территорий"

Отчет Отчет о

заключении контрактов

на выполнение работ по

благоустройству

территорий

-

Плетников Е.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" по состоянию

на 30.09.2025."

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка" Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" по состоянию

на 30.11.2025."

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по состоянию на

30.11.2025.

-

Плетников Е.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

деятельность автономной

некоммерческой организации

Мероприятие

предусматривает

предоставление

субсидии в виде

Плетников Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Центр территориального

развития""

имущественного взноса

в целях финансового

обеспечения

деятельности

автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития Ивановской

области", в целях

разработки концепций

развития территорий и

благоустройства

общественных

пространств

муниципальных

образований Ивановской

области, методических

документов в сфере

благоустройства,

проведения

образовательных

семинаров, лекций,

круглых столов в сфере

развития городской

среды муниципальных

образований Ивановской

области.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Для оказания Распоряжение

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2025."

Отчет Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2025.

-

Плетников Е.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2025."

Отчет Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.11.2025.

-

Плетников Е.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

Отчет Мониторинг

значений результатов по

-

Плетников Е.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состоянию на 15.12.2025." состоянию на 15.12.2025.(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.12.2025.

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

Формирование

комфортной городской

среды»

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2026."

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2026."

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

10.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2026"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

Формирование

комфортной городской

среды»

-

Плетников Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

15.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2027"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет Мониторинг

-

Плетников Е.А.

10.10.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значений результатов по

состоянию на 30.09.2027"

значений результатовмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка" Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2027"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

Формирование

комфортной городской

среды»

-

Плетников Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

15.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2028"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2028"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

10.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2028"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

15.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.31.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2029"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2029"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

10.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2029"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

15.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2030"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2030"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

10.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.40.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2030"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.42.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

функционирование

информационной системы для

формирования отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

Функционирование

информационной

системы для

формирования

отчетности в

Министерство

строительства и

Плетников Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хозяйства Российской

Федерации"

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

1.5.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Плетников Е.А.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

15.11.2025

-

Плетников Е.А.

15.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Плетников Е.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Закупка Отчет Мониторинг

-

Плетников Е.А.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" значений результатов

регионального проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Плетников Е.А.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2026"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

15.11.2026

-

Плетников Е.А.

15.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Плетников Е.А.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия "

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

27.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Плетников Е.А.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2027"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

15.11.2027

-

Плетников Е.А.

15.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Плетников Е.А.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия "

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.27.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

02.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Плетников Е.А.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2028"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

15.11.2028

-

Плетников Е.А.

15.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Плетников Е.А.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Плетников Е.А.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.37.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2029"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

15.11.2029

-

Плетников Е.А.

15.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Плетников Е.А.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.41.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.42.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.43.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

01.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.44.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Плетников Е.А.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.45.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2030"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

15.11.2030

-

Плетников Е.А.

15.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.46.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Плетников Е.А.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.47.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.48.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.49.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.50.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Разработано

проектных документаций на

благоустройство общественных

территорий, получивших

положительное заключение о

проверке сметной стоимости

работ по благоустройству

общественных территорий,

выданное уполномоченным на

проведение государственной

экспертизы проектной

документации и результатов

инженерных изысканий

соответствующим

исполнительным органом

государственной власти

Ивановской области или

подведомственным данному

Предоставление

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

на разработку проектной

документации на

благоустройство

общественных

территорий с

положительным

заключением о проверке

сметной стоимости.

Плетников Е.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

органу государственным

учреждением"

1.6.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключение

соглашений с ОМСУ

-

Плетников Е.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Плетников Е.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.06.2025

-

Плетников Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.06.2025

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

01.12.2025"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Проведены

мероприятия по содержанию

объектов благоустройства"

Иные межбюджетные

трансферты бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области из областного

бюджета на содержание

объектов

благоустройства, в том

числе на содержание и

поддержание в

надлежащем

техническом,

физическом,

эстетическом состоянии

объектов

благоустройства, их

отдельных элементов в

соответствии с

эксплуатационными

требованиями в первый

год после реализации

проектов создания

Плетников Е.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях -

муниципальных

образованиях

Ивановской области,

являющихся

победителями

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

1.7.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Постановление закон

(постановление о

-

Плетников Е.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

распределении)(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

01.12.2025"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

информационное сопровождение

на территории Ивановской

области федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды", а также

проектов развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)"

Информационное

сопровождение на

территории Ивановской

области федерального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды», а также проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов) в форме

публикаций

Горбунов А.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

журналистских

материалов

1.8.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

соглашения с омсу

-

Горбунов А.В.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

30.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



78

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.11.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Реализовано

добровольческое (волонтерское)

Учитывается количество

привлеченных

добровольцев

Смородинова

У.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



79

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сопровождение федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды", а

также проектов развития

территорий муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на местных

инициативах (инициативных

проектов)"

(волонтеров) к

сопровождению

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды», а также проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Смородинова

У.В.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Смородинова

У.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Смородинова

У.В.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



80

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия на 30.11.2025"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Смородинова

У.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Смородинова

У.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Смородинова

У.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Смородинова

У.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество опубликованных журналистских материалов",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

информационное

сопровождение на

территории

Ивановской области

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды", а также

проектов развития

территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 40,00

2

Реализовано

добровольческое

(волонтерское)

сопровождение

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды", а также

проектов развития

территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 60,00

3

Проведены

мероприятия по

содержанию объектов

благоустройства

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество опубликованных журналистских материалов",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)",

Влияние на достижение (процентов)

4

Разработано

проектных

документаций на

благоустройство

общественных

территорий,

получивших

положительное

заключение о проверке

сметной стоимости

работ по

благоустройству

общественных

территорий, выданное

уполномоченным на

проведение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных

изысканий

соответствующим

исполнительным

органом

государственной

власти Ивановской

области или

подведомственным

данному органу

государственным

учреждением

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

5

Обеспечено

функционирование

информационной

системы для

формирования

отчетности в

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 40,00

6

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.)

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 40,00



3

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество опубликованных журналистских материалов",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)",

Влияние на достижение (процентов)

7

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 60,00

8

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 60,00

9

Обеспечена

деятельность

автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития"

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 40,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

80,00 40,00 60,00 120,00 80,00 380,00


