

**Годовой отчет
о ходе реализации государственной программы
Ивановской области «Формирование современной городской среды»
за 2024 год**

Ответственный исполнитель Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области

Участники: Департамент внутренней политики
Ивановской области

Отчетный период 2024 год

Дата подготовки 05.04.2025

Отчет подготовлен Орлова Галина Вячеславовна,
8 (4932) 41-03-01, email: orlova_gv@ivreg.ru

Член Правительства Ивановской
области - директор Департамента

 Е.А. Плетников



**Годовой отчет
о ходе реализации государственной программы
Ивановской области «Формирование современной городской среды»
за 2024 год**

Информация о достижении целей
государственной программы Ивановской области
«Формирование современной городской среды» за 2024 год,
прогноз достижения целей на предстоящий год и
по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Ивановской области «Формирование современной городской среды» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п, и включает в себя 2 паспорта - регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» и паспорта ведомственного проекта «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Целью Государственной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Ивановской области. Достижение цели Государственной программы осуществляется путем реализации задач по созданию механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Мероприятия Государственной программы на региональном уровне направлены на достижение национальной цели и осуществляются путем решения основных задач государственной программы:

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городских округов и городских поселений Ивановской области с учетом индекса качества городской среды;
- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств и дворовых территорий муниципальных образований;
- улучшение архитектурного облика муниципальных образований, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;
- увеличение доли городов с благоприятной средой;

- создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Информация о достижении цели Государственной программы за 2024 год представлена в приложении 1 к годовому отчету.

Цель Государственной программы за отчетный период достигнута. Успешную реализацию данного направления характеризуют показатели:

- «Индекс качества городской среды», который увеличился по сравнению с 2022 годом на 11,7%,
- «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)», который увеличился в 2024 году на 26,2% (план – 65%, факт – 82%).

Прогноз достижения цели государственной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации - в целом будет достигнут.

Информация о достижении фактических значений показателей
государственной программы Ивановской области
«Формирование современной городской среды»
и фактических значений показателей и результатов
региональных и ведомственных проектов
за отчетный период

Достижение фактических значений показателей государственной программы за 2024 год характеризуются следующими данными:

Наименование целевого индикатора (показателя) Государственной программы	Единица измерения	План	Факт	Пояснения причин отклонений
Индекс качества городской среды	Единица	212,00	220,00	Фактическое значение показателя за 2024 год выполнено на 103,8% от плана
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	Процент	65,00	82,00	Фактическое значение показателя за 2024 год выполнено на 126,2% от плана
Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 2019 года	Единица	551,00	551,00	В 2024 году благоустроены 64 общественные территории, в том числе: 16 - за счет средств федерального бюджета, 48 - за счет областного бюджета (местные инициативы), всего нарастающим итогом - 551. По состоянию на 01.01.2024 значение показателя 487 общественных территорий.

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	Процент	22,0	26,0	Фактическое значение показателя за 2024 год выполнено на 118,2% от плана
---	---------	------	------	--

Задачи структурных элементов Государственной программы на 2024 год выполнены.

Эффекты от реализации задач структурных элементов и значений показателей структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

Наименование структурного элемента, мероприятия (результата)	План на 2024 год	Факт 2024 года
<i>Направление «Благоустройство дворовых и общественных территорий»</i>		
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»		
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	617	688
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	21	24
В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	1	1
Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития"	1	1
Обеспечено функционирование информационной системы для предоставления отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	1	1
Реализована концепция благоустройства города в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области	1	1
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	1	1
Проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства	11,7508	11,7508
Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований	4	4
Обеспечено информационное сопровождение на территории Ивановской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)	30	30

Разработано проектных документаций на благоустройство общественных территорий, получивших положительное заключение о проверке сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, выданное уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий соответствующим исполнительным органом государственной власти Ивановской области или подведомственным данному органу государственным учреждением ед.	0,1	0,1
Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)	245	245
Реализовано добровольческое (волонтерское) сопровождение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)	3000	3000
Ведомственный проект «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»		
Обустройство и восстановление воинских захоронений	2	5

Запланированные в Плане реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» контрольные точки за 2024 год выполнены в срок.

Запланированные в Плане реализации 2 (из 4-х) контрольные точки ведомственного проекта «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» исполнены в установленные сроки.

Нарушены 2 контрольные точки:

- выпуск Постановления Правительства Ивановской области о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований (план - 10.02.2024/ факт - 22.02.2024);

- заключение Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении Субсидий (план - 15.02.2024/ факт - 05.03.2024).

Причины – длительная процедура проведения конкурсного отбора муниципальных образований в целях предоставления субсидии, технические сложности при формировании в ГИИС «Электронный бюджет» соглашений с муниципальными образованиями Ивановской области.

Информация

о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

В 2024 году в рамках Государственной программы реализовывались 1 региональный проект, входящий в национальный проект, и 1 ведомственный проект.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект, Государственной программы в 2024 году осуществлялась без нарушения установленных параметров и сроков.

При реализации ведомственного проекта «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» Государственной программы в 2024 году допущены нарушения установленных параметров в части показателей, контрольных точек при реализации мероприятия.

Фактическое значение показателя «Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения» не достигнуто (план единиц – 1561, факт – 0).

Причина не достижения показателя - расторжение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий программы бюджету городского округа Иваново по инициативе органа местного самоуправления в связи с отказом от средств субсидии. В связи с чем средства, предусмотренные на финансовое обеспечение достижения показателя «Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения», остались не освоенными, показатель не достигнут.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы Ивановской области
«Формирование современной городской среды»

На реализацию Государственной программы в 2024 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач Государственной программы, относится:

- привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках Государственной программы;
- ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий Государственной программы и перераспределение средств, полученных в результате исполнения контрактов, позволили своевременно принять меры по освоению средств.

По итогам отчетного периода структурный элемент Государственной программы - региональный проект «Формирование комфортной городской среды» исполнен в установленные сроки, факторов, отрицательно повлиявших на реализацию структурного элемента не выявлено.

По итогам отчетного периода структурный элемент Государственной программы - ведомственный проект «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» исполнен не в полном объеме с нарушением установленных контрольных точек.

Факторами, отрицательно повлиявшими на реализацию структурного элемента, являются:

- отказ органа местного самоуправления от средств субсидии, в результате чего средства субсидии освоены не в полном объеме, не достигнуто плановое значение показателя «Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения»;

- длительная процедура проведения конкурсного отбора муниципальных образований в целях предоставления субсидии, технические сложности при формировании в ГИИС «Электронный бюджет» соглашений с муниципальными образованиями Ивановской области.

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на реализацию государственной программы
Ивановской области «Формирование современной городской среды»

Объем ресурсного обеспечения Государственной программы, запланированный на 2024 год за счет всех источников, составил 1 080,1 млн. рублей, в том числе: 485,89 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 594,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

За 2024 год освоено 991,43 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 476,8 млн рублей, областного бюджета – 514,63 млн рублей, или 91,79% от общего объема.

Информация об объеме финансирования в разрезе структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

Наименование структурного элемента	Источники финансирования	План на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Всего:	1 060 507 778,80	979 609 281,48
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	1 060 507 778,80	979 609 281,48
	- областной бюджет	592 830 817,99	513 798 714,51
	- федеральный бюджет	467 676 960,81	465 810 566,97
Ведомственный проект «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»	Всего:	19 588 709,68	11 815 864,22
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	19 588 709,68	11 815 864,22
	- областной бюджет	1 371 209,68	827 110,50
	- федеральный бюджет	18 217 500,00	10 988 753,72

рублей

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды» в целом

Цель Государственной программы соответствует национальным целям, государственным программам Российской Федерации, стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области.

Предложения по корректировке Государственной программы, а также по досрочному прекращению реализации ее структурных элементов в настоящее время отсутствуют.

Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу Ивановской области «Формирование современной городской среды»

В постановление Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды» в 2024 году было внесено 7 изменений:

- постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2024 № 36-п утверждена Методика распределения и правила предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов благоустройства;

- постановлением Правительства Ивановской области от 04.03.2024 № 73-п скорректированы названия общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащие благоустройству в 2024 году в адресном перечне общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, являющимся приложением к Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию программ формирования современной городской среды;

- постановлением Правительства Ивановской области от 06.05.2024 № 197-п определен срок реализации государственной программы до 2030 года, внесены изменения в соответствии с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области» (в ред. от 27.04.2024 № 190-п);

- постановлением Правительства Ивановской области от 24.06.2024 № 270-п утвержден Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2024 году, являющийся приложением к Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов);

- постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2024 № 529-п утверждены изменения в Методику распределения и правила предоставления бюджету Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области иного межбюджетного трансферта на реализацию концепции благоустройства города в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области в соответствии с поручением № СВ-11631-1-128 от 31.07.2024 Губернатором Ивановской области С.С. Воскресенским согласовано выделение Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области о выделении дополнительных средств областного бюджета в размере 1,8 млн. рублей; утвержден Перечень проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2024 № 546-п утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий.

- постановлением Правительства Ивановской области от 12.12.2024 № 604-п утвержден адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2024 году, являющийся приложением к Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию программ формирования современной городской среды.

В 2023 году распоряжением заместителя Председателя Правительства Ивановской области от 10.02.2023 № 1-р утвержден Управляющий совет по обеспечению управления реализацией государственных программ Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», «Формирование современной городской среды».

В отчетном периоде было внесено 22 изменения в паспорт Государственной программы. Указанные изменения, в большинстве своем, касались корректировки ресурсного обеспечения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечивающего достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» Государственной программы в целях обеспечения расходных обязательств Ивановской области, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов; сроков реализации мероприятий (результатов), а также включения новых мероприятий.