

Руководитель
регионального проекта —
Костромская Ирина Альбертовна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(40) Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Ивановская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 10, из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 28, из них: - 17 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>17824,09 тыс. руб., 2,35 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году									
1.1.		Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	НП, Указ 309	Единица	0	1	1	-	5	По состоянию на 01.04.2026 значение показателя - 1 ед.
1.2.		Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Единица	0	64	64	-	128	По состоянию на 01.04.2026 значение показателя - 64 ед. (накопительным итогом).
1.3.		Количество привлеченных добровольцев (волонтеров), возрастающий	РП	Человек	0	500	500	-	3000	Отклонения отсутствуют
1.4.		Количество опубликованных журналистских материалов, возрастающий	РП	Единица	0	0	28	-	60	
1.5.		Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к	РП	Единица	0	0	0	-	325	отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		домовладениям), возрастающий								



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году														
1.1		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.) Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	5	1	5			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 5.
1.1.К.1		Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов								31.01.2026	29.01.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор	-	Постановление "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирова	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды"" Постановление



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)										Департамент строительства и архитектуры Ивановской области		ние современной городской среды"	Правительства Ивановской области от 01.09.2017г. №337-п, указана ссылка .
1.1.K.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.04.2026	31.03.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионально го проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.04.2026.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.04.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 31.03.2026г. №-, приложен файл .
1.1.K.3		Мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 30.06.2026								30.06.2026	30.06.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области -	-		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области			
1.2		Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Значение: 138,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	138	74	138			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 74 из 138.
1.2.К.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской								30.01.2026	29.01.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительст	-	Постановление "О распределении субсидий бюджетам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О распределении субсидий бюджетам



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации (муниципальным образованиям)										ва Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области		муниципальных образований Ивановской области на реализацию программ формирования современной городской среды в 2026 году"" Постановление Правительства Ивановской области от 20.01.2026г. №3-п, приложен файл .	муниципальных образований Ивановской области на реализацию программ формирования современной городской среды в 2026 году"
1.2.К.2		С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)								30.01.2026	30.01.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 3:06:27 PM № 24602151-1-2025-002	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 3:06:27 PM № 24602151-1-2025-002, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 4:09:33 PM № 24705000-1-2025-008	10. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 4:09:33 PM № 24705000-1-2025-008" Соглашение от 29.01.2025г. № 24705000-1-2025-008, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 11:55:42 AM № 24620106-1-2025-002" Соглашение от 29.01.2025г. №24620106-1-2025-002, приложен	11. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 11:55:42 AM № 24620106-1-2025-002" Соглашение от 29.01.2025г. №24620106-1-2025-002, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Федерации от 1/29/2025 11:55:42 AM № 24620106-1-2025-002	файл.
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 3:26:37 PM № 24619151-1-2025-002	12. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 3:26:37 PM № 24619151-1-2025-002" Соглашение от 29.01.2025г. № 24619151-1-2025-002, приложен файл.
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета	13. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 9:30:44 AM № 24711000 -1-2025-007	9:30:44 AM № 24711000 -1-2025-007" Соглашение от 29.01.2025г. №24711000 -1-2025-007, приложен файл.
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2025 9:39:52 AM № 24621101 -1-2025-001	14. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2025 9:39:52 AM № 24621101 -1-2025-001, приложен файл.
														Соглашение о	15. "Соглашение о предоставлении субсидии из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2025 9:37:37 AM № 24706000 -1-2025-013" Соглашение от 30.01.2025г. №24706000 -1-2025-013, приложен файл .	регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2025 9:37:37 AM № 24706000 -1-2025-013"
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2025 5:23:29 PM № 24635101-1-2025-001" Соглашение от 31.01.2025г. № 24635101-1-2025-001, приложен файл .	16. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2025 5:23:29 PM № 24635101-1-2025-001" Соглашение от 31.01.2025г. № 24635101-1-2025-001, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														№ 24635101-1-2025-001	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/11/2025 10:24:53 AM № 24701000-1-2025-008" Соглашение от 11.02.2025г. №24701000-1-2025-008, приложен файл.	17. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/11/2025 10:24:53 AM № 24701000-1-2025-008"
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 3:41:40 PM № 24707000-1-2025-008" Соглашение от 28.01.2025г. №	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 3:41:40 PM № 24707000-1-2025-008"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														образования Российской Федерации от 1/28/2025 3:41:40 PM № 24707000-1-2025-008	24707000-1-2025-008, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 3:36:58 PM № 24609151-1-2025-005" Соглашение от 28.01.2025г. № 24609151-1-2025-005, приложен файл .	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 3:36:58 PM № 24609151-1-2025-005" Соглашение от 28.01.2025г. № 24609151-1-2025-005, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из	4. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 3:50:13 PM № 24617151-1-2025-002, приложен файл .	образования Российской Федерации от 1/28/2025 3:50:13 PM № 24617151-1-2025-002, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 4:34:30 PM № 24631101-1-2025-002	5. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 4:34:30 PM № 24631101-1-2025-002, приложен файл .
														Соглашение	6. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 5:01:37 PM № 24623101-1-2025-002	предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 5:01:37 PM № 24623101-1-2025-002" Соглашение от 28.01.2025г. № 24623101-1-2025-002, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 4:28:52 PM № 24605101-1-2025-002" Соглашение от 28.01.2025г. № 24605101-1-2025-002, приложен файл .	7. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/28/2025 4:28:52 PM № 24605101-1-2025-002" Соглашение от 28.01.2025г. № 24605101-1-2025-002, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														от 1/28/2025 4:28:52 PM № 24605101-1-2025-002	
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 4:11:44 PM № 24703000-1-2025-008" Соглашение от 29.01.2025г. № 24703000-1-2025-008, приложен файл .	8. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 4:11:44 PM № 24703000-1-2025-008" Соглашение от 29.01.2025г. № 24703000-1-2025-008, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 2:37:18 PM № 24625151-	9. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 2:37:18 PM № 24625151-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														муниципального образования Российской Федерации от 1/29/2025 2:37:18 PM № 24625151-1-2025-002	1-2025-002" Соглашение от 29.01.2025г. № 24625151-1-2025-002, приложен файл .
1.2.К.3		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.04.2026	31.03.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.04.2026.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.04.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 31.03.2026г. №-, приложен файл .
1.2.К.4		Мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 30.06.2026								30.06.2026	30.06.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства	-		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области			
1.3		Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) Значение: 325,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	325	0	325			31.12.2026	31.12.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области	-		В работе. Предоставлена информация : 0 из 325.
1.3.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы,								30.04.2026	30.04.2026	Горбунов Антон Валерьевич	-		В работе, отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										- Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области			
1.3.К.2		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								30.04.2026	30.04.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики	-		В работе. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Ивановской области			
1.4		Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.01.2026	15.01.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 15.01.2026" Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												архитектуры Ивановской области		15.01.2026	области от 15.01.2026г. №-, приложен файл .
1.4.К.2		Мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 10.04.2026								10.04.2026	10.04.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе. Отклонения отсутствуют
1.5		Обеспечено функционирование информационной системы для формирования отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Значение:	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Плетников Евгений Анатольевич - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		1,0000 Дата: 31.12.2026										ва и архитектуры Ивановской области			
1.6		Разработано проектных документов на благоустройство территорий, получивших положительное заключение о проверке сметной стоимости работ по благоустройству территорий, выданное уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий соответствующим исполнительным органом государственной власти Ивановской области или подведомственным данному органу государственным	Единица	0	3	1	3			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		учреждением Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2026													
1.6.K.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.04.2026	31.03.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.04.2026.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 01.04.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 31.03.2026г. №-, приложен файл .
1.6.K.2		Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)								30.01.2026	29.01.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и	-	Постановление "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды""	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды""



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												архитектуры Ивановской области			
1.6.К.3		С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)								30.01.2026	29.01.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области из областного бюджета на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий" Соглашение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.10.2025г. №123, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области из областного бюджета на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий" Соглашение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.10.2025г. №123, приложен файл .
														Соглашение Соглашение	2. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о предоставлении субсидии бюджету Родниковского городского поселения муниципального района Родниковского городского района Ивановской области из областного бюджета на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий" Соглашение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.10.2025г. №122, приложен файл .	
														Соглашение о предоставлении	3. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Гаврилово-Посадского городского поселения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии бюджету Гаврилово-Посадского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области из областного бюджета на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий" Соглашение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 23.01.2026г. №2, приложен файл .	
1.7		Проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства Значение: 0,4592 Дата: 31.12.2026	Гектар	0	0,4592	0	0,4592			31.12.2026	31.12.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области -	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0,4592.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области			
1.7.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2026	31.03.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 31.03.2026.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 31.03.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 31.03.2026г. №-, приложен файл .
1.7.К.2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным								31.01.2026	29.01.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской	-	Закон "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"" Закон



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образованиям)										области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области		годов"	Ивановской области от 15.12.2025г. №83-ОЗ, указана ссылка .
1.7.К.3		Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)								31.01.2026	29.01.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Постановление "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды"" Постановление Правительства Ивановской области от 01.09.2017г. №337-п, указана ссылка .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об утверждении государственной программы Ивановской области "Формирование современной городской среды"" Постановление Правительства Ивановской области от 01.09.2017г. №337-п, указана ссылка .
1.8		Обеспечено информационное сопровождение на территории Ивановской области федерального проекта "Формирование	Единица	0	60	28	60			31.12.2026	31.05.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председател	-	Письмо Об исполнении перечня мероприятий в рамках информации	В работе.Исполнение показателей досрочно. Публикации в подведомственных СМИ. Предоставлена информация : 28 из 60.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2026										я Правительство Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области		нного сопровождения ФП «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах в 1 квартале 2026 года	Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах в 1 квартале 2026 года" Письмо Комплексу строительства Ивановской области от 02.04.2026г. №308, приложен файл .
1.8.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								27.04.2026	10.04.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор	-	Письмо Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной	В работе. Показатели выполнены с опережением плана. Риски отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении перечня мероприятий в рамках информационного сопровождения ФП «Формирование комфортной городской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент а внутренней политики Ивановской области		городской среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах в 1 квартале 2026 года" Письмо Комплексу строительства на местных инициативах в 1 квартале 2026 года	среды», а также проектов развития территорий, основанных на местных инициативах в 1 квартале 2026 года" Письмо Комплексу строительства Ивановской области от 02.04.2026г. №308, приложен файл .
1.8.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.05.2026	31.05.2026	Горбунов Антон Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области	-		В работе.
1.8.К.3		Мониторинг значения результатов по								31.05.2026	31.05.2026	Горбунов Антон	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		состоянию на 31.05.2026										Валерьевич - Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области			
1.9		Реализовано добровольческое (волонтерское) сопровождение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) Значение: 3	Человек	0	3000	500	3000			31.12.2026	31.12.2026	Смородинова Ульяна Валентиновна - председатель комитета Ивановской области по молодежной политике	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 500 из 3000.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		000,0000 Дата: 31.12.2026													
1.9.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.03.2026	26.03.2026	Смородинова Ульяна Валентиновна - председатель комитета Ивановской области по молодежной политике	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Об исполнении контрольной точки значения результата	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки значения результата" Письмо Комитет Ивановской области по молодежной политике от 26.03.2026г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.04.2026	30.04.2026	Смородинова Ульяна Валентиновна - председатель комитета Ивановской области по молодежной политике	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.9.К.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.05.2026	31.05.2026	Смородинова Ульяна Валентиновна - председатель комитета Ивановской	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												области по молодежной политике			
1.9.К.4		Принято обязательство (%)								31.03.2026	30.03.2026	Смородинова Ульяна Валентиновна - председатель комитета Ивановской области по молодежной политике	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное О исполнении контрольной точки значения результата	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О исполнении контрольной точки значения результата" Иное Комитет Ивановской области по молодежной политике от 26.03.2026г. №б/н, приложен файл .
1.10		Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	30.06.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.10.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2026	31.03.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 31.03.2026.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 31.03.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 31.03.2026г. №-, приложен файл .
1.10.К.2		Мониторинг значения результатов за 1 квартал 2026 года								31.03.2026	31.03.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-	Отчет Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 31.03.2026.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг значений результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 31.03.2026." Отчет Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 31.03.2026г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												области			
1.10.К.3		Мониторинг значения результатов за 2 квартал 2026 года								30.06.2026	30.06.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры Ивановской области	-		В работе. Отклонения отсутствуют
1.10.К.4		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.01.2026	29.01.2026	Костромская Ирина Альбертовна - член Правительства Ивановской области - директор Департамента строительства и архитектуры	-	Закон "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"" Закон Ивановской области от 15.12.2025г. №83-03, указана ссылка .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Ивановской области			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году							
1.1		(12) Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.), код направления расходов:54240	170 089,72	170 089,72	170 089,72	170 089,72	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	170 089,72	170 089,72	170 089,72	170 089,72	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	170 089,72	170 089,72	170 089,72	170 089,72	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	170 089,72	170 089,72	170 089,72	170 089,72	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	170 089,72	170 089,72	170 089,72	170 089,72	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(13) Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, код направления расходов:55550	244 728,90	244 728,90	244 728,90	249 779,39	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	244 728,90	244 728,90	244 728,90	249 779,39	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	244 728,90	244 728,90	244 728,90	249 779,39	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	244 728,90	244 728,90	244 728,90	249 779,39	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	244 728,90	244 728,90	244 728,90	249 779,39	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(14) Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), код направления расходов:85100							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	отклонение отсутствуют
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	отклонения отсутствуют
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	отклонения отсутствуют
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(15) Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития", код направления расходов:61090	30 221,43	30 221,43	30 221,43	0,00	12 641,64	41,83	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	30 221,43	30 221,43	30 221,43	0,00	12 641,64	41,83	Отклонения отсутствуют
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	30 221,43	30 221,43	30 221,43	0,00	12 641,64	41,83	Отклонения отсутствуют

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(16) Обеспечено функционирование информационной системы для формирования отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, код направления расходов:26800	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований							
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(17) Разработано проектных документов на благоустройство общественных территорий, получивших положительное заключение о проверке сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, выданное уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий соответствующим исполнительным органом государственной власти Ивановской области или подведомственным данному органу государственным учреждением, код направления расходов:83320	10 978,34	10 978,34	10 978,34	0,00	3 400,00	30,97	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 978,34	10 978,34	10 978,34	0,00	3 400,00	30,97	Отклонения отсутствуют
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 978,34	10 978,34	10 978,34	0,00	3 400,00	30,97	Отклонения отсутствуют
1.6.1.		межбюджетные трансферты	10 978,34	10 978,34	10 978,34	0,00	3 400,00	30,97	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	10 978,34	10 978,34	10 978,34	0,00	3 400,00	30,97	Отклонения отсутствуют
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(18) Проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства, код направления расходов:81170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 782,45	89,12	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 782,45	89,12	Отклонения отсутствуют
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 782,45	89,12	Отклонения отсутствуют
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 782,45	89,12	
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 782,45	89,12	Отклонения отсутствуют
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8		(19) Обеспечено информационное сопровождение на территории Ивановской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), код направления расходов:28200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9		(21) Реализовано добровольческое (волонтерское) сопровождение федерального	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), код направления расходов:28300							
1.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.9.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.9.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10		(24) Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований, код направления расходов:86400	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.10.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.10.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
1.10.1.3		бюджеты муниципальных образований	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.10.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			759 988,39	759 988,39	759 988,39	456 869,11	17 824,09	2,35	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			759 988,39	759 988,39	759 988,39	456 869,11	17 824,09	2,35	
бюджет субъекта Российской Федерации			759 988,39	759 988,39	759 988,39	456 869,11	17 824,09	2,35	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			714 796,96	714 796,96	714 796,96	456 869,11	5 182,45	0,73	
бюджеты муниципальных образований			714 796,96	714 796,96	714 796,96	456 869,11	5 182,45	0,73	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План Факт/прогноз	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 131,31 13 131,31	46 464,65 46 262,63	84 848,48 84 444,44	124 242,42 123 636,36	163 172,12 163 172,12	170 089,70 170 089,70	170 089,72 170 089,72
1.7.	Разработано проектных документаций на благоустройство общественных территорий, получивших положительное заключение о проверке сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, выданное уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий соответствующим исполнительным органом государственной власти Ивановской области или подведомственным данному органу государственным учреждением												
	План	0,00	0,00	0,00	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	10 978,34	10 978,34
	Факт/прогноз	0,00	0,00	3 400,00	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	6 654,74	10 978,34	10 978,34
1.8.	Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	22 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	22 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1.9.	Реализовано добровольческое (волонтерское) сопровождение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)												
	План	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.10.	Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	40 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	35 000,00	50 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00