

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

## Ведомственный проект «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

### 1. Основные положения

Наименование проекта	Увековечение памяти погибших при защите Отечества			
Краткое наименование проекта	Увековечение памяти погибших при защите Отечества	Срок реализации проекта	01.01.2023	31.12.2024
Куратор проекта	Нестеров Евгений Леонидович	Заместитель Председателя Правительства Ивановской области		
Руководитель проекта	Горбунов Антон Валерьевич	Начальник Департамента внутренней политики Ивановской области		
Администратор проекта	Горбунов Антон Валерьевич	Начальник Департамента внутренней политики Ивановской области		
Связь с государственными программами	Государственная программа	Формирование современной городской среды		

### 2. Цель и показатели проекта

<i>Увековечение памяти погибших при защите Отечества</i>							
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период <1>, год		Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2023	2024	
1.	Количество восстановленных воинских захоронений	единица	14	31.12.2022	5	4	нет
2.	Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях	единица	5	31.12.2022	0	0	нет
3.	Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских	единица	5	31.12.2022	0	0	нет

захоронений по месту захоронения							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Задачи и результаты проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период <1>, год		Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2023	2024			
1.	<b>Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений</b>						
1.1.	Обустройство и восстановление воинских захоронений	единица	5	4	ремонт, реставрация, благоустройство во воинских захоронений	приобретение товаров, работ и услуг	нет
2.	<b>Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения</b>						
2.1.	Нанесение имен на мемориальные сооружения	единица	0	0	нанесение имен на мемориальные сооружения	приобретение товаров, работ и услуг	нет
3	<b>Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях</b>						
3.1.	Установление мемориальных знаков на воинских захоронениях	единица	0	0	Установление мемориальных знаков	приобретение товаров, работ и услуг	нет

### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования <3>	Объем финансового обеспечения по годам реализации <1> (руб.)		Всего (руб.)
		2023	2024	
1.	<b>Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений</b>			
2.	Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, всего	6 684 044,75	4 694 145,76	11 378 190,51
2.1.	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	6 154 00,00	4 321 900,00	10 475 900,00
2.2.	межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	-	-	-

2.3.	сумма соглашений (справочно)	-	-	-
2.4.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	530 044,75	372 245,76	902 290,51
2.4.1.	бюджет субъекта	463 204,30	325 304,30	788 508,60
2.4.1.	из них:	463 204,30	325 304,30	788 508,60
1.	межбюджетные трансферты			
2.4.1.	местным бюджетам	463 204,30	325 304,30	788 508,60
1.3.				
2.4.2.	свод бюджетов муниципальных образований	66 840,45	46 941,46	113 781,91
2.4.5.	внебюджетные источники, всего	0	0	0
<b>Итого по проекту:</b>		6 684 044,75	4 694 145,76	11 378 190,51
в том числе:		530 044,75	372 245,74	902 290,51
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации				
свод бюджетов муниципальных образований		66 840,45	46 941,46	113 781,91
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0

### 5. Перечень методик расчета показателей проекта

N п/п	Наименование основного, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			вид документа	утвердивший орган	дата	номер	наименование
1.	Количество восстановленных воинских захоронений	единица	постановление	Правительство Ивановской области	01.09.2017	337-п	Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды»
	Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях	единица					
3.	Количество имен погибших при	единица					

	защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения						
4.	Количество обустроенных мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ	единица					

### 6. Дополнительная информация

ОТСУТСТВУЕТ

-----

<1> Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация проекта.

<2> Год начала реализации проекта.

<3> При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)", "межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)", "сумма соглашений (справочно)", "консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего", "бюджет субъекта", "из них: межбюджетные трансферты", "местным бюджетам", "свод бюджетов муниципальных образований", "внебюджетные источники, всего").

**ПЛАН  
мероприятий по реализации проекта**

N п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Результат "Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений"			Департамент внутренней политики Ивановской области/Администрации муниципальных образований Ивановской области – участники конкурсного отбора	
1.1.	Контрольная точка «Проведение конкурсного отбора среди муниципальных образований Ивановской области»	15.01.2023	27.01.2023	Департамент внутренней политики Ивановской области/Администрации муниципальных образований Ивановской области – участники конкурсного отбора	Протокол проведения конкурсного отбора
1.2.	Контрольная точка «Выпуск Постановления Правительства Ивановской области о о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований»	28.01.2023	10.02.2023	Департамент внутренней политики Ивановской области/Администрации муниципальных образований Ивановской области – участники конкурсного отбора	Постановление Правительства Ивановской области о распределении Субсидии

1.3.	Контрольная точка «Заключение Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении Субсидий»	11.02.2023	15.02.2023	Департамент внутренней политики Ивановской области/Админи страции муниципальных образований Ивановской области – участники конкурсного отбора	Соглашение о предоставлении субсидий
1.4.	Контрольная точка «Реализация мероприятий и подготовка отчетности»	01.04.2023	31.12.2023	Департамент внутренней политики Ивановской области/Админи страции муниципальных образований Ивановской области – участники конкурсного отбора	Итоговый отчет о реализации мероприятий и использования субсидии
1.5.	Контрольная точка «Проведение конкурсного отбора среди муниципальных образований Ивановской области»	15.01.2024	27.01.2024	Департамент внутренней политики Ивановской области/Админи страции муниципальных образований Ивановской области – участники конкурсного отбора	Протокол проведения конкурсного отбора
1.6.	Контрольная точка «Выпуск Постановления Правительства Ивановской области о о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований»	28.01.2024	10.02.2023	Департамент внутренней политики Ивановской области/Админи страции муниципальных образований Ивановской области – участники конкурсного	Постановление Правительства Ивановской области о распределении Субсидии

				отбора	
1.7.	Контрольная точка «Заключение Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении Субсидий»	11.02.2024	15.02.2024	Департамент внутренней политики Ивановской области/Админи страции муниципальных образований Ивановской области – участники конкурсного отбора	Соглашение о предоставлении субсидий
1.8.	Контрольная точка «Реализация мероприятий и подготовка отчетности»	01.04.2024	31.12.2024	Департамент внутренней политики Ивановской области/Админи страции муниципальных образований Ивановской области – участники конкурсного отбора	Итоговый отчет о реализации мероприятий и использования субсидии