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регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)
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среды (Ивановская область)

Срок реализации

проекта
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Куратор регионального проекта Чесноков С.В. Заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Плетников Е.А.Руководитель регионального проекта

член Правительства Ивановской области - директор

Департамента строительства и архитектуры Ивановской

области

Махова Т.С.Администратор регионального проекта начальник управления реализации программ

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ивановской области

"Формирование современной городской среды"

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных

территорий"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

24,0000 2020

0,0000 24,0000 29,0000 41,0000 59,0000 59,0000 59,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

45,0000 2020

0,0000 45,0000 94,0000 174,000

0

290,000

0

487,000

0

551,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Реализованы проекты

благоустройства территорий

муниципальных образований

Ивановской области в рамках

поддержки местных

инициатив (благоустройство

общественных территорий,

дворовых территорий и

территорий, прилегающих к

домовладениям)

0,0000 2019

0,0000 28,0000 0,0000 28,0000 125,000

0

257,000

0

0,0000

ЕдиницаРП -

--

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

4,0000 2020

0,0000 4,0000 5,0000 7,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ЕдиницаФП -

--

1.5.

Индекс качества городской

174,0000 2020

0,0000 174,000

0

181,000

0

188,000

0

197,000

0

205,000

0

214,000

0

БаллФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

среды

1.6.

Количество разработанной

проектной документации

0,0000 2021

- - - - - 0,0000 0,0000

ЕдиницаРП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 13,0000 18,0000 23,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и

3,0000 2020

0,0000 3,0000 7,0000 10,0000 13,0000 18,0000 21,0000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим

итогом

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

10,0000 2020

0,0000 10,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 59,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 551,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Реализованы проекты благоустройства

территорий муниципальных образований

Ивановской области в рамках поддержки

местных инициатив (благоустройство

общественных территорий, дворовых

территорий и территорий, прилегающих к

домовладениям)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Балл 214,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.6. Количество разработанной проектной

документации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 90,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП



6

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

оборудования, закупленного в рамках

реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 23,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 21,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

Реализованы проекты

благоустройства

территорий

муниципальных

образований

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - 3,0

000

4,0

000

6,0

000

 Реализация

проектов

благоустройства

территорий

муниципальных

образований

осуществляется в

рамках

мероприятия

"Субсидии

бюджетам

муниципальных

образований

Ивановской

области на

реализацию

проектов

благоустройства

территорий

муниципальных

образований"

основного

мероприятия

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Региональный

проект

"Формирование

комфортной

городской среды".

Достижение

данного показателя

в части

благоустройства

общественных

территорий в

количестве 3

территории

направлено на

достижение

основного

показателя

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

(количество
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обустроенных

общественных

пространств), не

менее ед.

накопительным

итогом начиная с

2020 г.*"-

благоустройство 49

общественных

территорий  до

31.12.2020.

Достижение

данного показателя

в части

благоустройства

общественных

территорий в

количестве 1

территории

направлено на

достижение

основного

показателя

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

(количество

обустроенных

общественных

пространств), не

менее ед.

накопительным

итогом начиная с

2020 г.*"-

благоустройство 49

общественных

территорий  до

31.12.2021;благоус

тройство 53

общественных

территорий до

31.12.2022

1.2

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Актуализированны

е государственные

(муниципальные)

программы

формирования

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

современной

городской среды до

2024 года

включительно

(нормативные

правовые акты

субъектов

Российской

Федерации и (или)

органов местного

самоуправления).

Сформирован

перечень городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение

качества городской

среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями

иных

национальных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(«Образование»,

«Здравоохранение»

, «Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»,

«Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных

проектов, а также

комплексного

плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры.

1.3

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

Единиц

а

- 28,

000

0

71,

000

0

54,

000

0

42,

000

0

Реализация

проектов

благоустройства

территорий

муниципальных

образований

Ивановской

области в рамках

поддержки

местных

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -254

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инициатив

(благоустройство

общественных

территорий,

дворовых

территорий и

территорий,

прилегающих к

домовладениям)

(кроме разработки

проектной

документации по

благоустройству

территорий,

создания,

реконструкции,

капитального

ремонта объектов

благоустройства,

относящихся к

объектам

капитального

строительства,

приобретения

объектов

недвижимого

имущества),

связанных с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содержанием

территорий,

размещением

объектов

благоустройства.

Достижение

данного показателя

в части

благоустройства

общественных

территорий в

количестве 19 из 28

территорий

направлено на

достижение

основного

показателя

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

(количество
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обустроенных

общественных

пространств), не

менее ед.

накопительным

итогом начиная с

2019 г.*"-

благоустройство 43

общественных

территорий  до

31.12.2019.Реализа

ция проектов

развития

территорий

муниципальных

образований

Ивановской

области,

основанных на

местных

инициативах.

Достижение

данного показателя

в части

благоустройства

общественных

территорий в

количестве 20 из 71
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территорий

направлено на

достижение

основного

показателя

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

(количество

обустроенных

общественных

пространств), не

менее ед.

накопительным

итогом начиная с

2020 г.*"-

благоустройство 49

общественных

территорий  до

31.12.2020.

Реализация
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектов развития

территорий

муниципальных

образований

Ивановской

области,

основанных на

местных

инициативах.

Достижение

данного показателя

в части

благоустройства

общественных

территорий в

количестве 30

территорий

направлено на

достижение

основного

показателя

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирования

современной

городской среды

(количество

обустроенных

общественных

пространств), не

менее ед.

накопительным

итогом начиная с

2020 г.

*- благоустройство

49 общественных

территорий  до

31.12.2021.

Достижение

данного показателя

в части

благоустройства

общественных

территорий в

количестве 42

территорий

направлено на

достижение

основного

показателя

"Реализованы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

благоустройству.

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

(количество

обустроенных

общественных

пространств). не

менее ед.

накопительным

итогом начиная с

2020 г." -

благоустройство 53

общественных

территорий до

31.12.2022

Реализация

мероприятий по

благоустройству

территорий

муниципальных

образований

(кроме разработки
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектной

документации по

благоустройству

территорий,

создания,

реконструкции,

капитального

ремонта объектов

благоустройства,

являющихся

объектами

капитального

строительства,

приобретения

объектов

недвижимого

имущества),

связанных с

содержанием

территорий,

размещением

объектов

благоустройства в

рамках проектов

развития

территорий

муниципальных

образований
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ивановской

области,

основанных на

местных

инициативах

(инициативных

проектов).

 Достижение

данного показателя

в части

благоустройства

общественных

территорий в

количестве 8

территорий

направлено на

достижение

основного

показателя

"Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды

(количество

обустроенных

общественных

пространств), не

менее ед.

накопительным

итогом начиная с

2020 г."-

благоустройство 28

общественных

территорий  до

31.12.2023.

1.4

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.

1.5

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.6

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -25,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

%».

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы Едини

- 45,

000

94,

000

174

,00

336

,00

 Ежегодно на Благоуст

0,0000 2019

- -543

,00

617

,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

ца

0 0 00 00

территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены

условия жизни

граждан в

муниципальных

образованиях за

счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- приведены в

нормативное

состояние

общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

00 00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»

не только в

собственном доме

(квартире), но и

городе или ином

населенном

пункте, где

проживает человек

(за счет вовлечения

в процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное)

подготовку и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма в

муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс

качества городской

среды в городах

Российской

Федерации;

- сокращено

количество
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

муниципальных

образованиях

решение вопросов

городского

развития;

- усилены

конкурентные

возможности

муниципального

образования

привлечении

молодых,

квалифицированн

ых кадров;

- повышена

компетенция

государственных,

муниципальных

служащих,

занимающихся

вопросами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского

развития;

- созданы

дополнительные

условия для

стимулирования

интереса к

профессиям по

вопросам

городского

развития, в том

числе

архитекторов,

ландшафтных

дизайнеров;

- поддержаны и

созданы

дополнительные

условия развития в

муниципальных

образованиях

общественных

организаций,

волонтерских,

молодежных

движений,

осуществляющих

деятельность в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сфере городского

развития;

- проведена

цифровизация

городского

хозяйства (по

отдельным

направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи

с актуализацией

государственных

(муниципальных)

программ

формирования

современной

городской среды,

указано прогнозное

количество

общественных

территорий,

которые будут

благоустроены в

период с 2019 по

2024 годы, исходя

из количества

общественных

территорий,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включенных в

настоящее время в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды , а

также

общественных

территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по

результатам

инвентаризации.

3

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

3.1

Обеспечена

деятельность

автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития"

Единиц

а

- - 19,

000

0

1,0

000

1,0

000

 Мероприятие

предусматривает

предоставление

субсидии в виде

имущественного

взноса в целях

финансового

обеспечения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

деятельности

автономной

некоммерческой

организации

"Центр

территориального

развития

Ивановской

области", в целях

разработки

концепций

развития

территорий и

благоустройства

общественных

пространств

муниципальных

образований

Ивановской

области,

методических

документов в сфере

благоустройства,

проведения

образовательных

семинаров, лекций,

круглых столов в

сфере развития
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды

муниципальных

образований

Ивановской

области.

3.2

Реализована

концепция

благоустройства

города в рамках

подготовки к

празднованию 800-

летия основания г.

Юрьевца Ивановской

области

Единиц

а

- - - - -

 Предоставление из

областного

бюджета иного

межбюджетного

трансферта

бюджету

Юрьевецкого

городского

поселения

Юрьевецкого

муниципального

района на

выполнение

мероприятий

муниципальной

программы

формирования

комфортной

городской среды в

целях реализации

концепции

благоустройства

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

города в рамках

подготовки к

празднованию 800-

летия основания г.

Юрьевца

Ивановской

области. Под

Концепцией

благоустройства

города понимается

комплекс

мероприятий по

благоустройству

одной или

нескольких

взаимосвязанных

территорий общего

пользования,

направленных на

улучшение

архитектурного

облика

населенного

пункта, создание

пешеходных

маршрутов,

условий для

рекреации и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

занятий спортом,

повышение уровня

санитарно-

эпидемиологическ

ого и

экологического

благополучия

жителей, а также

мероприятий по

созданию и

восстановлению

дорожных

покрытий,

озеленению,

созданию и

размещению малых

архитектурных

форм, созданию

инфраструктуры,

обслуживающей

общественные

пространства.

3.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

Единиц

а

- 3,0

000

7,0

000

10,

000

0

13,

000

0

 Ежегодно на

территории

муниципалитетов -

победителей

Всероссийского

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

0,0000 2019

- -18,

000

0

21,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях..

Нарастающий итог

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

будут:

- улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- созданы

механизмы

вовлечения

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«чувства хозяина»

в собственном

городе (за счет

вовлечения в

процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципалитета;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципалитетов;



38

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- повышен индекс

качества городской

среды конкретного

муниципалитета;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

решение вопросов

городского

развития.

3.4

Обеспечено

функционирование

информационной

системы для

предоставления

отчетности в

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Единиц

а

- - - - -

Внедрение,

развитие,

модернизация и

техническое

сопровождение

специализированн

ой

информационной

системы для

предоставления

отчетности в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации в

рамках

регионального

проекта

«Формирование

комфортной

городской среды»
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

289 606,26325 583,03 308 552,63355 038,52 308 606,16 1 883 395,89296 009,29

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

289 606,26325 583,03 308 552,63355 038,52 308 606,16 1 883 395,89296 009,29

бюджет субъекта1.1.1.1.

289 606,26325 583,03 308 552,63354 854,35 308 606,16 1 883 211,72296 009,29

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

289 606,26325 583,03 308 552,630,00 308 606,16 1 528 357,37296 009,29

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

289 606,26325 583,03 308 552,63354 854,35 308 606,16 1 883 211,72296 009,29

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

289 606,26325 583,03 308 552,63355 038,52 308 606,16 1 883 395,89296 009,29

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты развития

территорий муниципальных образований

2.1

100 000,0050 000,00 50 000,0013 262,79 10 000,00 412 790,61189 527,82
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Ивановской области, основанных на

местных инициативах (инициативных

проектов)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

100 000,0050 000,00 50 000,0012 632,48 10 000,00 412 160,30189 527,82

бюджет субъекта2.1.1.1.

100 000,0050 000,00 50 000,009 940,75 10 000,00 409 468,57189 527,82

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

100 000,0050 000,00 50 000,000,00 10 000,00 399 527,82189 527,82

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

100 000,0050 000,00 50 000,009 940,75 10 000,00 409 468,57189 527,82

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

100 000,0050 000,00 50 000,0012 632,48 10 000,00 412 160,30189 527,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,00630,31 0,00 630,310,00

Реализованы проекты благоустройства

территорий муниципальных образований

2.2

30 000,0073 086,50 3 500,000,00 0,00 106 586,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

30 000,0073 086,50 3 500,000,00 0,00 106 586,500,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

30 000,0073 086,50 3 500,000,00 0,00 106 586,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1.1.

1.

30 000,0073 086,50 3 500,000,00 0,00 106 586,500,00

местным бюджетам2.2.1.1.

1.4.

30 000,0073 086,50 3 500,000,00 0,00 106 586,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1.2.

30 000,0073 086,50 3 500,000,00 0,00 106 586,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях.

2.3

387 750,00443 268,40 172 974,25274 000,00 0,00 1 564 992,65287 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

387 750,00443 268,40 172 974,25274 000,00 0,00 1 564 992,65287 000,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

387 750,00443 268,40 172 974,25274 000,00 0,00 1 564 992,65287 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.3.1.1.

1.

387 750,00443 268,40 172 974,250,00 0,00 1 290 992,65287 000,00

местным бюджетам2.3.1.1.

1.4.

387 750,00443 268,40 172 974,25274 000,00 0,00 1 564 992,65287 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.3.1.2.

387 750,00443 268,40 172 974,25274 000,00 0,00 1 564 992,65287 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена деятельность автономной

некоммерческой организации "Центр

территориального развития"

2.4

23 960,8018 390,92 18 946,810,00 0,00 89 251,8827 953,35
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

23 960,8018 390,92 18 946,810,00 0,00 89 251,8827 953,35

бюджет субъекта2.4.1.1.

23 960,8018 390,92 18 946,810,00 0,00 89 251,8827 953,35

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено функционирование

информационной системы для

предоставления отчетности в

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации

2.5

0,000,00 0,000,00 0,00 2 970,002 970,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 970,002 970,00

бюджет субъекта2.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 970,002 970,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализована концепция благоустройства

города в рамках подготовки к

празднованию 800-летия основания г.

Юрьевца Ивановской области

2.6

0,000,00 0,000,00 0,00 20 118,6820 118,68

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 20 118,6820 118,68

бюджет субъекта2.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 20 118,6820 118,68
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 20 118,6820 118,68

местным бюджетам2.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 20 118,6820 118,68

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 20 118,6820 118,68

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

642 301,31 910 328,85 553 973,69 831 317,06

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

823 579,14 318 606,16 4 080 106,21

641 671,00 831 317,06910 328,85 553 973,69 823 579,14 318 606,16 4 079 475,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

630,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,31



45

6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308 606,16

0,000,000,000,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты развития

территорий муниципальных образований

Ивановской области, основанных на

местных инициативах (инициативных

проектов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Реализованы проекты благоустройства

территорий муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.4. Обеспечена деятельность автономной

некоммерческой организации "Центр

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

территориального развития"

2.5. Разработана проектная документация на

благоустройство общественных

территорий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.6. Обеспечено функционирование

информационной системы для

предоставления отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.7. Реализована концепция благоустройства

города в рамках подготовки к

празднованию 800-летия основания г.

Юрьевца Ивановской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

318 606,16

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов

Плетников

Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» не только в

собственном доме

(квартире), но и городе или

ином населенном пункте,

где проживает человек (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс качества

городской среды в городах
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности

муниципального

образования привлечении

молодых,

квалифицированных

кадров;

- повышена компетенция

государственных,

муниципальных служащих,

занимающихся вопросами

городского развития;

- созданы дополнительные

условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам

городского развития, в том

числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития в муниципальных

образованиях

общественных

организаций, волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих

деятельность в сфере

городского развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи с

актуализацией

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано

прогнозное количество

общественных территорий,

которые будут

благоустроены в период с

2019 по 2024 годы, исходя

из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее

время в государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды , а также
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественных территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по результатам

инвентаризации.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

03 05 --

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление Принято

постановление

Правительства Ивановской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Ивановской

области от 1 сентября 2017

г. N 337-п "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

ИВАНОВСКОЙ

-

Батурин А.Ю.

31.01.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ОБЛАСТИ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ""

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление Принято

постановление

Правительства Ивановской

области «О внесении

изменений в постановление

Правительства Ивановской

области от 1 сентября 2017

г. N 337-п «ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

«ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»»

-

Батурин А.Ю.

31.01.2022

02 04 --

1.1.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение С Минстроем

России заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Ивановской области

межбюджетных

трансфертов*

-

Батурин А.Ю.

31.01.2022

03 05 --

1.1.9

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата во 2

Справка Справка о

мониторинге значения

-

Батурин А.Ю.

30.06.2022

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартале" результата во 2 квартале

1.1.10

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата в 3 квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата в 3 квартале

-

Батурин А.Ю.

30.09.2022

06 05 --

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Правительства Ивановской

области о реализации

мероприятий по

благоустройству мест

массового отдыха

населения в рамках

реализации программ

формирования современной

городской среды

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа

Утверждено распределение

-

Плетников

Е.А.

15.01.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение С Минстроем

России заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Ивановской области

межбюджетных

трансфертов*

-

Плетников

Е.А.

15.01.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

нормативно-правовые акты,

необходимые для реализации

мероприятий регионального

проекта", значение: 0.0000,

Единиц

Постановление

Утверждены нормативно-

правовые акты,

необходимые для

реализации мероприятий

регионального проекта

-

Плетников

Е.А.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.16

Контрольная точка "Лимиты

бюджетных обязательств

доведены до конечного

заказчика"

Справка Справка о

доведении лимитов

-

Плетников

Е.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры по всем

объектам закупок"

Справка Справка о

конкурсных процедурах по

объектам закупок

-

Плетников

Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее 10

%"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее 60

%"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее

100 %"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Письмо

Правительства Ивановской

-

Плетников

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области о реализации

мероприятий по

благоустройству в местах

массового отдыха

населения в рамках

реализации программ

формирования современной

городской среды

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников

Е.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Принято

постановление

Правительства Ивановской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Ивановской

области от 1 сентября 2017

г. N 337-п "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

-

Плетников

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ПРОГРАММЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ""

вует вует

1.1.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Плетников

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Письмо

Правительства Ивановской

области о реализации

мероприятий по

благоустройству мест

массового отдыха

населения в рамках

реализации программ

формирования современной

городской среды

-

Плетников

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "С субъектами Соглашение С Минстроем

-

Плетников

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

России заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

Ивановской области

межбюджетных

трансфертов*

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации созданы

условия для привлечения

молодежи (молодых людей в

возрасте от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий федерального

проекта", значение: 0.0000

Справка Справка о

создании условий для

привлечения молодежи

(молодых людей в возрасте

от 14 до 35 лет) и

добровольцев (волонтеров)

к участию в реализации

мероприятий федерального

проекта

-

Плетников

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)"

Реализация проектов

благоустройства

территорий

муниципальных

образований Ивановской

области в рамках

поддержки местных

инициатив

(благоустройство

общественных территорий,

дворовых территорий и

территорий, прилегающих к

домовладениям) (кроме

разработки проектной

документации по

благоустройству

территорий, создания,

реконструкции,

капитального ремонта

объектов благоустройства,

относящихся к объектам

капитального

строительства,

приобретения объектов

недвижимого имущества),

Плетников

Е.А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

связанных с содержанием

территорий, размещением

объектов благоустройства.

Достижение данного

показателя в части

благоустройства

общественных территорий

в количестве 19 из 28

территорий направлено на

достижение основного

показателя "Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

(количество обустроенных

общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом

начиная с 2019 г.*"-

благоустройство 43

общественных территорий

до 31.12.2019.Реализация

проектов развития

территорий

муниципальных

образований Ивановской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области, основанных на

местных инициативах.

Достижение данного

показателя в части

благоустройства

общественных территорий

в количестве 20 из 71

территорий направлено на

достижение основного

показателя "Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

(количество обустроенных

общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом

начиная с 2020 г.*"-

благоустройство 49

общественных территорий

до 31.12.2020.

Реализация проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местных инициативах.

Достижение данного

показателя в части

благоустройства

общественных территорий

в количестве 30 территорий

направлено на достижение

основного показателя

"Реализованы мероприятия

по благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

(количество обустроенных

общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом

начиная с 2020 г.

*- благоустройство 49

общественных территорий

до 31.12.2021.

Достижение данного

показателя в части

благоустройства

общественных территорий

в количестве 42 территорий

направлено на достижение

основного показателя
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Реализованы мероприятия

по благоустройству.

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

(количество обустроенных

общественных

пространств). не менее ед.

накопительным итогом

начиная с 2020 г." -

благоустройство 53

общественных территорий

до 31.12.2022

Реализация мероприятий по

благоустройству

территорий

муниципальных

образований (кроме

разработки проектной

документации по

благоустройству

территорий, создания,

реконструкции,

капитального ремонта

объектов благоустройства,

являющихся объектами

капитального

строительства,



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретения объектов

недвижимого имущества),

связанных с содержанием

территорий, размещением

объектов благоустройства в

рамках проектов развития

территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных проектов).

 Достижение данного

показателя в части

благоустройства

общественных территорий

в количестве 8 территорий

направлено на достижение

основного показателя

"Реализованы мероприятия

по благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

(количество обустроенных

общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

начиная с 2020 г."-

благоустройство 28

общественных территорий

до 31.12.2023.

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Еженедельный отчет

в личном кабинете на

платформе

https://platform.gorodsreda.ru/

.

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Правительства Ивановской

области в Минстрой России

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Входящее письмо Письмо

Департамента внутренней

политики Ивановской

-

Батурин А.Ю.

03.03.2022

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

области о достижении

значения результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление Принято

постановление

Правительства Ивановской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Ивановской

области от 1 сентября 2017

г. N 337-п "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ""

-

Батурин А.Ю.

31.03.2022

03 05 --

2.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление Принято

постановление

Правительства Ивановской

области "О распределении

субсидий бюджетам

муниципальных

-

Батурин А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований Ивановской

области на реализацию

проектов развития

территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных проектов)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Справка о

заключении контрактов на

выполнение работ в рамках

реализации проектов

-

Батурин А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.7

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата во 2

квартале"

Справка Справка о

мониторинге исполнения

во 2 квартале

-

Батурин А.Ю.

30.06.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Справка Справка о

предоставлении из бюджета

Ивановской области

субсидии на реализацию

проектов по

благоустройству

-

Батурин А.Ю.

31.07.2022

05 07 --

2.1.9

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата в 3 квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата в 3 квартале

-

Батурин А.Ю.

30.09.2022

06 07 --

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

Департамента внутренней

политики Ивановской

области о достижении

значения результата

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

Департамента внутренней

политики ивановской

области об освоении

средств субсидии на

реализацию проектов

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Утверждено

постановление

-

Плетников

Е.А.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление о

распределении

-

Плетников

Е.А.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Лимиты

бюджетных обязательств

Справка Справка о

доведении лимитов

-

Плетников

Е.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

доведены до конечного

заказчика"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры по всем

объектам закупок"

Справка Справка о

конкурсных процедурах по

объектам закупок

-

Плетников

Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее 10

%"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее 80

%"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее

100 %"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо Письмо

Департамента внутренней

политики Ивановской

области о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о кассовом

исполнении по мероприятию"

Входящее письмо Письмо

Департамента внутренней

политики Ивановской

области о кассовом

исполнении

-

Плетников

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Реализованы проекты

благоустройства территорий

муниципальных образований "

 Реализация проектов

благоустройства

территорий

муниципальных

образований

осуществляется в рамках

мероприятия "Субсидии

бюджетам муниципальных

образований Ивановской

области на реализацию

проектов благоустройства

территорий

муниципальных

образований" основного

Плетников

Е.А.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия

"Региональный проект

"Формирование

комфортной городской

среды". Достижение

данного показателя в части

благоустройства

общественных территорий

в количестве 3 территории

направлено на достижение

основного показателя

"Реализованы мероприятия

по благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

(количество обустроенных

общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом

начиная с 2020 г.*"-

благоустройство 49

общественных территорий

до 31.12.2020.

Достижение данного

показателя в части

благоустройства

общественных территорий
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в количестве 1 территории

направлено на достижение

основного показателя

"Реализованы мероприятия

по благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

(количество обустроенных

общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом

начиная с 2020 г.*"-

благоустройство 49

общественных территорий

до

31.12.2021;благоустройство

53 общественных

территорий до 31.12.2022

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата занесен в

личный кабинет на

платформе

https://platform.gorodsreda.ru/

-

Батурин А.Ю.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата занесен в

личный кабинет на

платформе

https://platform.gorodsreda.ru/

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Приято

постановление

Правительства Ивановской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Ивановской

области от 1 сентября 2017

г. N 337-п "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ""

-

Батурин А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Справка о

заключении соглашений с

ОМСУ

-

Батурин А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление Принято

постановление

Правительства Ивановской

области "О внесении

изменений в постановление

Правительства Ивановской

области от 1 сентября 2017

г. N 337-п "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ""

-

Батурин А.Ю.

31.03.2022

03 05 --

2.2.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление Принято

постановление

-

Батурин А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Правительства Ивановской

области об утверждении

распределения субсидии

муниципальным

образованиям

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение С Минстроем

России заключено

соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Батурин А.Ю.

31.03.2022

05 07 --

2.2.8

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата во 2

квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата во 2 квартале

-

Батурин А.Ю.

30.06.2022

06 07 --

2.2.9

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата за 3 квартал"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата за 3 квартал

-

Батурин А.Ю.

30.09.2022

08 07 --

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Правительства Ивановской

области о реализации

проектов благоустройства

территорий

муниципальных

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованийьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Справка Справка об

освоении межбюджетных

трансфертов

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В субъектах

Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

Плетников

Е.А.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо Письмо

Минстроя России

-

Батурин А.Ю.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

результата занесен в

личный кабинет на

платформе

https://platform.gorodsreda.ru/

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо Письмо

Минстроя России

-

Батурин А.Ю.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.4

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата во 2

квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата во 2 квартале

-

Батурин А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Батурин А.Ю.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Батурин А.Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата в 3 квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата в 3 квартале

-

Батурин А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Батурин А.Ю.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо Отчет о

достижении результата

занесен в личный кабинет

на платформе

https://platform.gorodsreda.ru/

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо Письмо

Минстроя России

-

Плетников

Е.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Обеспечено

исполнение результата 50% "

Справка Справка об

обеспечении исполнения

результата 50%

-

Плетников

Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

результата занесен в

личный кабинет на

платформе

https://platform.gorodsreda.ru/

-

Плетников

Е.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Плетников

Е.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата во 2

квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата во 2 квартале

-

Батурин А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Батурин А.Ю.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата в 3 квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата в 3 квартале

-

Батурин А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Для оказания  

-

Батурин А.Ю.

01.10.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.7

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.8

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Справка Справка об

обеспечении мониторинга

исполнения паспортов

региональных проектов

цифровизации городского

хозяйства «Умный

город/регион»

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка Справка об

обеспечении мониторинга

исполнения паспортов

региональных проектов

цифровизации городского

хозяйства «Умный

город/регион»

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.10.2023

05 04 --

2.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Справка Справка об

обеспечении мониторинга

исполнения паспортов

региональных проектов

цифровизации городского

хозяйства «Умный

город/регион»

-

Плетников

Е.А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Справка Справка об

обеспечении мониторинга

исполнения паспортов

региональных проектов

цифровизации городского

хозяйства «Умный

город/регион»

-

Плетников

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

вует вует

2.5

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях."

 Ежегодно на территории

муниципалитетов -

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- созданы механизмы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий

Плетников

Е.А.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципалитета;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс качества

городской среды

конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городского развития.

2.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

03 05 --

2.5.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.8

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году ", значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Принято

постановление

Правительства Ивановской

области «О внесении

изменений в постановление

Правительства Ивановской

области от 1 сентября 2017

г. N 337-п «ОБ

-

Батурин А.Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

«ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»»

и

отсутст

вует

2.5.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Справка Справка о

заключении соглашений с

ОМСУ

-

Батурин А.Ю.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.5.11

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата в 3 квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата в 3 квартале

-

Батурин А.Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

Правительства Ивановской

области о реализации

проектов

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.5.14

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году ", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

правительства Ивановской

области о реализации

проектов

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.5.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Закон о федеральном

бюджете

-

Плетников

Е.А.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете

-

Плетников

Е.А.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Соглашение с

Минстроем России

-

Плетников

Е.А.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.18

Контрольная точка "Утверждены

нормативно-правовые акты,

необходимые для реализации

мероприятий регионального

проекта"

Постановление

Утверждены нормативно-

правовые акты,

необходимые для

реализации мероприятий

регионального проекта

-

Плетников

Е.А.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.19

Контрольная точка "Лимиты

бюджетных обязательств

доведены до конечного

заказчика"

Справка Справка о

доведении лимитов

-

Плетников

Е.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.20

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры по всем

объектам закупок"

Справка Справка о

конкурсных процедурах по

объектам закупок

-

Плетников

Е.А.

01.03.2023

10 06 --

2.5.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт (прямой

договор)

-

Плетников

Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.22

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее 10

%"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.23

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее 60

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.09.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

%"

2.5.24

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее

100 %"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.11.2023

07 04 --

2.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Ивановской

области о реализации

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.26

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Принят федеральный закон

о бюджете на очередной

финансовый год и

плановый период

-

Плетников

Е.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.27

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Заключено

-

Плетников

31.01.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

соглашение о реализации

мероприятий РП "ФКГС"

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.28

Контрольная точка "Объявлены

конкурсные процедуры по всем

объектам закупок"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.29

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление о

распределении

-

Плетников

Е.А.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.5.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключен контракт (прямой

договор)

-

Плетников

Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.31

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение 10%"

Справка Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне н

-

Плетников

Е.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 --

2.5.32

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение 60%"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.33

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение 100%"

Справка Справка о

кассовом исполнении по

результату

-

Плетников

Е.А.

30.11.2024

28 23 --

2.5.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Представлен отчет о

реализации мероприятий

РП "ФКГС" и освоении

выделенных средств

федерального бюджета

-

Плетников

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6

Результат "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

 Актуализированные

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды до 2024 года

включительно

(нормативные правовые

акты субъектов Российской

Плетников

Е.А.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

Федерации и (или) органов

местного самоуправления).

Сформирован перечень

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в комплексе

с мероприятиями иных

национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры.

отсутст

вует

отсутст

вует

2.6.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Батурин А.Ю.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Батурин А.Ю.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Батурин А.Ю.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Батурин А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Батурин А.Ю.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Батурин А.Ю.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Батурин А.Ю.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Батурин А.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Батурин А.Ю.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Утверждено

постановление об

утверждении госпрограммы

-

Плетников

Е.А.

01.10.2023

06 07 --

2.6.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Принято

постановление об

утверждении госпрограммы

-

Плетников

Е.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Утверждение

постановления об

утверждении госпрограммы

-

Плетников

Е.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Плетников

Е.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6.21

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Опубликованное

постановление об

утверждении госпрограммы

-

Плетников

Е.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах

Российской Федерации.

Плетников

Е.А.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

2.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Батурин А.Ю.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

15.02.2021

01 03 --

2.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о деятельности

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Батурин А.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о деятельности

регионального центра

компетенций по вопросам

городской среды

-

Батурин А.Ю.

15.02.2022

01 03 --

2.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о создании и

функционировании РЦК

-

Батурин А.Ю.

01.03.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8

Результат "Обеспечена

деятельность автономной

некоммерческой организации

"Центр территориального

развития""

 Мероприятие

предусматривает

предоставление субсидии в

виде имущественного

взноса в целях финансового

обеспечения деятельности

автономной

некоммерческой

Плетников

Е.А.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации "Центр

территориального развития

Ивановской области", в

целях разработки

концепций развития

территорий и

благоустройства

общественных пространств

муниципальных

образований Ивановской

области, методических

документов в сфере

благоустройства,

проведения

образовательных

семинаров, лекций,

круглых столов в сфере

развития городской среды

муниципальных

образований Ивановской

области.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

30.12.2021

01 02 --

2.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Батурин А.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден документ,

необходимый для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Батурин А.Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.8.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Батурин А.Ю.

31.01.2022

03 05 --

2.8.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение об оказании

услуг (выполнения работ)

-

Батурин А.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.6

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата во 2

квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата во 2 квартале

-

Батурин А.Ю.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.7

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата в 3 квартале"

Справка Справка о

мониторинге значения

результата в 3 квартале

-

Батурин А.Ю.

10.10.2022

06 05 --

2.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об оказании

услуг (выполнения работ)

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.8.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Батурин А.Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Постановление Утверждено

постановление о внесении

изменений в постановление

Правительства Ивановской

области от 01.09.2017 № 337

-п «Об утверждении

государственной

программы Ивановской

области «Формирование

современной городской

среды»

-

Плетников

Е.А.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

заключено

-

Плетников

Е.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.12

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата во 2

квартале", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчеты о расходах и

о достижении значений

показателей

результативности за 2

квартал 2023 года

-

Плетников

Е.А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.13

Контрольная точка "Мониторинг

значения результата в 3

квартале", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Мониторинг

значения результата в 3

квартале

-

Плетников

Е.А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.14

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчеты о расходах и

-

Плетников

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

о достижении значений

показателей

результативности

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Плетников

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9

Результат "Обеспечено

функционирование

информационной системы для

предоставления отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации"

Внедрение, развитие,

модернизация и

техническое сопровождение

специализированной

информационной системы

для предоставления

отчетности в Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Плетников

Е.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации в

рамках регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды»

отсутст

вует

отсутст

вует

2.9.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Отчет о включении в

план закупок

-

Плетников

Е.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о подготовке

техзадания для размещения

на торгах

-

Плетников

Е.А.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Отчет о начале

проведения конкурсных

-

Плетников

Е.А.

29.09.2023

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

процедур

2.9.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Копия контракта

-

Плетников

Е.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2.9.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет об установке и

функционировании

программного обеспечения

-

Плетников

Е.А.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Отчет Отчет об оплате

оказанных услуг

-

Плетников

Е.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.9.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о внедрении

специализированной

информационной системы

для предоставления

отчетности в Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации в

рамках регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Плетников

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.10

Результат "Реализована

концепция благоустройства

города в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области"

 Предоставление из

областного бюджета иного

межбюджетного трансферта

бюджету Юрьевецкого

городского поселения

Юрьевецкого

муниципального района на

выполнение мероприятий

муниципальной программы

формирования комфортной

Плетников

Е.А.

01.07.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды в целях

реализации концепции

благоустройства города в

рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области. Под

Концепцией

благоустройства города

понимается комплекс

мероприятий по

благоустройству одной или

нескольких

взаимосвязанных

территорий общего

пользования, направленных

на улучшение

архитектурного облика

населенного пункта,

создание пешеходных

маршрутов, условий для

рекреации и занятий

спортом, повышение

уровня санитарно-

эпидемиологического и

экологического

благополучия жителей, а

также мероприятий по

созданию и

восстановлению дорожных

покрытий, озеленению,

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданию и размещению

малых архитектурных

форм, созданию

инфраструктуры,

обслуживающей

общественные

пространства.

2.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Принято

постановления о внесении

изменений в

государственную

программу Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"

-

Плетников

Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.10.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"

-

Плетников

Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.10.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из областного бюджета

бюджету Юрьевецкого

городского поселения

Юрьевецкого

муниципального района

Ивановской области на

реализацию концепции

благоустройства города в

рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области

-

Плетников

Е.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.10.4

Контрольная точка "Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" по состоянию

на 30.09.2023."

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023.

-

Плетников

Е.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.10.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия и о расходах

-

Плетников

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.10.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчеты о

достижении значения

результата и о расходах

-

Плетников

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

131

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

2 Администратор регионального

проекта

Махова Т. С. начальник управления

реализации программ

Плетников Е. А. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Костромская И. А. первый заместитель

начальника Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области - статс-

секретарь

Чесноков С. В. 2

4 Участник проекта Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

5 Руководитель проекта Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных

проектов)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Чесноков С. В. 2



Ивановской области

7 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

9 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

11 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

Чесноков С. В. 2



строительства и архитектуры

Ивановской области

13 Участник регионального

проекта

Махова Т. С. начальник управления

реализации программ

Плетников Е. А. 3

14 Участник регионального

проекта

Чесноков С. В. Заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 2

15 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

17 Участник регионального

проекта

Чесноков С. В. Заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 2

18 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

19 Участник регионального

проекта

Махова Т. С. начальник управления

реализации программ

Плетников Е. А. 3

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

Чесноков С. В. 2



строительства и архитектуры

Ивановской области

21 Участник регионального

проекта

Махова Т. С. начальник управления

реализации программ

Плетников Е. А. 3

22 Участник регионального

проекта

Чесноков С. В. Заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 2

23 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

25 Участник регионального

проекта

Чесноков С. В. Заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 2

26 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Чесноков С. В. 2



Ивановской области

28 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития"

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

30 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

Обеспечено функционирование информационной системы для предоставления отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

32 Участник регионального

проекта

Махова Т. С. начальник управления

реализации программ

Плетников Е. А. 3

33 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2

Реализована концепция благоустройства города в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области

34 Ответственный за достижение Плетников Е. А. член Правительства Чесноков С. В. 2



результата регионального

проекта

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

35 Участник регионального

проекта

Махова Т. С. начальник управления

реализации программ

Плетников Е. А. 3

36 Участник регионального

проекта

Плетников Е. А. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области

Чесноков С. В. 2


