
П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Ивановская область)

1. Основные положения

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Ивановская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды (Ивановская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том числе с

учетом мнения граждан

3.

Куратор регионального проекта Плетников Е.А. Заместитель председателя Правительства Ивановской области4.

Костромская И.А.Руководитель регионального проекта

член Правительства Ивановской области - директор

Департамента строительства и архитектуры Ивановской

области

5.

Махова Т.С.Администратор регионального проекта начальник управления реализации программ6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ивановской области

"Формирование современной городской среды"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП, Указ

309

Плетников Е.А.

член

Правительства

Ивановской

области -

директор

Департамента

строительства и

архитектуры

Ивановской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И

АРХИТЕКТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

-1,0000 5,0000 8,0000 - - Нет

1.2. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Плетников Е.А.

член

Правительства

Ивановской

области -

директор

Департамента

строительства и

архитектуры

Ивановской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А И

АРХИТЕКТУРЫ

384,000064,0000 128,0000 192,0000 256,0000 320,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.3. Количество привлеченных

добровольцев

(волонтеров)

0,0000 2023 -ЧеловекРП Смородинова

У.В.

председатель

комитета

Ивановской

области по

молодежной

политике

КОМИТЕТ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО

МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКЕ

3 000,00003 000,0000 3 000,0000 3 000,0000 3 000,0000 3 000,0000 Нет

1.4. Количество

опубликованных

журналистских

материалов

0,0000 2023 -ЕдиницаРП Горбунов А.В.

Заместитель

Председателя

Правительства

Ивановской

области -

директор

Департамента

внутренней

политики

Ивановской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ВНУТРЕННЕЙ

ПОЛИТИКИ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

60,000030,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 Нет

1.5. Реализованы проекты

благоустройства

территорий

муниципальных

0,0000 2019 -ЕдиницаРП Горбунов А.В.

Заместитель

Председателя

Правительства

240,0000444,0000 325,0000 240,0000 240,0000 240,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

образований Ивановской

области в рамках

поддержки местных

инициатив

(благоустройство

общественных

территорий, дворовых

территорий и территорий,

прилегающих к

домовладениям)

Ивановской

области -

директор

Департамента

внутренней

политики

Ивановской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ВНУТРЕННЕЙ

ПОЛИТИКИ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Единица 5,0000

5,00003,00001,00001,00001,0000

1.2. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000

Единица 128,0000

123,000

0

108,000

0

96,000073,000064,0000

1.3. Количество привлеченных добровольцев

(волонтеров)

0,0000 0,0000 500,000

0

1 500,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

Человек 3 000,0000

3 000,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

1.4. Количество опубликованных

журналистских материалов

0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 40,0000 60,0000

Единица 60,0000

60,000060,000060,000060,000060,0000

1.5. Реализованы проекты благоустройства

территорий муниципальных образований

Ивановской области в рамках поддержки

местных инициатив (благоустройство

общественных территорий, дворовых

территорий и территорий, прилегающих

к домовладениям)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 40,0000

Единица 325,0000

310,000

0

300,000

0

250,000

0

180,000

0

100,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 5,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -8,0000 -

-

1.1

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализована

концепция

благоустройства

города в рамках

подготовки к

празднованию 800-

летия основания г.

Юрьевца Ивановской

области

Единица

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

0
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

  Предоставление из областного бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района на

выполнение мероприятий муниципальной программы формирования комфортной городской среды в целях реализации концепции благоустройства города в рамках

подготовки к празднованию 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области. Под Концепцией благоустройства города понимается комплекс мероприятий по

благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования, направленных на улучшение архитектурного облика населенного пункта,

создание пешеходных маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия

жителей, а также мероприятий по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых архитектурных форм, созданию

инфраструктуры, обслуживающей общественные пространства.

Реализованы проекты

благоустройства

территорий

муниципальных

образований

Единица

- - 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2025

- -- -

-

1.1

1

Реализация проектов благоустройства территорий муниципальных образований осуществляется в рамках мероприятия "Субсидии бюджетам муниципальных

образований Ивановской области на реализацию проектов благоустройства территорий муниципальных образований" регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды". Достижение данного показателя направлено на достижение основного показателя "Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

Единица

- 74,000

0

138,00

00

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

330,00

00

394,00

00

202,00

00

266,00

00

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

Единица

- 430,00

00

325,00

00

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

240,00

00

240,00

00

240,00

00

240,00

00

-

1.3

Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (кроме разработки проектной документации по благоустройству территорий,

создания, реконструкции, капитального ремонта объектов благоустройства, являющихся объектами капитального строительства, приобретения объектов недвижимого

имущества), связанных с содержанием территорий, размещением объектов благоустройства в рамках проектов развития территорий муниципальных образований

Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов). Достижение данного показателя в части благоустройства общественных и

дворовых территорий направлено на достижение основного показателя "Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств).

Обеспечена

деятельность

автономной

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития"

ие работ)

Мероприятие предусматривает предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения деятельности автономной некоммерческой

организации "Центр территориального развития Ивановской области", в целях разработки концепций развития территорий и благоустройства общественных пространств

муниципальных образований Ивановской области, методических документов в сфере благоустройства, проведения образовательных семинаров, лекций, круглых столов

в сфере развития городской среды муниципальных образований Ивановской области.

Обеспечено

функционирование

информационной

системы для

формирования

отчетности в

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.5

Функционирование информационной системы для формирования отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации

Разработано

проектных

документаций на

благоустройство

общественных

территорий,

получивших

Единица

- 4,0000 3,0000

ДаОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

- -- -

-

1.6
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

положительное

заключение о

проверке сметной

стоимости работ по

благоустройству

общественных

территорий, выданное

уполномоченным на

проведение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных

изысканий

соответствующим

исполнительным

органом

государственной

власти Ивановской

области или

подведомственным

данному органу

государственным

учреждением

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской на разработку проектной документации на благоустройство

общественных территорий с положительным заключением о проверке сметной стоимости.

Проведены Гектар

- 17,935 0,4592

НетОказание

0,0000 2023

- -- -

-

1.7



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

мероприятия по

содержанию объектов

благоустройства

0

услуг

(выполнен

ие работ)

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области из областного бюджета на содержание объектов благоустройства, в том

числе на содержание и поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в

соответствии с эксплуатационными требованиями в первый год после реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях - муниципальных образованиях Ивановской области, являющихся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской

среды

Обеспечено

информационное

сопровождение на

территории

Ивановской области

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды", а

также проектов

развития территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов).

Нарастающий итог

Единица

- 30,000

0

60,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

60,000

0

60,000

0

60,000

0

60,000

0

-

1.8



-

12

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Информационное сопровождение на территории Ивановской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также проектов развития

территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) в форме публикаций журналистских

материалов

Реализовано

добровольческое

(волонтерское)

сопровождение

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды", а

также проектов

развития территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов).

Нарастающий итог

Человек

- 3 000,0

000

3 000,0

000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

3 000,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

3 000,0

000

-

1.9

Учитывается количество привлеченных добровольцев (волонтеров) к сопровождению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также

проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,00212 196,54 170 089,720,00 0,00 382 286,260,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

0,00212 196,54 170 089,720,00 0,00 382 286,260,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

0,00212 196,54 170 089,720,00 0,00 382 286,260,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1.

1.1.

0,00212 196,54 170 089,720,00 0,00 382 286,260,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1.

1.1.3.

0,00212 196,54 170 089,720,00 0,00 382 286,260,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.1.1.

2.

0,00212 196,54 170 089,720,00 0,00 382 286,260,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

1.2

234 981,84252 435,25 244 728,900,00 0,00 969 762,72237 616,73 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

234 981,84252 435,25 244 728,900,00 0,00 969 762,72237 616,73 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

234 981,84252 435,25 244 728,900,00 0,00 969 762,72237 616,73 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1.

1.1.

234 981,84252 435,25 244 728,900,00 0,00 969 762,72237 616,73 0,00

            местным бюджетам1.2.1.

1.1.3.

234 981,84252 435,25 244 728,900,00 0,00 969 762,72237 616,73 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.2.1.

2.

234 981,84252 435,25 244 728,900,00 0,00 969 762,72237 616,73 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализованы проекты развития

территорий муниципальных

образований Ивановской области,

основанных на местных

инициативах (инициативных

проектов)

1.3

250 000,00282 479,10 250 000,000,00 300 000,00 1 632 479,10250 000,00 300 000,00

консолидированный бюджет1.3.1.

250 000,00282 479,10 250 000,000,00 300 000,00 1 632 479,10250 000,00 300 000,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

250 000,00282 479,10 250 000,000,00 300 000,00 1 632 479,10250 000,00 300 000,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.3.1.

1.1.

250 000,00282 479,10 250 000,000,00 300 000,00 1 632 479,10250 000,00 300 000,00

            местным бюджетам1.3.1.

1.1.3.

250 000,00282 479,10 250 000,000,00 300 000,00 1 632 479,10250 000,00 300 000,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.3.1.

2.

250 000,00282 479,10 250 000,000,00 300 000,00 1 632 479,10250 000,00 300 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Обеспечена деятельность

автономной некоммерческой

организации "Центр

территориального развития"

1.4

30 221,4369 404,32 30 221,430,00 32 489,51 225 047,6330 221,43 32 489,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1.

30 221,4369 404,32 30 221,430,00 32 489,51 225 047,6330 221,43 32 489,51

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

30 221,4369 404,32 30 221,430,00 32 489,51 225 047,6330 221,43 32 489,51

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Обеспечено функционирование1.5

2 970,003 435,00 2 970,000,00 2 970,00 18 285,002 970,00 2 970,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

информационной системы для

формирования отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1.

2 970,003 435,00 2 970,000,00 2 970,00 18 285,002 970,00 2 970,00

    бюджет субъекта, из них1.5.1.

1.

2 970,003 435,00 2 970,000,00 2 970,00 18 285,002 970,00 2 970,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Разработано проектных

документаций на благоустройство

общественных территорий,

получивших положительное

заключение о проверке сметной

стоимости работ по

благоустройству общественных

территорий, выданное

уполномоченным на проведение

государственной экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных

изысканий соответствующим

исполнительным органом

государственной власти

Ивановской области или

подведомственным данному

1.6

0,0011 476,16 10 978,340,00 0,00 22 454,500,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

органу государственным

учреждением

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1.

0,0011 476,16 10 978,340,00 0,00 22 454,500,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.6.1.

1.

0,0011 476,16 10 978,340,00 0,00 22 454,500,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.6.1.

1.1.

0,0011 476,16 10 978,340,00 0,00 22 454,500,00 0,00

            местным бюджетам1.6.1.

1.1.3.

0,0011 476,16 10 978,340,00 0,00 22 454,500,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.6.1.

2.

0,0011 476,16 10 978,340,00 0,00 22 454,500,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведены мероприятия по

содержанию объектов

благоустройства

1.7

0,0023 944,15 2 000,000,00 0,00 25 944,150,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1.

0,0023 944,15 2 000,000,00 0,00 25 944,150,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.7.1.

1.

0,0023 944,15 2 000,000,00 0,00 25 944,150,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.7.1.

1.1.

0,0023 944,15 2 000,000,00 0,00 25 944,150,00 0,00

            местным бюджетам1.7.1.

0,0023 944,15 2 000,000,00 0,00 25 944,150,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3.

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.7.1.

2.

0,0023 944,15 2 000,000,00 0,00 25 944,150,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Обеспечено информационное

сопровождение на территории

Ивановской области федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды", а

также проектов развития

территорий муниципальных

образований Ивановской области,

основанных на местных

инициативах (инициативных

проектов)

1.8

10 000,00987,80 10 000,000,00 20 000,00 70 987,8010 000,00 20 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.8.1.

10 000,00987,80 10 000,000,00 20 000,00 70 987,8010 000,00 20 000,00

    бюджет субъекта, из них1.8.1.

1.

10 000,00987,80 10 000,000,00 20 000,00 70 987,8010 000,00 20 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализовано добровольческое

(волонтерское) сопровождение

1.9

2 000,00900,00 2 000,000,00 4 000,00 14 900,002 000,00 4 000,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды", а также

проектов развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.9.1.

2 000,00900,00 2 000,000,00 4 000,00 14 900,002 000,00 4 000,00

    бюджет субъекта, из них1.9.1.

1.

2 000,00900,00 2 000,000,00 4 000,00 14 900,002 000,00 4 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализована концепция

благоустройства города в рамках

подготовки к празднованию 800-

летия основания г. Юрьевца

Ивановской области

1.10

0,005 234,87 0,000,00 0,00 5 234,870,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.10.

1.

0,005 234,87 0,000,00 0,00 5 234,870,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.10.

1.1.

0,005 234,87 0,000,00 0,00 5 234,870,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.10.

1.1.1.

0,005 234,87 0,000,00 0,00 5 234,870,00 0,00

            местным бюджетам1.10.

0,005 234,87 0,000,00 0,00 5 234,870,00 0,00



20

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1.

3.

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.10.

1.2.

0,005 234,87 0,000,00 0,00 5 234,870,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.10.

3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализованы проекты

благоустройства территорий

муниципальных образований

1.11

0,000,00 37 000,000,00 0,00 37 000,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.11.

1.

0,000,00 37 000,000,00 0,00 37 000,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.11.

1.1.

0,000,00 37 000,000,00 0,00 37 000,000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.11.

1.1.1.

0,000,00 37 000,000,00 0,00 37 000,000,00 0,00

            местным бюджетам1.11.

1.1.1.

3.

0,000,00 37 000,000,00 0,00 37 000,000,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

1.11.

1.2.

0,000,00 37 000,000,00 0,00 37 000,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.

2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.11.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 862 493,19 759 988,39 530 173,27

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

532 808,16 359 459,51 3 404 382,03

0,00 530 173,27862 493,19 759 988,39 532 808,16 359 459,51 3 404 382,03

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

359 459,51

359 459,51

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

функционирование информационной

системы для формирования отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 970,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 131,31

170 089,72

170 089,7

0

163 172,1

2

124 242,4

2

84 848,4846 464,65

1.3. Мероприятие (результат) "Реализовано

добровольческое (волонтерское)

сопровождение федерального проекта

"Формирование комфортной городской

среды", а также проектов развития

территорий муниципальных образований

Ивановской области, основанных на

местных инициативах (инициативных

проектов)"

0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

2 000,00

2 000,002 000,002 000,002 000,002 000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Проведены

мероприятия по содержанию объектов

благоустройства"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

2 000,00

2 000,002 000,002 000,002 000,002 000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Обеспечена

деятельность автономной

12 641,64 12 641,64 12 641,64 19 246,01 19 246,01 19 246,01

30 221,43

30 221,4330 221,4325 050,3425 050,3425 050,34
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

некоммерческой организации "Центр

территориального развития""

1.6. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных на

местных инициативах (инициативных

проектов)"

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 25 000,00

250 000,00

200 000,0

0

150 000,0

0

120 000,0

0

100 000,0

0

40 000,00

1.7. Мероприятие (результат) "Разработано

проектных документаций на

благоустройство общественных

территорий, получивших положительное

заключение о проверке сметной

стоимости работ по благоустройству

общественных территорий, выданное

уполномоченным на проведение

государственной экспертизы проектной

документации и результатов

инженерных изысканий

соответствующим исполнительным

органом государственной власти

Ивановской области или

подведомственным данному органу

государственным учреждением"

0,00 0,00 0,00 6 654,74 6 654,74 6 654,74

10 978,34

10 978,346 654,746 654,746 654,746 654,74

1.8. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 236,44

244 728,90

244 728,8

9

208 019,5

6

134 600,8

9

73 418,6736 709,33



24

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

формирования современной городской

среды"

1.9. Мероприятие (результат) "Реализована

концепция благоустройства города в

рамках подготовки к празднованию 800-

летия основания г. Юрьевца Ивановской

области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.10. Мероприятие (результат) "Обеспечено

информационное сопровождение на

территории Ивановской области

федерального проекта "Формирование

комфортной городской среды", а также

проектов развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных на

местных инициативах (инициативных

проектов)"

0,00 0,00 0,00 1 000,00 8 000,00 10 000,00

10 000,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,00

1.11. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты благоустройства территорий

муниципальных образований"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 000,00

37 000,0037 000,0037 000,0022 000,007 000,00

ИТОГО:

12 641,64 12 641,64 14 641,64 28 900,75 40 900,75 90 268,50

759 988,39

707 018,3

6

609 067,8

5

461 548,3

9

325 972,2

3

175 879,0

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

( результат ) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Костромская И.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия на 30.11.2025"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет Отчет

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение Соглашение

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Постановление

постановление

-

Костромская И.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

контракты

-

Костромская И.А.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2026"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2026"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия на 30.11.2026"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Костромская И.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Костромская И.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение соглашение

-

Костромская И.А.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2026"

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состоянию на 30.09.2026" ( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

( результат ) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Костромская И.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждено Отчет Утверждено

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Утверждены

правила распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Мониторинг

заключения соглашений

с ОМСУ

-

Плетников Е.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Мониторинг о

заключении контрактов

-

Плетников Е.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.06.2025

-

Плетников Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.09.2025

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.11.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.11.2025

-

Плетников Е.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Мониторинг

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

значений результатовмероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

постановление

-

Костромская И.А.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Соглашение соглашение

-

Костромская И.А.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.2.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

соглашения с омсу

-

Костромская И.А.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Костромская И.А.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка" Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2026"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2026"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.20.

Контрольная точка" Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

30.11.2026"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Костромская И.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

Соглашение соглашение

-

Костромская И.А.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных образований)"

1.2.24.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

соглашения с омсу

-

Костромская И.А.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Костромская И.А.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2027"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2027"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка" Мониторинг Отчет Мониторинг

-

Костромская И.А.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия по

состоянию на 30.11.2027"

реализации мероприятиямероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение соглашение

-

Костромская И.А.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.35.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2028"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.06.2028

-

Костромская И.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2028"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.09.2025

-

Костромская И.А.

30.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

30.11.2028"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по

состоянию на 30.11.2028

-

Костромская И.А.

30.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.39.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение соглашение

-

Костромская И.А.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.42.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состоянию на 30.06.2029" ( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.43.

Контрольная точка" Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2029"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.44.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

30.11.2029"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Костромская И.А.

30.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.45.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.46.

Контрольная точка"Утверждено Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.47.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Соглашение соглашение

-

Костромская И.А.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.48.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.49.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2030"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.50.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2030"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.51.

Контрольная точка" Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

30.11.2030"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Костромская И.А.

30.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.52.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

( результат ) "Реализованы Реализация мероприятий

Горбунов А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекты развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)"

по благоустройству

территорий

муниципальных

образований (кроме

разработки проектной

документации по

благоустройству

территорий, создания,

реконструкции,

капитального ремонта

объектов

благоустройства,

 являющихся

объектами капитального

строительства,

приобретения объектов

недвижимого

имущества), связанных с

содержанием

территорий,

размещением объектов

благоустройства в

рамках проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов). Достижение

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

данного показателя в

части благоустройства

общественных и

дворовых территорий

направлено на

достижение основного

показателя "Реализованы

мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды (количество

обустроенных

общественных

пространств).

1.3.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

соглашения с омсу

-

Горбунов А.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Постановление

Утверждено

распределение

-

Горбунов А.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение контрактов на

выполнение работ по

благоустройству территорий"

Отчет Отчет о

заключении контрактов

на выполнение работ по

благоустройству

территорий

-

Горбунов А.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Горбунов А.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Горбунов А.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет Мониторинг

-

Горбунов А.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значений результатов

регионального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" по состоянию

на 30.09.2025."

значений результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка" Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" по состоянию

на 30.11.2025."

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по состоянию на

30.11.2025.

-

Горбунов А.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет Отчет о

проведении конкурсного

отбора

-

Горбунов А.В.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление

Правительства

Ивановской области

-

Горбунов А.В.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Принято

постановление

Правительства

Ивановской области

-

Горбунов А.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о

проведении конкурсного

отбора

-

Горбунов А.В.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление

Правительства

Ивановской области

-

Горбунов А.В.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Постановление Принято

постановление

Правительства

-

Горбунов А.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Ивановской областиконтрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет Отчет о

заключенных

соглашениях о

предоставлении

субсидии

-

Горбунов А.В.

20.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Для оказания Отчет Отчет о

-

Горбунов А.В.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

проведении конкурсного

отбора

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление

Правительства

Ивановской области

-

Горбунов А.В.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Принято

постановление

Правительства

Ивановской области

-

Горбунов А.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

Отчет Отчет о

заключенных

соглашениях о

предоставлении

-

Горбунов А.В.

20.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

субсидииточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

выполнении

мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключены

соглашения с омсу

-

Горбунов А.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление Принято

постановление

-

Горбунов А.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Правительства

Ивановской области

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение контрактов на

выполнение работ по

благоустройству территорий"

Отчет Отчет о

заключении контрактов

-

Горбунов А.В.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Горбунов А.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Принято

постановление

Правительства

Ивановской области

-

Горбунов А.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

Отчет Отчет о

заключенных

соглашениях

-

Горбунов А.В.

20.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

выполненных работах

-

Горбунов А.В.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.38.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о

проведении конкурсного

отбора

-

Горбунов А.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Постановление Принято

постановление

Правительства

-

Горбунов А.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Ивановской областиконтрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.40.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.41.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Принято

постановление

Правительства

Ивановской области

-

Горбунов А.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.42.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет Отчет о

заключенных

соглашениях о

предоставлении

субсидии

-

Горбунов А.В.

20.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.43.

Контрольная точка"Услуга Отчет Отчет о

-

Горбунов А.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" реализации мероприятиямероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.44.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

( результат ) "Обеспечена

деятельность автономной

некоммерческой организации

"Центр территориального

развития""

Мероприятие

предусматривает

предоставление

субсидии в виде

имущественного взноса

в целях финансового

обеспечения

деятельности

автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития Ивановской

области", в целях

разработки концепций

развития территорий и

благоустройства

Костромская И.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общественных

пространств

муниципальных

образований Ивановской

области, методических

документов в сфере

благоустройства,

проведения

образовательных

семинаров, лекций,

круглых столов в сфере

развития городской

среды муниципальных

образований Ивановской

области.

1.4.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.4.3.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2025."

Отчет Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2025.

-

Плетников Е.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2025."

Отчет Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.11.2025.

-

Плетников Е.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2025."

Отчет Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2025.

-

Плетников Е.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.12.2025.

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Для оказания Распоряжение

-

Костромская И.А.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 10.04.2026"

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2026."

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2026."

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2026"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Костромская И.А.

15.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Костромская И.А.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2027"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2027"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка" Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2027"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Костромская И.А.

15.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Заключено Соглашение соглашение

-

Костромская И.А.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2028"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2028"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2028"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Костромская И.А.

15.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Костромская И.А.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2029"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2029"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2029"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.33.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении

субсидии

-

Костромская И.А.

15.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.06.2030"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 30.09.2030"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

10.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов по

состоянию на 15.12.2030"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Костромская И.А.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

( результат ) "Обеспечено

функционирование

информационной системы для

формирования отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации"

Функционирование

информационной

системы для

формирования

отчетности в

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

Плетников Е.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Плетников Е.А.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

15.11.2025

-

Плетников Е.А.

15.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Плетников Е.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Костромская И.А.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2026"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

15.11.2026

-

Костромская И.А.

15.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Костромская И.А.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия "

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Костромская И.А.

27.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.20.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Костромская И.А.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.22.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2027"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

15.11.2027

-

Костромская И.А.

15.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Костромская И.А.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.24.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.25.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия "

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Костромская И.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.30.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

02.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Костромская И.А.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.32.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2028"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

-

Костромская И.А.

15.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

15.11.2028контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.33.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Костромская И.А.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.34.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.36.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.37.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.38.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.39.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.40.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Костромская И.А.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.41.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2029"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

-

Костромская И.А.

15.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

15.11.2029контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.42.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Костромская И.А.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.43.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.44.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.45.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.46.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.47.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.48.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

01.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.49.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана конкурсная

документация,

техзадание

-

Костромская И.А.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.50.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 15.11.2030"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

-

Костромская И.А.

15.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

15.11.2030контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.51.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Заключение контракта

-

Костромская И.А.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.52.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.53.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Костромская И.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.54.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.55.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.56.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

регионального проекта

-

Костромская И.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

( результат ) "Разработано

проектных документаций на

благоустройство общественных

территорий, получивших

положительное заключение о

проверке сметной стоимости

работ по благоустройству

общественных территорий,

выданное уполномоченным на

проведение государственной

экспертизы проектной

документации и результатов

инженерных изысканий

соответствующим

исполнительным органом

Предоставление

субсидий из областного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

на разработку проектной

документации на

благоустройство

общественных

территорий с

положительным

заключением о проверке

сметной стоимости.

Костромская И.А.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственной власти

Ивановской области или

подведомственным данному

органу государственным

учреждением"

1.6.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключение

соглашений с ОМСУ

-

Плетников Е.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Плетников Е.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Плетников Е.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

контракты

-

Плетников Е.А.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.06.2025

-

Плетников Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

по состоянию на

30.06.2025

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

01.12.2025"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Плетников Е.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.12.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

1.6.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.19.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

( результат ) "Проведены

мероприятия по содержанию

объектов благоустройства"

Иные межбюджетные

трансферты бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области из областного

бюджета на содержание

объектов

благоустройства, в том

числе на содержание и

поддержание в

надлежащем

техническом,

физическом,

эстетическом состоянии

объектов

благоустройства, их

отдельных элементов в

соответствии с

эксплуатационными

Костромская И.А.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует



89

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

требованиями в первый

год после реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях -

муниципальных

образованиях

Ивановской области,

являющихся

победителями

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

1.7.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление закон

(постановление о

распределении)

-

Плетников Е.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.06.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.09.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет Мониторинг

-

Плетников Е.А.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кассового исполнения

мероприятия по состоянию на

01.12.2025"

кассового исполнения

мероприятия

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон об областном

бюджете

-

Костромская И.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

( результат ) "Обеспечено

информационное сопровождение

на территории Ивановской

области федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды", а также

проектов развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

Информационное

сопровождение на

территории Ивановской

области федерального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды», а также проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

Горбунов А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на местных инициативах

(инициативных проектов)"

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов) в форме

публикаций

журналистских

материалов

1.8.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Заключены

соглашения с омсу

-

Горбунов А.В.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

31.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

30.09.2025

04 09

1.8.4.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

состоянию на 30.09.2025" ( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятия по

состоянию на 30.11.2025"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Горбунов А.В.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.8.9.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

Горбунов А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Горбунов А.В.

25.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет отчет

-

Горбунов А.В.

27.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.12.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет

-

Горбунов А.В.

31.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет отчет

-

Горбунов А.В.

31.05.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значения результатов по

состоянию на 31.05.2026"

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет отчет

-

Горбунов А.В.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Горбунов А.В.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка

Служебная записка для

формирования

конкурсной

документации

-

Громова Ю.С.

15.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Громова Ю.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.8.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.22.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка

Служебная записка для

формирования

конкурсной

документации

-

Громова Ю.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Громова Ю.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.29.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Громова Ю.С.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка

Служебная записка для

формирования

конкурсной

документации

-

Громова Ю.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.32.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.34.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.36.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Громова Ю.С.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.38.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 7.0000,

Условная единица

Докладная записка

Служебная записка для

формирования

конкурсной

документации

-

Громова Ю.С.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.39.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.40.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.41.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.42.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.43.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

 

-

-

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

( результат ) "Реализовано

добровольческое (волонтерское)

Учитывается количество

привлеченных

добровольцев

Смородинова

У.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сопровождение федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды", а

также проектов развития

территорий муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на местных

инициативах (инициативных

проектов)"

(волонтеров) к

сопровождению

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды», а также проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Смородинова

У.В.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Смородинова

У.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Отчет Мониторинг

значений результатов

-

Смородинова

У.В.

15.10.2025

04 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.9.4.

Контрольная точка"Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия на 30.11.2025"

Отчет Мониторинг

кассового исполнения

мероприятия

-

Смородинова

У.В.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Мониторинг

реализации мероприятия

-

Смородинова

У.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Мониторинг

хода реализации мероприятия на

30.12.2025"

Отчет Мониторинг на

30.12.2025

-

Смородинова

У.В.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Смородинова

У.В.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Смородинова

У.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.9.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Смородинова

У.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Смородинова

У.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Смородинова

У.В.

31.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Смородинова

У.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



108

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Смородинова

У.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.21.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.29.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.31.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.33.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.34.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.35.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.37.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.38.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.39.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.41.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.42.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.43.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.44.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.45.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Отчет Отчет

-

Смородинова

У.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

( результат ) "Реализована

концепция благоустройства

города в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области"

  Предоставление из

областного бюджета

иного межбюджетного

трансферта бюджету

Юрьевецкого городского

поселения Юрьевецкого

муниципального района

на выполнение

мероприятий

муниципальной

программы

формирования

комфортной городской

среды в целях

реализации концепции

благоустройства города в

Плетников Е.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области.

 Под Концепцией

благоустройства города

понимается комплекс

мероприятий по

благоустройству одной

или нескольких

взаимосвязанных

территорий общего

пользования,

направленных на

улучшение

архитектурного облика

населенного пункта,

создание пешеходных

маршрутов, условий для

рекреации и занятий

спортом, повышение

уровня санитарно-

эпидемиологического и

экологического

благополучия жителей, а

также мероприятий по

созданию и

восстановлению

дорожных покрытий,

озеленению, созданию и



117

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

размещению малых

архитектурных форм,

созданию

инфраструктуры,

обслуживающей

общественные

пространства.

1.10.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Принят закон о внесении

изменений в Закон об

областном бюджете на

2025 год и плановый

период 2026 и 2027

годов

-

Плетников Е.А.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключено

соглашение с

муниципальным

образованием на

реализацию мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов на

30.06.2025"

Отчет Мониторинг

значений результатов на

30.06.2025

-

Плетников Е.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет Мониторинг

-

Плетников Е.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значений результатов на

30.09.2025"

значений результатов на

30.09.2025

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.5.

Контрольная точка"Мониторинг

значений результатов на

30.11.2025"

Отчет Мониторинг

значений результатов на

30.11.2025

-

Плетников Е.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

выполнении

мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

исполнении

мероприятия

-

Плетников Е.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и



119

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.10.9.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

0.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями) заключены

соглашения о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

 

-

Плетников Е.А.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.

Мероприятие

( результат ) "Реализованы

Реализация проектов

благоустройства

Костромская И.А.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекты благоустройства

территорий муниципальных

образований"

территорий

муниципальных

образований

осуществляется в рамках

мероприятия "Субсидии

бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на реализацию

проектов

благоустройства

территорий

муниципальных

образований"

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды". Достижение

данного показателя

направлено на

достижение основного

показателя "Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3.

Контрольная точка"Мониторинг

значения результатов за 1 квартал

2026 года"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.4.

Контрольная точка"Мониторинг

значения результатов за 2 квартал

2026 года"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Костромская И.А.

28.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.11.6.

Контрольная точка"Мониторинг

значения результатов за 3 квартал

2026 года"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Костромская И.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

( результатами ) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Ивановская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.

Мероприятие (результат) "Разработано проектных документаций на благоустройство общественных территорий, получивших положительное

заключение о проверке сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, выданное уполномоченным на проведение

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий соответствующим исполнительным органом

государственной власти Ивановской области или подведомственным данному органу государственным учреждением"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

3,00 - -- 4,00 --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- - --- --1.1.2.

Гаврилово-Посадское Единица 0

2023

- - -- - --1.1.3.

Пучежское Единица 0

2023

- - -- - --1.1.4.

Родниковское Единица 0

2023

- - -- - --1.1.5.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество опубликованных журналистских материалов",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий, дворовых территорий и территорий,

прилегающих к домовладениям)",

Влияние на достижение ( процентов )

1

Реализованы проекты

благоустройства

территорий

муниципальных

образований

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

10

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 60,00

11

Обеспечена

деятельность

автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития"

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 40,00

2

Реализована

концепция

благоустройства

города в рамках

подготовки к

празднованию 800-

летия основания г.

Юрьевца Ивановской

области

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

3

Обеспечено

информационное

сопровождение на

территории

Ивановской области

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды", а также

проектов развития

территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 40,00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество опубликованных журналистских материалов",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий, дворовых территорий и территорий,

прилегающих к домовладениям)",

Влияние на достижение ( процентов )

4

Реализовано

добровольческое

(волонтерское)

сопровождение

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды", а также

проектов развития

территорий

муниципальных

образований

Ивановской области,

основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)

20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 60,00

5

Проведены

мероприятия по

содержанию объектов

благоустройства

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

6

Разработано

проектных

документаций на

благоустройство

общественных

территорий,

получивших

положительное

заключение о проверке

сметной стоимости

работ по

благоустройству

общественных

территорий, выданное

уполномоченным на

проведение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных

изысканий

соответствующим

исполнительным

органом

государственной

власти Ивановской

области или

подведомственным

данному органу

государственным

учреждением

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00
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№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей ( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество опубликованных журналистских материалов",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение ( процентов )

"Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий, дворовых территорий и территорий,

прилегающих к домовладениям)",

Влияние на достижение ( процентов )

7

Обеспечено

функционирование

информационной

системы для

формирования

отчетности в

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 40,00

8

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.)

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 40,00

9

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 60,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

120,00 40,00 60,00 120,00 80,00 420,00


