
Руководитель

регионального проекта —

Костромская Ирина Альбертовна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(40) Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Ивановская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 10, из них:

- 10 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 98, из

них:

- 98 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

857036.86 тыс. руб., 98.19

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

Единица

НП, Указ

309

Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса создания

комфортной городской среды, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

Обязательства Ивановской

области в 2025 году по

соглашению – реализация в 2025

году 1 проекта в городе

Кинешма - выполнены.

0 1 - 111.1.

Единица

НП, ГП,

Указ 309

Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

Показатель достигнут, работы

завершены на 64 общественных

территориях: на 20 - за счет

средств федерального бюджета;

на 44 - за счет средств

областного бюджета.

0 64 - 64641.2.

ЧеловекРП

Количество привлеченных

добровольцев (волонтеров),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"О реализации Федерального

проекта «Формирование

комфортной городской среды»

(Ивановская область)" Письмо

Комитет Ивановской области по

молодежной политике от

25.12.2025г. №2245, приложен

файл.

0 3000 - 300030001.3.

ЕдиницаРП

Количество опубликованных

журналистских материалов,

возрастающий

Плановое значение показателя в

2025 году перевыполнено,

опубликовано 40 журналистских

материалов.

0 30 - 30401.4.

ЕдиницаРП

Реализованы проекты

Показатель достигнут.

Благоустроено 450 территорий:

0 444 - 4444501.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3a0257c5-4343-412c-90d0-fa69a5869407?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=coOUwLBA2pzEi%2BltM1AlFZF7sgo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8c2cbb68-5aaa-4e39-9bec-9367a073f5ac?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=JxLYX6%2BTTvCUdrRhyT9m0S3yArk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

благоустройства территорий

муниципальных образований

Ивановской области в рамках

поддержки местных инициатив

(благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий

и территорий, прилегающих к

домовладениям), возрастающий

230 общественных и 220

дворовых территорий.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

мерориятия" Письмо

Департамента внутренней

политики ивановской области от

25.12.2025г. №1254/1, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8c2cbb68-5aaa-4e39-9bec-9367a073f5ac?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=JxLYX6%2BTTvCUdrRhyT9m0S3yArk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

Количество опубликованных журналистских материалов

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

1,00000,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 15,0000 15,0000 15,0000 30,0000

40,0000

24,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000

РП Единица 30,0000

40,0000

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.2

План

Факт/прогноз

64,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 10,0000 32,0000 48,0000

64,0000

1,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 24,0000 29,0000 45,0000 50,0000

ФП Единица 64,0000

64,0000

Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)

1.3

План

Факт/прогноз

444,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 150,0000 200,0000 270,0000 400,0000

450,0000

22,00000,0000 0,0000 0,0000 1,0000 55,0000 130,0000 228,0000 403,0000 425,0000

РП Единица 444,0000

450,0000

Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)

1.4

План

Факт/прогноз

3 000,0000

1 500,000

0

0,0000 0,0000 500,0000 3 000,000

0

3 000,000

0

3 000,000

0

3 000,000

0

3 000,000

0

3 000,000

0

3 000,0000

3 000,000

0

0,0000 0,0000 500,0000 1 168,000

0

3 000,000

0

3 000,000

0

3 000,000

0

3 000,000

0

3 000,000

0

РП Человек 3 000,000

0

3 000,000

0

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.5

План

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Единица 1,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.) Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Письмо О

завершении

работ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ"

Письмо Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 24.12.2025г.

№исх-3950-011/6-22,

приложен файл.

31.12.2025 30.12.2025

1Единица 0 111.1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

-

Постановлен

ие "Об

областном

бюджете на

2025 год и

на плановый

период 2026

и 2027

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

областном бюджете на

2025 год и на плановый

период 2026 и 2027

годов"" Постановление

Департамента

строительства и

14.02.2025 07.02.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6c832c43-9914-463d-9c5b-7be563763616?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jLx4cFKrkdt2T%2Fuuznwzk6y7VJk%3D
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?searchFilters=&BASENODE=23776-2&bases=&req=doc&cacheid=46E15E36DECE9CF25AE419E25F765B59&mode=searchcard&base=RLAW224&n=191095&rnd=Kks3NQ#CMny7cUKoqSaZj16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

архитектуры Ивановской

области от 20.12.2024г.

№№ 70-ОЗ, указана

ссылка.

Мониторинг кассового

исполнения мероприятия

на 30.11.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.11.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.11.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 28.11.2025г.

№-, приложен файл.

30.11.2025 28.11.2025

1.1.K.2

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.06.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.3

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?searchFilters=&BASENODE=23776-2&bases=&req=doc&cacheid=46E15E36DECE9CF25AE419E25F765B59&mode=searchcard&base=RLAW224&n=191095&rnd=Kks3NQ#CMny7cUKoqSaZj16
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/49220441-345d-422d-ac8a-1a72aa6d93b3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Qtbqe7g7eULI7mqHhNbB4KHTx4M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5a0104a-c231-47c2-a981-8d042c70d53d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HOTfBOSVdJakrn2AHIBQqL%2BWYD8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.06.2025.

среды» по состоянию на

30.06.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2025г.

№-, приложен файл.

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.09.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.09.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2025" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от

30.09.2025г. №-,

приложен файл.

30.09.2025 30.09.2025

1.1.K.4

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

-

Протокол

Протокол

совместного

заседания

федеральной

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №И4-

40-2025/007 от

21.11.2025.

Подтверждающие

14.02.2025 07.02.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5a0104a-c231-47c2-a981-8d042c70d53d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HOTfBOSVdJakrn2AHIBQqL%2BWYD8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9116f4d-baba-46ea-bc7b-450d4541d3a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SEmj1ARWhKywgzioaZRN78bGGkE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f91611e9-f0eb-4aa8-9dc7-d52c3c31b92f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5PghQaixKtxSi6eRl1MswGxV5WI%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

конкурсной

комиссии  по

организации

и

проведению

Всероссийск

ого

конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды и

федеральной

конкурсной

комиссии по

организации

и

проведению

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды для

муниципаль

ных

образований

документы: 1.

"Протокол совместного

заседания федеральной

конкурсной комиссии по

организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды и федеральной

конкурсной комиссии по

организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды для

муниципальных

образований на

территориях субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав

Дальневосточного

федерального округа "

Протокол Минстроя

России от 20.08.2024г.

№№ 2пр , приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f91611e9-f0eb-4aa8-9dc7-d52c3c31b92f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5PghQaixKtxSi6eRl1MswGxV5WI%3D


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

территориях

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

состав

Дальневосто

чного

федеральног

о округа

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Письмо О

завершении

работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ"

Письмо Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 24.12.2025г.

№исх-3950-011/6-22,

приложен файл.

31.12.2025 26.12.2025

1.1.K.6

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

-

Постановлен

ие "Об

утверждении

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении

31.12.2025 26.12.2025

1.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f91611e9-f0eb-4aa8-9dc7-d52c3c31b92f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5PghQaixKtxSi6eRl1MswGxV5WI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ede38724-768b-41f7-a5e4-0c28438aab5c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=w3IYBHuREw3lxKIBS%2FDLX4g%2BXUo%3D
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=query&cacheid=1B11A465A462337CB125D2CCFC035735&NOQUERYLOG=1&from=1&sb=IiIiMSwwLDEiIiwiIjIsMSxMQVciIiI&ts=xiDET6VcvW7xTiUr&rnd=L4dubg#aqDET6VUNGVknQ6m
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

нной

программы

Российской

Федерации

"Обеспечени

е доступным

и

комфортным

жильем и

коммунальн

ыми

услугами

граждан

Российской

Федерации"

государственной

программы Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным жильем и

коммунальными

услугами граждан

Российской Федерации""

Постановление

Правительства

Российской Федерации

от 30.12.2017г. №1710,

указана ссылка.

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п «Об

утверждении

государстве

нной

программы

2. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п «Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области “Формирование

современной городской

среды”»" Постановление

Правительства

Ивановской области от

19.12.2025г. №531-п,

приложен файл.

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=query&cacheid=1B11A465A462337CB125D2CCFC035735&NOQUERYLOG=1&from=1&sb=IiIiMSwwLDEiIiwiIjIsMSxMQVciIiI&ts=xiDET6VcvW7xTiUr&rnd=L4dubg#aqDET6VUNGVknQ6m
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2cf1dd88-21a7-4fca-8a03-3353b218bb1e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=WbNe7xg0HZYYORAYN43C%2FbwOl%2FQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

“Формирова

ние

современной

городской

среды”»

 

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/28/2025

3:12:18 PM

№ 24613101

-1-2025-001

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №И4-

40-2025/007 от

21.11.2025.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/28/2025

3:12:18 PM № 24613101-

1-2025-001" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24613101-1-2025-001,

приложен файл.

14.02.2025 14.02.2025

1.1.K.8

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2cf1dd88-21a7-4fca-8a03-3353b218bb1e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=WbNe7xg0HZYYORAYN43C%2FbwOl%2FQ%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475030347&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475030159&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/28/2025

3:10:13 PM

№ 24603101

-1-2025-006

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/28/2025

3:10:13 PM № 24603101-

1-2025-006" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24603101-1-2025-006,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/29/2025

1:59:25 PM

№ 24705000

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/29/2025

1:59:25 PM № 24705000-

1-2025-007" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24705000-1-2025-007,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475030159&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40496541738&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-1-2025-007

С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями)

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на создание

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

-

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

Выполнено. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на создание комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

Минстроя России и

Правительства

Ивановской области от

26.12.2025г. №069-09-

2026-524, приложен

30.12.2025 29.12.2025

1.1.K.9

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40496541738&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fb2dcecb-0654-49d8-b4a4-4a5caf90890f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=4CVO3mFhbh8gRCGmfCLXj83cu8c%3D


16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

Формирован

ие

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

31.03.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

31.03.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 31.03.2025г.

№-, приложен файл.

01.04.2025 31.03.2025

1.1.K.1

0

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

25.12.2025 25.12.2025

1.1.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fb2dcecb-0654-49d8-b4a4-4a5caf90890f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=4CVO3mFhbh8gRCGmfCLXj83cu8c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c0286a5-41bf-49c3-8272-724460183271?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oB%2FqwtYpCZHJylt3SMLWPg4ASRI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8eba5acc-06a4-41a1-823a-6e06e7b57b76?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=T%2Fh%2FXxli9BxOcMboM%2Bgd36AZmjw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

25.12.2025.

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Письмо О

завершении

работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ"

Письмо Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 24.12.2025г.

№исх-3950-011/6-22,

приложен файл.

30.12.2025 26.12.2025

1.1.K.1

2

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

-

Письмо О

завершении

работ в

рамках

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

Выполнено.

Предоставлена

информация : 74 из 74.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Письмо

заместителя

31.12.2025 31.12.2025

74Единица 0 74741.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8eba5acc-06a4-41a1-823a-6e06e7b57b76?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=T%2Fh%2FXxli9BxOcMboM%2Bgd36AZmjw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/425e4c35-25a7-4718-bee4-160924e719f9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=OWV63qNm9glum0BrxmVSGub3MHk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/502427f2-5c50-43b7-8c65-a41d8fce7402?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Tjla59AA0aGg4THX8bEeavj2VTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 74,0000

Дата: 31.12.2025

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Председателя

Правительства

Ивановской области от

11.12.2025г. №СВ-6-107

-2703, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области на

реализацию

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в 2025

году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на реализацию

программ формирования

современной городской

среды в 2025 году"

Постановление

Правительства

Ивановской области от

17.12.2024г. №№ 623-п,

приложен файл.

14.02.2025 07.02.2025

1.2.K.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

-

Письмо О

завершении

работ в

рамках

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

30.12.2025 22.12.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/502427f2-5c50-43b7-8c65-a41d8fce7402?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Tjla59AA0aGg4THX8bEeavj2VTU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7ecbc22-4d77-486b-9e03-503172e107c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B00Ux4Tn7xHV6QTH4BuMfKhbzNc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d2ce871c-6383-4ea8-8e00-633dca233181?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=JH5Ws8elu7Jpitl%2BPfJJzCnlA30%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

комфортной городской

среды»" Письмо

Заместителя

Председателя

Правительства

Ивановской области от

11.12.2025г. №Св-6-107-

2703, приложен файл.

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.06.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.06.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2025г.

№-, приложен файл.

30.06.2025 30.06.2025

1.2.K.3

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.09.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

30.09.2025 30.09.2025

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d2ce871c-6383-4ea8-8e00-633dca233181?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=JH5Ws8elu7Jpitl%2BPfJJzCnlA30%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/270e0d07-1936-484c-939b-4adb3b5363f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YQs52mXAj9DzNxEtWaMA7YiEeDE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/beaf34a2-016b-4f0c-bbec-30bfa9d9b0b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jJYAvmlHXwmAnvKRl%2FvvOIKN3ts%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.09.2025

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2025" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от

30.09.2025г. №-,

приложен файл.

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.11.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.11.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.11.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 28.11.2025г.

№-, приложен файл.

30.11.2025 28.11.2025

1.2.K.5

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

Плетников

Евгений

Анатольеви

Письмо О

завершении

работ в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

31.12.2025 26.12.2025

1.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/beaf34a2-016b-4f0c-bbec-30bfa9d9b0b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jJYAvmlHXwmAnvKRl%2FvvOIKN3ts%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c1c8242c-2213-41b4-89b2-ce3bca091a04?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=62zKySEpB9%2BBVprqPWv25hosp1E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0dc17425-c13f-4d7c-9574-03861e0764da?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wyJnUK28Mu86FT7fDhVCn80wQs4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

ч - член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

рамках

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Письмо

Заместителя

Правительства

Ивановской области от

11.12.2025г. №СВ-6-107

-2703, приложен файл.

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п «Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п «Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области “Формирование

современной городской

среды”»" Постановление

Правительства

Ивановской области от

19.12.2025г. №531-п,

приложен файл.

31.12.2025 26.12.2025

1.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0dc17425-c13f-4d7c-9574-03861e0764da?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wyJnUK28Mu86FT7fDhVCn80wQs4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/15dab3be-a623-4d0a-a01f-d5260373e913?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=O%2F1T6bMQ0nbotHrvr7Ygl9MrhO0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

“Формирова

ние

современной

городской

среды”»

 

С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями)

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

28.01.2025

15:06:27 №

24602151-1-

2025-002

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 28.01.2025

15:06:27 № 24602151-1-

2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24602151-1-2025-002,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1.2.K.8

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/15dab3be-a623-4d0a-a01f-d5260373e913?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=O%2F1T6bMQ0nbotHrvr7Ygl9MrhO0%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40474967206&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40499583950&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

29.01.2025

16:09:33 №

24705000-1-

2025-008

Федерации от 29.01.2025

16:09:33 № 24705000-1-

2025-008" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24705000-1-2025-008,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

29.01.2025

11:55:42 №

24620106-1-

2025-002

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 29.01.2025

11:55:42 № 24620106-1-

2025-002" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24620106-1-2025-002,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40499583950&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40493793647&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40498434674&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

29.01.2025

15:26:37 №

24619151-1-

2025-002

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 29.01.2025

15:26:37 № 24619151-1-

2025-002" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24619151-1-2025-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 29.01.2025

9:30:44 № 24711000-1-

2025-007" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24711000-1-2025-007,

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40498434674&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40488415729&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от

29.01.2025

9:30:44 №

24711000-1-

2025-007

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

30.01.2025

9:39:52 №

24621101-1-

2025-001

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 30.01.2025

9:39:52 № 24621101-1-

2025-001" Соглашение

от 30.01.2025г. №

24621101-1-2025-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40488415729&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40513645463&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40513645166&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

30.01.2025

9:37:37 №

24706000-1-

2025-013

муниципального

образования Российской

Федерации от 30.01.2025

9:37:37 № 24706000-1-

2025-013" Соглашение

от 30.01.2025г. №

24706000-1-2025-013,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

31.01.2025

17:23:29 №

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 31.01.2025

17:23:29 № 24635101-1-

2025-001" Соглашение

от 31.01.2025г. №

24635101-1-2025-001,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40513645166&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40550736590&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24635101-1-

2025-001

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

11.02.2025

10:24:53 №

24701000-1-

2025-008

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 11.02.2025

10:24:53 № 24701000-1-

2025-008" Соглашение

от 11.02.2025г. №

24701000-1-2025-008,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 28.01.2025

15:41:40 № 24707000-1-

2025-008" Соглашение

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40550736590&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40731721133&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475730150&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

Российской

Федерации

от

28.01.2025

15:41:40 №

24707000-1-

2025-008

от 28.01.2025г. №

24707000-1-2025-008,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

28.01.2025

15:36:58 №

24609151-1-

2025-005

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 28.01.2025

15:36:58 № 24609151-1-

2025-005" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24609151-1-2025-005,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475730150&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475511710&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475730683&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

28.01.2025

15:50:13 №

24617151-1-

2025-002

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 28.01.2025

15:50:13 № 24617151-1-

2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24617151-1-2025-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 28.01.2025

16:34:30 № 24631101-1-

2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24631101-1-2025-002,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475730683&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40476770752&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.01.2025

16:34:30 №

24631101-1-

2025-002

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

28.01.2025

17:01:37 №

24623101-1-

2025-002

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 28.01.2025

17:01:37 № 24623101-1-

2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24623101-1-2025-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 28.01.2025

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40476770752&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40477265492&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40476571320&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

28.01.2025

16:28:52 №

24605101-1-

2025-002

16:28:52 № 24605101-1-

2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24605101-1-2025-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

29.01.2025

16:11:44 №

24703000-1-

2025-008

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 29.01.2025

16:11:44 № 24703000-1-

2025-008" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24703000-1-2025-008,

приложен файл.

Соглашение 9. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40476571320&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40499760155&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40497487270&inlineExtensions=pdf


32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

29.01.2025

14:37:18 №

24625151-1-

2025-002

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 29.01.2025

14:37:18 № 24625151-1-

2025-002" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24625151-1-2025-002,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

-

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

некоторые

акты

Правительст

ва

Российской

Федерации"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

некоторые акты

Правительства

Российской Федерации""

Постановление

Правительства РФ от

30.11.2024г. №№ 1699,

указана ссылка.

14.02.2025 07.02.2025

1.2.K.9

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40497487270&inlineExtensions=pdf
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?searchFilters=&BASENODE=1-1&bases=&req=doc&cacheid=235A05CDB200C84A490CE8AD93A9E9DE&mode=searchcard&base=LAW&n=492998&rnd=Kks3NQ#Zdb18cU8M5pVukj4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/28/2025

3:06:27 PM

№ 24602151

-1-2025-002

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/28/2025

3:06:27 PM № 24602151-

1-2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24602151-1-2025-002,

приложен файл.

14.02.2025 14.02.2025

1.2.K.1

0

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/29/2025

4:09:33 PM № 24705000-

1-2025-008" Соглашение

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?searchFilters=&BASENODE=1-1&bases=&req=doc&cacheid=235A05CDB200C84A490CE8AD93A9E9DE&mode=searchcard&base=LAW&n=492998&rnd=Kks3NQ#Zdb18cU8M5pVukj4
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40474967206&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40499583950&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/29/2025

4:09:33 PM

№ 24705000

-1-2025-008

от 29.01.2025г. №

24705000-1-2025-008,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/29/2025

11:55:42 AM

№ 24620106

-1-2025-002

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/29/2025

11:55:42 AM №

24620106-1-2025-002"

Соглашение от

29.01.2025г. №24620106

-1-2025-002, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40499583950&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40493793647&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40498434674&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/29/2025

3:26:37 PM

№ 24619151

-1-2025-002

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/29/2025

3:26:37 PM № 24619151-

1-2025-002" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24619151-1-2025-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/29/2025

9:30:44 AM

№ 24711000

-1-2025-007

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/29/2025

9:30:44 AM № 24711000

-1-2025-007"

Соглашение от

29.01.2025г. №24711000

-1-2025-007, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40498434674&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40488415729&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40513645463&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/30/2025

9:39:52 AM

№ 24621101

-1-2025-001

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/30/2025

9:39:52 AM № 24621101

-1-2025-001"

Соглашение от

30.01.2025г. №24621101

-1-2025-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/30/2025

9:37:37 AM № 24706000

-1-2025-013"

Соглашение от

30.01.2025г. №24706000

-1-2025-013, приложен

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40513645463&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40513645166&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

от 1/30/2025

9:37:37 AM

№ 24706000

-1-2025-013

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/31/2025

5:23:29 PM

№ 24635101

-1-2025-001

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/31/2025

5:23:29 PM № 24635101-

1-2025-001" Соглашение

от 31.01.2025г. №

24635101-1-2025-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/28/2025

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40513645166&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40550736590&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475730150&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/28/2025

3:41:40 PM

№ 24707000

-1-2025-008

3:41:40 PM № 24707000-

1-2025-008" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24707000-1-2025-008,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/28/2025

3:36:58 PM

№ 24609151

-1-2025-005

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/28/2025

3:36:58 PM № 24609151-

1-2025-005" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24609151-1-2025-005,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475730150&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475511710&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475730683&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/28/2025

3:50:13 PM

№ 24617151

-1-2025-002

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/28/2025

3:50:13 PM № 24617151-

1-2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24617151-1-2025-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/28/2025

4:34:30 PM

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/28/2025

4:34:30 PM № 24631101-

1-2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24631101-1-2025-002,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40475730683&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40476770752&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 24631101

-1-2025-002

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/28/2025

5:01:37 PM

№ 24623101

-1-2025-002

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/28/2025

5:01:37 PM № 24623101-

1-2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

24623101-1-2025-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/28/2025

4:28:52 PM № 24605101-

1-2025-002" Соглашение

от 28.01.2025г. №

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40476770752&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40477265492&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40476571320&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Российской

Федерации

от 1/28/2025

4:28:52 PM

№ 24605101

-1-2025-002

24605101-1-2025-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/29/2025

4:11:44 PM

№ 24703000

-1-2025-008

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/29/2025

4:11:44 PM № 24703000-

1-2025-008" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24703000-1-2025-008,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40476571320&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40499760155&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40497487270&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/29/2025

2:37:18 PM

№ 24625151

-1-2025-002

образования Российской

Федерации от 1/29/2025

2:37:18 PM № 24625151-

1-2025-002" Соглашение

от 29.01.2025г. №

24625151-1-2025-002,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Письмо О

завершении

работ в

рамках

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ в

рамках реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Письмо

Заместителя

Председателя

Правительства

Ивановской области от

11.12.2025г. №СВ-6-107

-2703, приложен файл.

30.12.2025 22.12.2025

1.2.K.1

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

Отчет

Мониторинг

значений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

15.02.2025 07.02.2025

1.2.K.1

2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40497487270&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8ec12437-abf1-4484-9fd8-f3a87add3af6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ut306Tq88LWJs%2BG4lXVwdlhUnZc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b763337-cf9e-4a7c-ab3b-a6e9b3b6c0d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YpSLXn1K5dUWJ5e%2FXZ%2BwIl4Bymw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

ч - член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

07.02.2025

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

07.02.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 07.02.2025г.

№-, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

Формирован

ие

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

31.03.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

31.03.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 31.03.2025г.

№-, приложен файл.

01.04.2025 31.03.2025

1.2.K.1

3

Реализованы проекты

развития территорий

Горбунов

Антон

-

Письмо

Отчет о

Выполнено.

Предоставлена

31.12.2025 30.12.2025

430Единица 0 4504301.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b763337-cf9e-4a7c-ab3b-a6e9b3b6c0d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YpSLXn1K5dUWJ5e%2FXZ%2BwIl4Bymw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff93ae8a-8609-407b-9e39-14bc52760ed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BLEhIJs%2FK4bdeg%2Fljz3evC2QGj0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c2a8eae0-1eb9-43ed-bf8d-ef34540bbc9b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ozWos3HaCc7UZPU6jqrv5hMOBRA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов) Значение:

430,0000 Дата:

31.12.2025

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

реализации

мероприятия

информация : 450 из 430.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

мероприятия" Письмо

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

25.12.2025г. №1254/1,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды" по

состоянию

на

22.04.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по состоянию на

22.04.2025" Отчет

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

22.04.2025г. №-,

приложен файл.

30.04.2025 23.04.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c2a8eae0-1eb9-43ed-bf8d-ef34540bbc9b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ozWos3HaCc7UZPU6jqrv5hMOBRA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f45068c-191a-4520-a658-900c3e2faabd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oOqAJD9Cd9qZlLsL9FHHkD3e1WU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Ивановской

области

 

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.02.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.02.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.02.2025г.

№-, приложен файл.

28.02.2025 25.02.2025

1.3.K.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

-

Отчет Отчет

о реализации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

мероприятия" Отчет

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

25.12.2025г. №1254/1,

приложен файл.

30.12.2025 30.12.2025

1.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f45068c-191a-4520-a658-900c3e2faabd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oOqAJD9Cd9qZlLsL9FHHkD3e1WU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed24916e-4ab1-47da-89db-03adcdfb4a17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l35GYGztOajK0Y3zJHtmDzp4saM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4d6e94a3-2d54-4bf7-807e-f01759899f22?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=WYI%2BEP9rMRrNjJa%2BUqtz3aDxztw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

 

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

Постановлен

ие "О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области на

реализацию

проектов

развития

территорий

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области,

основанных

на местных

инициативах

(инициативн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на реализацию

проектов развития

территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов), в 2025 году""

Постановление

Правительства

Ивановской области от

03.02.2025г. №33-п,

приложен файл.

28.02.2025 25.02.2025

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4d6e94a3-2d54-4bf7-807e-f01759899f22?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=WYI%2BEP9rMRrNjJa%2BUqtz3aDxztw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4a5c682-8bd5-4e9e-af72-55621b809321?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GzC2pXmfRStZJSRMQUbcgzEKCbc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых

проектов), в

2025 году"

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды" по

состоянию

на

22.04.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по состоянию на

22.04.2025" Отчет

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

22.04.2025г. №-,

приложен файл.

30.04.2025 23.04.2025

1.3.K.5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

-

Отчет Отчет

о реализации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

мероприятия" Отчет

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

25.12.2025г. №1254/1,

приложен файл.

30.12.2025 30.12.2025

1.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4a5c682-8bd5-4e9e-af72-55621b809321?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GzC2pXmfRStZJSRMQUbcgzEKCbc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf5bba40-4516-4633-a34c-1d6c90011701?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w6zJ7HysiC6mRK%2B8IpvT60z2RaU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/51bb95d0-720a-4bab-a2d2-1cfd6cbfc6b5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wrt966s9gFpOdLBOGivALrJXbNA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

 

Обеспечено заключение

контрактов на

выполнение работ по

благоустройству

территорий

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

31.03.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

31.03.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 31.03.2025г.

№-, приложен файл.

31.03.2025 31.03.2025

1.3.K.7

Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

30.09.2025 30.09.2025

1.3.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/51bb95d0-720a-4bab-a2d2-1cfd6cbfc6b5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wrt966s9gFpOdLBOGivALrJXbNA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25c26c8b-6b54-469f-8e43-9fdfefb1c8d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qWXHogE0KIKEbSUozrnSEEA5KSA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25c0b2c4-6b8b-4498-9c56-c893abdc815f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k5meDptDSS2IcTCTAEE2Uh0IBNw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды" по состоянию на

30.09.2025.

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.09.2025

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2025" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от

30.09.2025г. №-,

приложен файл.

 Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по состоянию на

30.11.2025.

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.11.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.11.2025" Отчет

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

28.11.2025г. №-,

приложен файл.

30.11.2025 28.11.2025

1.3.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25c0b2c4-6b8b-4498-9c56-c893abdc815f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k5meDptDSS2IcTCTAEE2Uh0IBNw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/97bc5bee-e8aa-406e-96c8-d12646162a56?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XPBmzrnoIh1UX6BCDd1Y0xVZJCo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c840aa52-3eb7-4d2e-b404-710a975c0608?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pDd69vk6tX70i9GKFSI62%2BVQ1hI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечена

деятельность

автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.12.2025.

Выполнено.Мероприяти

е выполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

31.12.2025 25.12.2025

1Единица 0 111.4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

-

Распоряжени

е О

предоставле

нии АНО

"ЦТР"

субсидии в

виде

имуществен

ного взноса

Ивановской

области на

обеспечение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении АНО

"ЦТР" субсидии в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение

деятельности"

Распоряжение

Департамента

строительства и

14.02.2025 07.02.2025

1.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c840aa52-3eb7-4d2e-b404-710a975c0608?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pDd69vk6tX70i9GKFSI62%2BVQ1hI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8666b2da-1067-438d-89f5-5ecb3fca9efa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eNMH2yznl1B%2FpJUQe3PVu1jOjRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

деятельност

и

архитектуры Ивановской

области от 19.12.2024г.

№63/1, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.12.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

30.12.2025 25.12.2025

1.4.K.2

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

-

Соглашение

Соглашение

между

Департамент

ом

строительств

а и

архитектуры

Ивановской

области как

получателем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение между

Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области как

получателем бюджетных

средств и автономной

некоммерческой

14.02.2025 10.01.2025

1.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8666b2da-1067-438d-89f5-5ecb3fca9efa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eNMH2yznl1B%2FpJUQe3PVu1jOjRs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/eff27960-a80d-4622-97e4-702f60aeb99b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wMZKqJ%2FevO3B%2BY5EVpk5541r07w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2271d4d2-a5e8-498f-b952-14a99ebc45e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LLTDzRc00Bb7Nw2V5CdM7nrCD7M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

бюджетных

средств и

автономной

некоммерчес

кой

организацие

й «Центр

территориал

ьного

развития» о

представлен

ии субсидии

из бюджета

Ивановской

области в

виде

имуществен

ного взноса

Ивановской

области на

обеспечение

деятельност

и в 2025

году

организацией «Центр

территориального

развития» о

представлении субсидии

из бюджета Ивановской

области в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение

деятельности в 2025

году" Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области и АНО "ЦТР" от

10.01.2025г. №№ 1,

приложен файл.

Мониторинг значений

результатов по

состоянию на 15.12.2025.

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

15.12.2025 15.12.2025

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2271d4d2-a5e8-498f-b952-14a99ebc45e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LLTDzRc00Bb7Nw2V5CdM7nrCD7M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3f78f5d6-b5bf-43d5-b8bc-2674af86c8db?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2BnkyfTgGSDe3Ab3VMQutUgsWxqc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.12.2025.

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 15.12.2025г.

№-, приложен файл.

Мониторинг значений

результатов по

состоянию на 30.06.2025.

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Отчеты за 2

квартал 2025

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчеты

за 2 квартал 2025 года"

Отчет АНО "Центр

территориального

развития" от 09.07.2025г.

№065/001, приложен

файл.

10.07.2025 09.07.2025

1.4.K.5

Мониторинг значений

результатов по

состоянию на 30.09.2025.

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

-

Отчет

Отчеты на

30.09.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчеты

на 30.09.2025" Отчет

АНО "Центр

территориального

10.10.2025 09.10.2025

1.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3f78f5d6-b5bf-43d5-b8bc-2674af86c8db?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2BnkyfTgGSDe3Ab3VMQutUgsWxqc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/806ef57c-7429-470e-be0b-cced0f41dc14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rgeuxArDWfs7uAt1VjzH4TxPImo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cc62739-9fa7-467c-9b84-472b28dd9059?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rL3bt7xxT4SLZcU3PefdrQL4nh4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

развития" от 06.10.2025г.

№097/001, приложен

файл.

Обеспечено

функционирование

информационной

системы для

формирования

отчетности в

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

26.12.2025

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

26.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.12.2025г.

№-, приложен файл.

31.12.2025 30.12.2025

1Единица 0 111.5

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

Иное

ТЕХНИЧЕС

КОЕ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.11.2025 01.11.2025

1.5.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cc62739-9fa7-467c-9b84-472b28dd9059?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rL3bt7xxT4SLZcU3PefdrQL4nh4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/87759def-a815-4b06-a2eb-d89b3d9b601b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=E6IudGvLBuDUAzQtg6Ic9MjyiOc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c130abb5-170b-450f-9e3f-a3ad34ba4822?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZYVgsI57oS4dyxmY0a8KvZwTktA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

ч - член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ЗАДАНИЕ

"ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ" Иное

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.11.2025г.

№-, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

https://zakup

ki.gov.ru/

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.12.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 15.12.2025г.

№-, приложен файл.

15.12.2025 15.12.2025

1.5.K.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

-

Отчет

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2025 26.12.2025

1.5.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c130abb5-170b-450f-9e3f-a3ad34ba4822?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZYVgsI57oS4dyxmY0a8KvZwTktA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a2dc8068-61bd-409c-a5ff-37a3cbd2efab?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=rzyjbYDqQS06pGYX4yL3ZDlq0KY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/716184f9-ec63-445f-8ea4-150ae472ef7e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=raw5U8efyVXpsqRJt%2FP9JD8Nslk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

26.12.2025.

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

26.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.12.2025г.

№-, приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Закупка

Услуги на

предоставле

ние права

использован

ия

компьютерн

ого

программно

го

обеспечения

сбора

данных,

анализа

данных и

конструиров

ания форм

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Услуги

на предоставление права

использования

компьютерного

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области"

Закупка Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2025г.

01.10.2025 30.09.2025

1.5.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/716184f9-ec63-445f-8ea4-150ae472ef7e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=raw5U8efyVXpsqRJt%2FP9JD8Nslk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=19726531&position-number=202501332000018001000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сбора на

территории

Ивановской

области

№

20250133200001800100

0002, указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Реестр

контрактов

Услуги по

предоставле

нию

лицензии на

право

использовать

компьютерн

ого

программно

го

обеспечения

сбора

данных,

анализа

данных и

конструиров

ания форм

сбора на

территории

Ивановской

области и

оказание

услуг по

настройке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Услуги

по предоставлению

лицензии на право

использовать

компьютерного

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области и

оказание услуг по

настройке" Реестр

контрактов от

11.12.2025г. №

2372800088325000014,

указана ссылка.

30.12.2025 30.12.2025

1.5.K.5

Произведена приемка

Плетников -

Акт приема- Выполнено. Исполнение

1.5.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=19726531&position-number=202501332000018001000002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2372800088325000014&contractInfoId=105067545
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c81fc3ce-ed9d-42ca-b611-54f5f9e66556?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=LTQUQos9kGCScsI0TgEyND9X0ek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

передачи

Акт приема-

передачи

выполненны

х работ по

настройке

Программно

го

обеспечения

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

выполненных работ по

настройке

Программного

обеспечения" Акт

приема-передачи

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области и ООО

"Платформа" от

22.12.2025г. №373,

приложен файл.

30.12.2025 26.12.2025

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамен

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

31.12.2025 26.12.2025

1.5.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c81fc3ce-ed9d-42ca-b611-54f5f9e66556?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=LTQUQos9kGCScsI0TgEyND9X0ek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4ce79980-78e0-496a-8ba2-5e688a263de1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=x4NPlMRJo7EBoW30d6by4YZEYRA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 24.12.2025г.

№351970, приложен

файл.

Принято обязательство (

%)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

26.12.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

26.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.12.2025г.

№-, приложен файл.

31.12.2025 26.12.2025

1.5.K.8

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 15.11.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

Выполнено. Просрочка 2

дней. Отклонения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

15.11.2025 17.11.2025

1.5.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4ce79980-78e0-496a-8ba2-5e688a263de1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=x4NPlMRJo7EBoW30d6by4YZEYRA%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/bcc96c95-a89c-4a73-8cf0-b4a60a874feb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jQXlr0cuiuA7wLYAcET%2F2aklOKI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.11.2025

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.11.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 15.11.2025г.

№-, приложен файл.

Разработано проектных

документаций на

благоустройство

общественных

территорий, получивших

положительное

заключение о проверке

сметной стоимости

работ по

благоустройству

общественных

территорий, выданное

уполномоченным на

проведение

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий

соответствующим

исполнительным

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.12.2025.

Выполнено.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

31.12.2025 26.12.2025

4Единица 0 441.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

органом

государственной власти

Ивановской области или

подведомственным

данному органу

государственным

учреждением Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2025

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

Формирован

ие

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

31.03.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

31.03.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 31.03.2025г.

№-, приложен файл.

01.04.2025 31.03.2025

1.6.K.1

Мониторинг кассового

исполнения мероприятия

по состоянию на

01.12.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

01.12.2025 01.12.2025

1.6.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.12.2025.

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.12.2025г.

№-, приложен файл.

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.06.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.06.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2025г.

№-, приложен файл.

30.06.2025 30.06.2025

1.6.K.3

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.09.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

30.09.2025 30.09.2025

1.6.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.09.2025

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2025" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от

30.09.2025г. №-,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.02.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.02.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.02.2025г.

№-, приложен файл.

28.02.2025 25.02.2025

1.6.K.5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

Отчет

Мониторинг

значений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.12.2025 25.12.2025

1.6.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b45a0dff-4240-42d1-a419-dcf0ce55de38?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ijiBh9UTrowNYC5GCsL630Zedw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eafd57d9-5d1c-4c21-a9fe-33bda59b4975?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KJw3chpIOojdP0dZnF0bT1g5Scc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f4cdb2ec-1cf1-4d2e-849e-36226968d031?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pL2rBo8S1yZFjgU4pgoz1cqIujE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч - член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.12.2025

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Закон "Об

областном

бюджете на

2025 год и

на плановый

период 2026

и 2027

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

областном бюджете на

2025 год и на плановый

период 2026 и 2027

годов"" Закон

Ивановской области от

20.12.2024г. №70-ОЗ,

приложен файл.

28.02.2025 25.02.2025

1.6.K.7

Предоставлена

отчетность,

Плетников

Евгений

Отчет

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2025 25.12.2025

1.6.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f4cdb2ec-1cf1-4d2e-849e-36226968d031?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pL2rBo8S1yZFjgU4pgoz1cqIujE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0712694a-6ce0-4518-8c84-742928d3611e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NDQsTvjBXOTcxbEC22adpDpLIlo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0bf6f2db-dfc1-4b65-90a9-6031a7d140b6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Xn6j7tgLaTNhupjzCbze91UFZ6k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.12.2025.

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.12.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

31.12.2025 25.12.2025

1.6.K.9

С субъектами

Плетников

Соглашение Выполнено. Исполнение

1.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0bf6f2db-dfc1-4b65-90a9-6031a7d140b6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Xn6j7tgLaTNhupjzCbze91UFZ6k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8c56add9-e42b-4ac0-a7d1-af269a5071b8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=T8uIvdUWLJMHuklfopgWUziPi3s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1e003af5-77fc-4607-9c09-004bdbe539bb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=f6kWrkREjbM6k6JqiqpZ3%2B3myCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями)

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

бюджету

городского

округа

Кинешма

Ивановской

области из

областного

бюджета на

разработку

проектной

документаци

и на

благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии бюджету

городского округа

Кинешма Ивановской

области из областного

бюджета на разработку

проектной

документации на

благоустройство

общественных

территорий" Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.01.2025г.

№15, приложен файл.

31.12.2025 26.12.2025

0

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

-

Постановлен

ие "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

28.02.2025 25.02.2025

1.6.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1e003af5-77fc-4607-9c09-004bdbe539bb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=f6kWrkREjbM6k6JqiqpZ3%2B3myCI%3D
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW224&n=190878&dst=1000000001&cacheid=2E667BF18452773407A1E95AD0BCF851&mode=splus&rnd=MXCBKA#q9qhodUIEyYLpRBp
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды"

области "Формирование

современной городской

среды"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017г. №№ 337-п,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.12.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

30.12.2025 25.12.2025

1.6.K.1

2

Проведены мероприятия

по содержанию объектов

благоустройства

Значение: 17,9350 Дата:

31.12.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

Выполнено.

Предоставлена

информация : 17.935 из

17.935.

Подтверждающие

31.12.2025 29.12.2025

17.935Гектар 0 17.93517.9351.7

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW224&n=190878&dst=1000000001&cacheid=2E667BF18452773407A1E95AD0BCF851&mode=splus&rnd=MXCBKA#q9qhodUIEyYLpRBp
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4f31e57b-f476-4dd6-a46f-8aa18b7cf402?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=5Wl4Y7k8%2BN5EyghTX5NDofFqCDQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/af31e1d9-45ca-4bf3-9cbf-a0d26883f18c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1%2BZnszmx8yYAYD0wpQtqZ36tezo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

29.12.2025

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

29.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.12.2025г.

№-, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

28.03.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

28.03.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.03.2025г.

№-, приложен файл.

28.03.2025 27.03.2025

1.7.K.1

Мониторинг кассового

Плетников -

Отчет Выполнено.

1.7.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/af31e1d9-45ca-4bf3-9cbf-a0d26883f18c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1%2BZnszmx8yYAYD0wpQtqZ36tezo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a083b0b-947b-4d12-bc59-451fad867c5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mSpfPoNSG22Z%2FjIgqc%2BIMNu79AU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/Download?id=9453102934
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения мероприятия

по состоянию на

01.12.2025

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.12.2025.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.12.2025г.

№-, приложен файл.

01.12.2025 01.12.2025

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.06.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.06.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2025г.

№-, приложен файл.

30.06.2025 30.06.2025

1.7.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/Download?id=9453102934
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10d607c9-0ad5-4888-8db2-924ef3f80b92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9p69%2F8zq2MUNgp207WG%2BRQB7u1c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19a0a29f-e134-4cc7-b370-6a5dace18e36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z735kbzxxQ%2F9v%2FxRctAqyAQ5BKM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.09.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.09.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2025" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от

30.09.2025г. №-,

приложен файл.

30.09.2025 30.09.2025

1.7.K.4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.04.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры ивановской

15.04.2025 14.04.2025

1.7.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19a0a29f-e134-4cc7-b370-6a5dace18e36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z735kbzxxQ%2F9v%2FxRctAqyAQ5BKM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d183da5e-f014-4b72-9432-95114d91ed61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l38uCKYS5WA%2FmwApZFHU5j7pbiA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

15.04.2025

области от 14.04.2025г.

№-, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

29.12.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

29.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.12.2025г.

№-, приложен файл.

30.12.2025 29.12.2025

1.7.K.6

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

-

Закон "Об

областном

бюджете на

2025 год и

на плановый

период 2026

и 2027

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

областном бюджете на

2025 год и на плановый

период 2026 и 2027

годов"" Закон

Ивановской области от

20.12.2024г. №№ 70-ОЗ,

указана ссылка.

14.02.2025 07.02.2025

1.7.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d183da5e-f014-4b72-9432-95114d91ed61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l38uCKYS5WA%2FmwApZFHU5j7pbiA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/105f786d-040d-4cff-a6e6-1d521631325c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=zYPQDx7F6cirZYmeLNqFQdpVK4M%3D
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?searchFilters=&BASENODE=23776-2&bases=&req=doc&cacheid=46E15E36DECE9CF25AE419E25F765B59&mode=searchcard&base=RLAW224&n=191095&rnd=Kks3NQ#CMny7cUKoqSaZj16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

29.12.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

29.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.12.2025г.

№-, приложен файл.

31.12.2025 29.12.2025

1.7.K.8

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

Постановлен

ие "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

31.12.2025 26.12.2025

1.7.K.9

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?searchFilters=&BASENODE=23776-2&bases=&req=doc&cacheid=46E15E36DECE9CF25AE419E25F765B59&mode=searchcard&base=RLAW224&n=191095&rnd=Kks3NQ#CMny7cUKoqSaZj16
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8438ea1a-0ca4-419c-b038-2114f1fc9eaa?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=InVfHZXTcn6NzspwwGzmAQJO2OE%3D
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW224&n=199660&dst=100002&cacheid=B3167F72AF5EEF39FB9CAC706BA39C09&mode=splus&rnd=rgzUg#jWdxU6VEoeEDCLa01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

образований)

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

городской

среды"

01.09.2017г. №337-п,

указана ссылка.

С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

образованиями)

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

областного

бюджета

бюджету

Юрьевецког

о городского

поселения

Юрьевецког

о

муниципаль

ного района

Ивановской

области

Выполнено. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

областного бюджета

бюджету Юрьевецкого

городского поселения

Юрьевецкого

муниципального района

Ивановской области "

Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 23.01.2025г.

№7, приложен файл.

31.12.2025 26.12.2025

1.7.K.1

0

Соглашение 2. "Соглашение о

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW224&n=199660&dst=100002&cacheid=B3167F72AF5EEF39FB9CAC706BA39C09&mode=splus&rnd=rgzUg#jWdxU6VEoeEDCLa01
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9dc88439-2a06-436e-847a-9dec6ccf37d5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=hNNvMgsTDQ3d2K6usB4OIXv4mqc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a3a257a5-cc13-45d8-ae15-15cd8bd19cc6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=okJayUwQ7OYz1jWK%2BcoPW1w4dxo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

областного

бюджета

бюджету

Фурмановск

ого

городского

поселения

Фурмановск

ого

муниципаль

ного района

Ивановской

области

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

областного бюджета

бюджету

Фурмановского

городского поселения

Фурмановского

муниципального района

Ивановской области"

Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 21.01.2025г.

№2, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

областного

3. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

областного бюджета

бюджету Наволокского

городского поселения

Наволокского

муниципального района

Ивановской области"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a3a257a5-cc13-45d8-ae15-15cd8bd19cc6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=okJayUwQ7OYz1jWK%2BcoPW1w4dxo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0eb30e27-e387-4284-a61c-e2679953bdba?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=c5tK4ktPmy3gED8QKUvc3oov5Mo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета

бюджету

Наволокског

о городского

поселения

Наволокског

о

муниципаль

ного района

Ивановской

области

Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 21.01.2025г.

№3, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

областного

бюджета

бюджету

городского

округа

Вичуга

Ивановской

области

4. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

областного бюджета

бюджету городского

округа Вичуга

Ивановской области"

Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 23.01.2025г.

№8, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

5. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0eb30e27-e387-4284-a61c-e2679953bdba?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=c5tK4ktPmy3gED8QKUvc3oov5Mo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2b8cd165-9cd7-4f6e-a24f-2bf632ac6d81?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=j%2B5gEQFcl3oW1RIZFjioMr7BKMM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/955f62d4-1dc3-4f2a-8746-6e198379f9a6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=g2biCt48aCczIl58KWQZFsog%2BbU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

областного

бюджета

бюджету

городского

округа Шуя

Ивановской

области

трансферта из

областного бюджета

бюджету городского

округа Шуя Ивановской

области" Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 22.01.2025г.

№4, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

10.02.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

10.02.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 10.02.2025г.

№-, приложен файл.

14.02.2025 14.02.2025

1.7.K.1

1

Предоставлен отчет об

использовании

Плетников

Евгений

-

Отчет

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2025 29.12.2025

1.7.K.1

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/955f62d4-1dc3-4f2a-8746-6e198379f9a6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=g2biCt48aCczIl58KWQZFsog%2BbU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6734a8c0-3905-427b-ab78-3d5889ccb658?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BmuM7p6buXfpH0IVc9aVmPnpgrQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b3b89cbc-f343-442c-bfdc-5d67cdf2a25e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Gn%2FYRozMTxzx5vxIUYs2LX22K%2Bk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

29.12.2025

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

29.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.12.2025г.

№-, приложен файл.

Обеспечено

информационное

сопровождение на

территории Ивановской

области федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды", а также проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов) Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2025

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

-

Письмо Об

исполнении

перечня

мероприятий

в рамках

информацио

нного

сопровожден

ия ФП

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды", а

также

проектов

развития

Выполнено.

Предоставлена

информация : 40 из 30.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении перечня

мероприятий в рамках

информационного

сопровождения ФП

"Формирование

комфортной городской

среды", а также проектов

развития территорий,

основанных на местных

инициативах в 2025

году" Письмо

Департамента

31.12.2025 30.12.2025

40Единица 0 40301.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b3b89cbc-f343-442c-bfdc-5d67cdf2a25e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Gn%2FYRozMTxzx5vxIUYs2LX22K%2Bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5902c8af-9a4d-46c2-9cbc-c61562822e9f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=b8yJZocxHfgXAju7BHxH%2BdqtXA0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

территорий,

основанных

на местных

инициативах

в 2025 году

внутренней политики

Ивановской области от

25.12.2025г. №1254/01,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды" по

состоянию

на

15.05.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по состоянию на

15.05.2025" Отчет

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

13.05.2025г. №-,

приложен файл.

15.05.2025 13.05.2025

1.8.K.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

-

Отчет Об

исполнении

перечня

мероприятий

в рамках

информацио

нного

сопровожден

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении перечня

мероприятий в рамках

информационного

сопровождения ФП

"Формирование

30.12.2025 25.12.2025

1.8.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5902c8af-9a4d-46c2-9cbc-c61562822e9f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=b8yJZocxHfgXAju7BHxH%2BdqtXA0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa647a2d-8952-4fd1-b851-bc2f6f42aeec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dcm7daeRXpMuUiVSukAQu0F0fvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c55be554-9116-469e-9797-742414953080?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Is5%2FU%2FnMr%2FiH%2F9PJ76pSFDgSpb8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ия ФП

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды", а

также

проектов

развития

территорий,

основанных

на местных

инициативах

в 2025 году

комфортной городской

среды", а также проектов

развития территорий,

основанных на местных

инициативах в 2025

году" Отчет

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

25.12.2025г. №1254,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

-

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 09.01.2025г.

№202501332000053001,

указана ссылка.

31.05.2025 31.05.2025

1.8.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c55be554-9116-469e-9797-742414953080?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Is5%2FU%2FnMr%2FiH%2F9PJ76pSFDgSpb8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202501332000053001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

09.01.2025г. №

202501332000053001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

Иное

Договор на

оказание

услуг по

изготовлени

ю листовок о

федерально

м проекте

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

на оказание услуг по

изготовлению листовок

о федеральном проекте

"Формирование

комфортной городской

среды"" Иное

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

03.06.2025г. №31,

приложен файл.

30.09.2025 30.09.2025

1.8.K.4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

-

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

изготовлени

ю и

размещению

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по изготовлению и

размещению

информационных

материалов на

30.12.2025 30.12.2025

1.8.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202501332000053001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202501332000053001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/103301cc-67a8-4d3d-ba20-92bed522f054?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9siVLfG6QUgyywGZ%2FlYKxCD0a0A%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2370208798525000012&contractInfoId=103903891
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

информацио

нных

материалов

на

телевидении

в целях

освещения

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» и

проектов

развития

территорий

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области,

основанных

на местных

инициативах

(инициативн

ых

проектов), с

размещение

м на сайте и

в

телевидении в целях

освещения федерального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды» и проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов), с

размещением на сайте и

в социальных сетях" Акт

приема-передачи от

08.12.2025г. №44,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2370208798525000012&contractInfoId=103903891
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социальных

сетях

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

изготовлени

ю и

размещению

информацио

нных

материалов

на

телевидении

в целях

освещения

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» и

проектов

развития

территорий

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по изготовлению и

размещению

информационных

материалов на

телевидении в целях

освещения федерального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды» и проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов), с

размещением на сайте и

в социальных сетях"

Платежное поручение от

12.12.2025г. №291064,

указана ссылка.

30.12.2025 30.12.2025

1.8.K.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2370208798525000012&contractInfoId=103903891
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2370208798525000012&contractInfoId=103903891


83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

основанных

на местных

инициативах

(инициативн

ых

проектов), с

размещение

м на сайте и

в

социальных

сетях

Принято обязательство (

%)

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

Отчет Об

исполнении

перечня

мероприятий

в рамках

информацио

нного

сопровожден

ия ФП

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды", а

также

проектов

развития

территорий,

основанных

на местных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении перечня

мероприятий в рамках

информационного

сопровождения ФП

"Формирование

комфортной городской

среды", а также проектов

развития территорий,

основанных на местных

инициативах, в 2025

году" Отчет

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

25.12.2025г. №1254,

приложен файл.

31.12.2025 25.12.2025

1.8.K.7

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2370208798525000012&contractInfoId=103903891
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a33f0f56-e788-4c99-ad81-0c9ba3b24b91?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=AEnijfSiQ0hw%2Fp0Ml9ewXYHCzc4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инициативах,

в 2025 году

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.09.2025

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.09.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2025" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от

30.09.2025г. №-,

приложен файл.

30.09.2025 30.09.2025

1.8.K.8

Мониторинг реализации

мероприятия по

состоянию на 30.11.2025

Горбунов

Антон

Валерьевич -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва

Ивановской

области -

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.11.2025" Отчет

Департамента

28.11.2025 28.11.2025

1.8.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a33f0f56-e788-4c99-ad81-0c9ba3b24b91?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=AEnijfSiQ0hw%2Fp0Ml9ewXYHCzc4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/687c8e7a-5e9f-4a14-ad04-2673157f0032?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=34pX7KYIOCl7zSeTiiuJ%2FEKO%2BiY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3c822527-08e0-41ba-b8c7-3323fb8b0388?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mc28gxutEhO9e0KyogTMAT9y5Yo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

Департамент

а

внутренней

политики

Ивановской

области

состоянию

на

30.11.2025

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 28.11.2025г.

№-, приложен файл.

Реализовано

добровольческое

(волонтерское)

сопровождение

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды", а также проектов

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов) Значение: 3

000,0000 Дата:

31.12.2025

Смородинов

а Ульяна

Валентинов

на -

председател

ь комитета

Ивановской

области по

молодежной

политике

-

Письмо О

реализации

Федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

(Ивановская

область)

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3000 из

3000. Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

Федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» (Ивановская

область)" Письмо

Комитет Ивановской

области по молодежной

политике от 25.12.2025г.

№2245, приложен файл.

31.12.2025 25.12.2025

3000Человек 0 300030001.9

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Смородинов

а Ульяна

Валентинов

на -

председател

ь комитета

Ивановской

-

Отчет О

достижении

значения

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении значения

результата" Отчет

Комитета Ивановской

области по молодежной

25.07.2025 15.07.2025

1.9.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3c822527-08e0-41ba-b8c7-3323fb8b0388?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mc28gxutEhO9e0KyogTMAT9y5Yo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9be961fe-9bf0-4c4c-a734-2d9c7e91518b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Q8%2B7Vp04tm%2BM1ZAmBvzP00odzqs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/493ec227-ce32-4d90-b0b8-1af3225f7473?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZsL7Ayo0FymTtj46Z4mMSgdTrEw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области по

молодежной

политике

политике от 15.07.2025г.

№1393, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Смородинов

а Ульяна

Валентинов

на -

председател

ь комитета

Ивановской

области по

молодежной

политике

-

Письмо О

реализации

Федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

(Ивановская

область)

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

Федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» (Ивановская

область)" Письмо

Комитет Ивановской

области по молодежной

политике от 25.12.2025г.

№2245, приложен файл.

30.12.2025 25.12.2025

1.9.K.2

Закупка включена в план

закупок

Смородинов

а Ульяна

Валентинов

на -

председател

ь комитета

Ивановской

области по

молодежной

политике

-

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 28.04.2025г.

№202501335000003001,

указана ссылка.

30.07.2025 30.07.2025

1.9.K.3

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

09.01.2025г. №

202501335000003001,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/493ec227-ce32-4d90-b0b8-1af3225f7473?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZsL7Ayo0FymTtj46Z4mMSgdTrEw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0cf0b12f-4ca5-4b6d-9a07-356f40caab1a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2el%2Boo0%2Ffe%2BI2VFuZqehZUdc6no%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202501335000003001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202501335000003001


87

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Смородинов

а Ульяна

Валентинов

на -

председател

ь комитета

Ивановской

области по

молодежной

политике

-

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

изготовлени

ю

брендирован

ной

сувенирной

продукции

для

волонтеров,

сопровожда

ющих

федеральны

й проект

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды», а

также

проекты

развития

территорий

муниципаль

ных

образований

Ивановской

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по изготовлению

брендированной

сувенирной продукции

для волонтеров,

сопровождающих

федеральный проект

«Формирование

комфортной городской

среды», а также проекты

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов)" Реестр

контрактов от

16.06.2025г. №

2370002557425000010,

указана ссылка.

15.10.2025 30.09.2025

1.9.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202501335000003001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2370002557425000010&contractInfoId=100785543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области,

основанных

на местных

инициативах

(инициативн

ых

проектов)

Мониторинг кассового

исполнения мероприятия

на 30.11.2025

Смородинов

а Ульяна

Валентинов

на -

председател

ь комитета

Ивановской

области по

молодежной

политике

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.11.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.11.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 28.11.2025г.

№-, приложен файл.

30.11.2025 28.11.2025

1.9.K.5

Мониторинг хода

реализации мероприятия

на 30.12.2025

Смородинов

а Ульяна

Валентинов

на -

председател

ь комитета

Ивановской

области по

-

Письмо О

реализации

Федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

Федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

30.12.2025 25.12.2025

1.9.K.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2370002557425000010&contractInfoId=100785543
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/25b56a39-86ae-43c4-b5f3-c72c70491fb9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1oV5HOUXnxqCps8vg9lROV3%2BBOg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/bf77fd34-f1be-4777-9658-9828309dd1ad?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=o7Og0VGThHOwqgBm1nsVTMN7RuI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

молодежной

политике

среды»

(Ивановская

область)

среды» (Ивановская

область)" Письмо

Комитет Ивановской

области по молодежной

политике от 25.12.2025г.

№2245, приложен файл.

Реализована концепция

благоустройства города

в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

29.12.2025

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

29.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.12.2025г.

№-, приложен файл.

31.12.2025 29.12.2025

1Единица 0 111.10

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

21.04.2025 21.04.2025

1.10.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/bf77fd34-f1be-4777-9658-9828309dd1ad?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=o7Og0VGThHOwqgBm1nsVTMN7RuI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cd00e1e8-68a5-43b0-8e41-783a8de6b96b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vffcW1RdxHIpa0LBZIG%2FyK%2Fsf90%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382b0369-deac-4602-bd52-64903073001b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2QVPGOp2kBaEcxQ3kKT046ZHFAo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

21.04.2025.

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

21.04.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 21.04.2025г.

№-, приложен файл.

Мониторинг значений

результатов на

30.11.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.11.2025

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.11.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 28.11.2025г.

№-, приложен файл.

30.11.2025 28.11.2025

1.10.K.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

-

Отчет

Мрниторинг

значений

результатов

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мрниторинг значений

результатов

30.04.2025 25.04.2025

1.10.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/382b0369-deac-4602-bd52-64903073001b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2QVPGOp2kBaEcxQ3kKT046ZHFAo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3616e120-a980-4b93-966f-2701bb341a45?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=oQyJw5QkBCnN%2F4lHebAOExTAB7k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3ebd050-fbfd-470a-9026-11773e91316c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mC3gqj%2BO9gRD4IETtVhzyjDp8G0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды" по

состоянию

на

25.04.2025

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" по состоянию на

25.04.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.04.2025г.

№-, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.12.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

30.12.2025 25.12.2025

1.10.K.

4

Предоставлена

отчетность,

предусмотренная

соглашениями о

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

31.12.2025 29.12.2025

1.10.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3ebd050-fbfd-470a-9026-11773e91316c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mC3gqj%2BO9gRD4IETtVhzyjDp8G0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/82b4bf23-0f7f-4952-9da3-2cbec0d232f8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=hWGbFek9RoLOSlJw%2BDlt96gJvHs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cf6abbd0-cf52-453e-acdb-c0be07b3becb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=cdcey03cy1d2%2BPgzOjGKyy0w35g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований).

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

29.12.2025

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

29.12.2025" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.12.2025г.

№-, приложен файл.

Утверждены правила

предоставления и

распределения

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Постановлен

ие «Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

«Формирова

ние

современной

городской

среды»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "«Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области «Формирование

современной городской

среды»" Постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017г. №337-п,

указана ссылка.

31.12.2025 29.12.2025

1.10.K.

6

С субъектами

Российской Федерации

(муниципальными

Плетников

Евгений

Анатольеви

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

31.12.2025 29.12.2025

1.10.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cf6abbd0-cf52-453e-acdb-c0be07b3becb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=cdcey03cy1d2%2BPgzOjGKyy0w35g%3D
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW224&n=199660&dst=100002&cacheid=B3167F72AF5EEF39FB9CAC706BA39C09&mode=splus&rnd=Y39PA#DcI1l6VEVEZylt011
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0486f234-ede2-4642-82c8-e26596459563?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ygb9PBve%2FAfbJkaA6kVro1Oi3dc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образованиями)

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

(бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов

Российской Федерации

(бюджетам

муниципальных

образований)

ч - член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

бюджету

Юрьевецког

о городского

поселения

Юрьевецког

о

муниципаль

ного района

Ивановской

области на

реализацию

концепции

благоустрой

ства города в

рамках

подготовки

к

праздновани

ю 800-летия

основания г.

Юрьевца

Ивановской

области

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта бюджету

Юрьевецкого

городского поселения

Юрьевецкого

муниципального района

Ивановской области на

реализацию концепции

благоустройства города

в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области"

Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 07.04.2025г.

№97, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

Отчет

Мониторинг

значений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.12.2025 25.12.2025

1.10.K.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0486f234-ede2-4642-82c8-e26596459563?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ygb9PBve%2FAfbJkaA6kVro1Oi3dc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7c7d037a-1995-43df-a4a1-ac1d4f4f0c00?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=IhPf16c3ydnQMNqqSApz1pbdoIk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

ч - член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

25.12.2025.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

25.12.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 25.12.2025г.

№-, приложен файл.

Мониторинг значений

результатов на

30.06.2025

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.06.2025.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2025." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2025г.

№-, приложен файл.

30.06.2025 30.06.2025

1.10.K.

9

Мониторинг значений

результатов на

Плетников

Евгений

-

Отчет

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

30.09.2025 30.09.2025

1.10.K.

10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7c7d037a-1995-43df-a4a1-ac1d4f4f0c00?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=IhPf16c3ydnQMNqqSApz1pbdoIk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca6cacea-3238-4bff-93bb-30d73ddc9010?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HERjEULPItb6uO7FE6USPLioNfk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5db77631-3807-4ea2-9228-0dead32db342?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fCuTfULsvtsn7vpwbSGxfz1mwNA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.09.2025

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

30.09.2025

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2025" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от

30.09.2025г. №-,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5db77631-3807-4ea2-9228-0dead32db342?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fCuTfULsvtsn7vpwbSGxfz1mwNA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

212 196,54212 196,54

(12) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.),

код направления расходов:54240,

А42400

1.1 0,00 99,66211 485,15212 196,54

212 196,54212 196,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют99,66211 485,15212 196,54

212 196,54212 196,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют99,66211 485,15212 196,54

212 196,54212 196,54

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,66211 485,15212 196,54

212 196,54212 196,54

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют99,66211 485,15212 196,54

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

252 435,25252 435,25

(13) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.2 0,00 99,29250 648,61252 435,25

252 435,25252 435,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют99,29250 648,61252 435,25

252 435,25252 435,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют99,29250 648,61252 435,25

252 435,25252 435,25

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 99,29250 648,61252 435,25

252 435,25252 435,25

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют99,29250 648,61252 435,25

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

282 479,10282 479,10

(14) Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных образований

1.3 0,00 95,79270 596,99282 479,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов), код

направления расходов:851000

282 479,10282 479,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют95,79270 596,99282 479,10

282 479,10282 479,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют95,79270 596,99282 479,10

282 479,10282 479,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 95,79270 596,99282 479,10

282 479,10282 479,10

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют95,79270 596,99282 479,10

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

69 404,3269 404,32

(15) Обеспечена деятельность

автономной некоммерческой

организации "Центр

территориального развития", код

направления расходов:610900

1.4 0,00 100,0069 404,3269 404,32

69 404,3269 404,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,0069 404,3269 404,32

69 404,3269 404,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0069 404,3269 404,32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

3 435,003 435,00

(16) Обеспечено

функционирование

информационной системы для

формирования отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации,

код направления расходов:268000

1.5 0,00 100,003 435,003 435,00

3 435,003 435,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,003 435,003 435,00

3 435,003 435,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,003 435,003 435,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.5.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

11 476,1611 476,16

(17) Разработано проектных

документаций на благоустройство

общественных территорий,

получивших положительное

заключение о проверке сметной

стоимости работ по

благоустройству общественных

территорий, выданное

уполномоченным на проведение

государственной экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных

изысканий соответствующим

исполнительным органом

государственной власти

Ивановской области или

подведомственным данному

органу государственным

учреждением, код направления

расходов:833200

1.6 0,00 100,0011 476,1611 476,16

11 476,1611 476,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,0011 476,1611 476,16

11 476,1611 476,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0011 476,1611 476,16

11 476,1611 476,16межбюджетные трансферты1.6.1. 0,00 100,0011 476,1611 476,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

11 476,1611 476,16

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют100,0011 476,1611 476,16

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

23 944,1523 944,15

(18) Проведены мероприятия по

содержанию объектов

благоустройства, код направления

расходов:811700

1.7 0,00 93,9722 500,0323 944,15

23 944,1523 944,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 Отклонения отсутствуют93,9722 500,0323 944,15

23 944,1523 944,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют93,9722 500,0323 944,15

23 944,1523 944,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 93,9722 500,0323 944,15

23 944,1523 944,15

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют93,9722 500,0323 944,15

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

987,80987,80

(19) Обеспечено информационное

сопровождение на территории

Ивановской области

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды", а также

проектов развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов), код

направления расходов:282000

1.8 0,00 99,92987,00987,80

987,80987,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 Отклонения отсутствуют99,92987,00987,80

987,80987,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют99,92987,00987,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

900,00900,00

(21) Реализовано

добровольческое (волонтерское)

сопровождение федерального

1.9 0,00 100,00900,00900,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проекта "Формирование

комфортной городской среды", а

также проектов развития

территорий муниципальных

образований Ивановской области,

основанных на местных

инициативах (инициативных

проектов), код направления

расходов:283000

900,00900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,00900,00900,00

900,00900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,00900,00900,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

15 603,765 234,87

(22) Реализована концепция

благоустройства города в рамках

подготовки к празднованию 800-

летия основания г. Юрьевца

Ивановской области, код

направления расходов:810800

1.10 0,00 100,0015 603,6015 603,76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 603,765 234,87

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,0015 603,6015 603,76

15 603,765 234,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0015 603,6015 603,76

15 603,765 234,87

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

0,00 100,0015 603,6015 603,76

15 603,765 234,87

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

0,00 Отклонения отсутствуют100,0015 603,6015 603,76

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

872 862,08862 493,19 0,00 98,19857 036,86872 862,08

872 862,08862 493,19 0,00 98,19857 036,86872 862,08

872 862,08862 493,19 0,00 98,19857 036,86872 862,08

798 134,96 0,00 98,02782 310,54798 134,96

798 134,96787 766,07 0,00 98,02782 310,54798 134,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

787 766,07
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства

План

0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 4 000,00 23 944,1510 000,008 000,007 000,006 000,00

Факт/прогноз

0,00 784,41 3 638,84 4 914,54 6 497,60 8 379,88 22 500,0318 591,0217 028,8313 610,379 692,22

0,00

0,00

1.2.

Реализовано добровольческое (волонтерское) сопровождение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов развития территорий

муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 900,00900,00500,00400,00300,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,70 900,00806,70581,70581,70581,70

0,00

0,00

1.3.

Разработано проектных документаций на благоустройство общественных территорий, получивших положительное заключение о проверке сметной стоимости работ по

благоустройству общественных территорий, выданное уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий соответствующим исполнительным органом государственной власти Ивановской области или подведомственным данному органу государственным учреждением

План

0,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 11 476,1611 476,165 700,005 700,005 700,00

Факт/прогноз

3 050,14 5 710,14 5 710,14 5 710,14 5 710,14 5 710,14 11 476,165 710,145 710,145 710,145 710,14

0,00

0,00

1.4.

Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 0,00 2 000,00 20 000,00 60 000,00 100 000,00 282 479,10260 000,00240 000,00200 000,00140 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 772,37 8 507,87 34 862,86 76 068,85 270 596,99248 396,7

4

235 310,7

4

188 340,7

0

106 951,4

1

0,00

0,00

1.5.

Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития"

План

11 518,83 11 518,83 25 707,66 25 707,66 25 707,66 39 011,45 69 404,3269 404,3269 404,3262 711,4539 011,45

Факт/прогноз

11 518,83 11 518,83 25 707,66 25 707,66 25 707,66 39 011,45 69 404,3269 404,3269 404,3264 711,4564 711,45

11 518,83

11 518,83

1.6.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим

итогом с 2025 г.)
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 0,00 7 070,71 14 141,41 21 212,12 52 356,90 212 196,54208 335,25161 490,86114 646,4683 501,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 18 554,85 39 755,78 70 374,55 211 485,15207 546,2

2

192 560,0

6

145 369,3

5

94 272,59

0,00

0,00

1.7.

Обеспечено функционирование информационной системы для формирования отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.8.

Реализована концепция благоустройства города в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 234,870,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 10 368,89 10 368,89 15 603,6010 368,8910 368,8910 368,8910 368,89

0,00

0,00

1.9.

Обеспечено информационное сопровождение на территории Ивановской области федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также проектов

развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,00 987,80987,80500,00300,00300,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 171,00 987,00171,00171,00171,00171,00

0,00

0,00

1.10.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 3 030,30 6 060,61 10 101,01 50 505,05 252 435,25252 435,25191 919,19131 313,1390 909,09

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 15 198,11 53 550,38 134 345,2

5

250 648,61250 648,6

1

227 526,6

4

219 924,1

7

194 877,8

2

0,00

0,00


