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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 10 достигнутых

показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 8, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 23,

из них:

- 18 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

287200.48 тыс. руб., 36.10 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2022 год - 65.

Плановое значение показателя за

2023 год - 59, показатель за 2023

год будет рассчитан Минстроем

России до 02.04.2024.

1.1. 24 59 5965

ЕдиницаРП

Реализованы проекты

благоустройства территорий

муниципальных образований

Ивановской области в рамках

поддержки местных инициатив

(благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий

и территорий, прилегающих к

домовладениям), возрастающий

В 2023 году планируется

благоустроить 257 территорий:

178 общественных и 79

дворовых. По состоянию на

01.07.2023 значение результата -

77 реализованных проектов по

благоустройству территорий, в

том числе : 54 общественные и

23 дворовых территории.

1.2. 0 20 - 25477

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

На 01.01.2023 значение

показателя 293 общественные

территории, нарастающим

итогом с 2019 года. В 2023 году

планируется благоустроить 197

общественных территорий, в

том числе: 19 - за счет средств

1.3. 45 293 308349



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

федерального бюджета, 178 - за

счет областного бюджета. По

состоянию на 01.07.2023 работы

завершены на 56 общественных

территориях: 2 - за счет средств

федерального бюджета, 54 - за

счет средств областного

бюджета в рамках

инициативных проектов, всего

нарастающим итогом - 349.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2022 год - 11.

Плановое значение показателя за

2023 год - 10, показатель за 2023

год будет рассчитан Минстроем

России до 02.04.2024.

1.4. 4 10 1011

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2022 год - 197.

Плановое значение показателя за

2023 год - 205, показатель за 2023

год будет рассчитан Минстроем

1.5. 174 197 205197



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

России до 02.04.2024.

ЕдиницаРП

Количество разработанной

проектной документации,

возрастающий

Департаментом строительства и

архитектуры Ивановской

области заключено с

Администрацией Лухского

городского поселения Лухского

муниципального района

Ивановской области соглашение

о предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Ивановской

области на разработку

проектной документации на

благоустройство общественных

территорий в 2023 году от

21.06.2023 № 89. Планируется

выполнить разработку

проектной документации в

конце 2023 года.

1.6. 0 0 - 10

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за 2022 год - 13.

Плановое значение показателя за

2023 год - 18, показатель за 2023

год будет рассчитан Минстроем

России до 02.04.2024.

2.1. 0 13 1813

ЕдиницаФП

По состоянию на 01.07.2023

2.2. 3 16 1816



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

реализовано 16 проектов

(нарастающим итогом с 2019

года). По 2 проектам (Тейково,

Кинешма) работы планируется

завершить в 2023 году.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Показатель будет рассчитан по

итогам 2023 года. По состоянию

на 01.07.2023 по оперативной

информации значение

показателя составляет 100%.

2.3. 0 0 - 90100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Показатель будет рассчитан по

итогам 2023 года. По

оперативной информации по

состоянию на 01.07.2023

значение показателя составило

18,99%.

2.4. 10 0 2518.99
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество городов с благоприятной городской средой

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

11,0000

11,000010,0000 10,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Единица 10,0000

11,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

308,0000

293,0000293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 301,0000 308,0000 308,0000 308,0000

490,0000

299,0000293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 349,0000 400,0000 450,0000 490,0000 490,0000

ФП Единица 308,0000

490,0000

Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)

1.3

План

Факт/прогноз

254,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 20,0000 60,0000 160,0000 215,0000 225,0000

257,0000

9,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,0000 150,0000 200,0000 215,0000 225,0000

РП Единица 254,0000

257,0000

Количество разработанной проектной документации

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 1,0000

1,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

205,0000

197,0000188,0000 188,0000 188,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000

205,0000

197,0000188,0000 188,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000

ФП Балл 197,0000

197,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.6

59,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

59,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

65,0000

65,000059,0000 59,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000

ФП Процент 59,0000

65,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

11,60000,0000 0,0000 0,0000 5,2600 18,9900 19,5000 20,0000 21,0000 22,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

18,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

18,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

ФП Единица 18,0000

18,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

18,0000

13,00008,0000 8,0000 8,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

18,0000

13,00008,0000 8,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

ФП Процент 13,0000

13,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 364,0000

Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Информация по

значению результата: В

работе.По состоянию на

01.07.2023 завершены

работы на 79

территориях: 56

общественных и 23

дворовых. Значение

результата на 01.07.2023

составило - 420

(нарастающим итогом с

2019 года, на 01.01.2023

- 341)). Обязательства

Ивановской области в

2023 году по

соглашению –

благоустройство 18

общественных и 10

дворовых территорий. В

2023 году планируется

благоустроить 19

общественных

территорий за счет

средств федерального

бюджета. В рамках

мероприятия по

местным инициативам за

31.12.2023 31.12.2023

364Единица 0 420364
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

счет средств областного

бюджета планируется

благоустроить 257

территорий, из которых

178 общественных и 79

дворовых (показатель

направлен на достижение

значения основного

показателя по РП

"ФКГС").

Предоставлена

информация : 420 из 364.

1.1.

1

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 10 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

2

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 60 %

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч  -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных проектов)

Значение: 254,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 77 из 254.

31.12.2023 31.12.2023

254Единица 0 77254

2.1.

1

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 10 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 80 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

 

30.09.2023 30.09.2023

2.2

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 18.99 из

25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 18.9925
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Протокол

Протокол

совещания у

Губернатора

Ивановской

области С.С.

Воскресенск

ого с

главами

городских

округов и

муниципаль

ных районов

Ивановской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол совещания у

Губернатора Ивановской

области С.С.

Воскресенского с

главами городских

округов и

муниципальных районов

Ивановской области"

Протокол Правительства

Ивановской области от

12.04.2023г. №5,

приложен файл. В целях

достижения планового

значения показателя

проведено совещание с

главами муниципальных

образований Ивановской

области по вопросу

вовлечения граждан в

процесс голосования по

отбору территорий,

подлежащих

благоустройству.

01.05.2023 27.04.2023

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Плетников

Евгений

Анатольевич

-

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

01.04.2023 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.04.2023.

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.04.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

По состоянию на

01.04.2023

муниципальными

образованиями

Ивановской области

приняты нормативные

правовые акты,

регламентирующие

деятельность

муниципальных рабочих

групп по проведению

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в 2024

году.

2.2.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Плетников

Евгений

Анатольевич

-

-

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

01.05.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

информации" Письмо

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.04.2023г.

№исх-1383-011/6-22,

приложен файл. В целях

достижения планового

значения показателя для

Ивановской области на

территории

муниципальных

образований Ивановской

области организован

Всероссийский

субботник.

2.2.

4

Обеспечено исполнение

результата 50%

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонения отсутствуют

2.3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 16 из 18.

31.12.2023 31.12.2023

18Единица 0 1618

2.4.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Протокол

Протокол

заседания

Федерально

й комиссии

по

организации

и

проведению

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

Выполнено. Просрочка

79 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

Федеральной комиссии

по организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Протокол

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.12.2022г. №4,

15.01.2023 04.04.2023



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. В январе

2023 года произошла

техническая ошибка,

дата исполнения КТ -

15.01.2023. В

соответствии с

протоколом заседания

Федеральной комиссии

по организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды от 21.12.2022 № 4

определены победители :

Гаврилов-Посадское

городское поселение и

Наволокское городское

поселение с указанием

предусмотренного из

федерального бюджета

гранта в размере 160,0

млн. руб.

2.4.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

-

Протокол

Протокол

заседания

Федерально

й комиссии

по

организации

Выполнено. Просрочка

79 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

Федеральной комиссии

по организации и

15.01.2023 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

и

проведению

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Протокол

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.12.2022г. №4,

приложен файл. Риск

снят: Кадровые

изменения, Причина

риска: В связи с

произошедшими в

Департаменте

строительства и

архитектуры Ивановской

области (ДСиА)

кадровыми изменениями

и длительностью

получения начальником

ДСиА права подписи

юридического лица дата

утверждения отчета за

январь 2023 года

сместилась на более

поздний срок.,

Вероятность: 10%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2023г. Принятые

меры: 1. Получено право

подписи юридического

лица, срок исполнения

28.02.2023. В январе

2023 года произошла

техническая ошибка,

дата исполнения КТ -

15.01.2023. В

соответствии с

протоколом заседания

Федеральной комиссии

по организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды от 21.12.2022 № 4

определены победители :

Гаврилов-Посадское

городское поселение и

Наволокское городское

поселение с указанием

предусмотренного из

федерального бюджета

гранта в размере 160,0

млн. руб.

2.4.

Утверждены (одобрены,

Плетников -

Протокол Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Заседание

межведомст

венной

комиссии по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  на

территории

Ивановской

области

Подтверждающие

документы: 1.

"Заседание

межведомственной

комиссии по

обеспечению реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» на территории

Ивановской области"

Протокол Правительства

Ивановской области от

25.05.2023г. №1,

приложен файл.

31.05.2023 31.05.2023

2.4.

4

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 10 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.4.

5

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 60 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

 

30.09.2023 30.09.2023

2.4.

6

Утверждены нормативно-

правовые акты,

необходимые для

реализации мероприятий

регионального проекта

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Закон "Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов"

Выполнено. Просрочка

69 дней.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025

годов"" Закон

Ивановской области от

19.12.2022г. №76-ОЗ,

приложен файл. В январе

2023 года произошла

техническая ошибка,

дата исполнения КТ -

25.01.2023. В целях

реализации мероприятие

учтено в законе "Об

областном бюджете на

2023 год и на плановый

25.01.2023 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период 2024 и 2025

годов" № 76-ОЗ от

19.12.2022

2.5

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

2.5.

1

Документ разработан

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.07.2023 30.06.2023

2.5.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

01.04.2023 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.04.2023.

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.04.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.04.2023г.

№б/н, приложен файл. В

настоящее время ведется

кампания, направленная

на максимально широкое

информирование

граждан о предстоящем

рейтинговом

голосовании.

2.5.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

 

01.09.2023 01.09.2023

2.6

Субсидия автономной

некоммерческой

Плетников

Евгений

-

Информация по

значению результата: В

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации "Центр

территориального

развития Ивановской

области" в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение деятельности

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.6.

1

Мониторинг значения

результата во 2 квартале

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

 

10.07.2023 10.07.2023

2.7

Субсидии бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на разработку

проектной документации

на благоустройство

общественных территорий

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

-

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

2.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п «Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

«Формирова

ние

современной

городской

среды»"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п «Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области «Формирование

современной городской

среды»"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

12.04.2023г. №149-п,

приложен файл.

31.05.2023 31.05.2023

2.7.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

31.05.2023

комфортной городской

среды» по состоянию на

31.05.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 31.05.2023г.

№б/н, приложен файл.

2.7.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие "О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области на

разработку

проектной

документаци

и на

благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

2023 году"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на разработку

проектной

документации на

благоустройство

общественных

территорий в 2023

году"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

11.05.2023г. №199-п,

приложен файл.

31.05.2023 30.05.2023

2.7.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

Соглашение

соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

ч  -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

предоставле

нии

субсидии на

разработку

проектной

документаци

и на

благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

2023 году

"соглашение о

предоставлении

субсидии на разработку

проектной

документации на

благоустройство

общественных

территорий в 2023 году"

Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области и

Администрацией

Лухскго

муниципального района

Ивановской области от

21.06.2023г. №89,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

281 409,60281 409,60

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 25,7572 468,98281 409,60

281 409,60281 409,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют25,7572 468,98281 409,60

281 409,60281 409,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют25,7572 468,98281 409,60

281 409,60281 409,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 25,7572 468,98281 409,60

281 409,60281 409,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют25,7572 468,98281 409,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

200 000,00200 000,00

(01) Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов)0

2.1 0,00 15,5231 047,66200 000,00

200 000,00200 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют15,5231 047,66200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют15,5231 047,66200 000,00

200 000,00200 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 15,5231 047,66200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют15,5231 047,66200 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

282 000,00282 000,00

(12) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

2.2 0,00 60,21169 800,00282 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

282 000,00282 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют60,21169 800,00282 000,00

282 000,00282 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют60,21169 800,00282 000,00

282 000,00282 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 60,21169 800,00282 000,00

282 000,00282 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют60,21169 800,00282 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

27 953,3527 953,35

(17) Субсидия автономной

некоммерческой организации

"Центр территориального

развития Ивановской области" в

виде имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение деятельности 0

2.3 0,00 49,6713 883,8427 953,35

27 953,3527 953,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют49,6713 883,8427 953,35

27 953,3527 953,35бюджет субъекта Российской2.3.1. 0,00 49,6713 883,8427 953,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Отклонения отсутствуют

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

4 200,004 200,00

(18) Субсидии бюджетам

муниципальных образований

Ивановской области на

разработку проектной

документации на благоустройство

общественных территорий0

2.4 0,00 0,000,004 200,00

4 200,004 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,004 200,00

4 200,004 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют0,000,004 200,00

4 200,004 200,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,004 200,00

4 200,004 200,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют0,000,004 200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

795 562,95795 562,95 0,00 36,10287 200,48795 562,95

795 562,95795 562,95 0,00 36,10287 200,48795 562,95

795 562,95795 562,95 0,00 36,10287 200,48795 562,95

767 609,60 0,00 35,61273 316,64767 609,60

767 609,60767 609,60 0,00 35,61273 316,64767 609,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

767 609,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 281,92 281 409,60281 409,60225 127,68168 845,76112 563,84

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 13 812,73 72 468,98 111 549,9

5

281 409,60281 409,6

0

275 609,2

9

275 609,2

9

208 683,3

9

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 282 000,00245 000,00186 750,00128 500,0070 250,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 169 800,0

0

187 000,0

0

281 999,99281 999,9

9

281 999,9

9

263 519,9

9

238 000,0

0

0,00

0,00

2.2.

Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития Ивановской области" в виде имущественного взноса Ивановской области на обеспечение

деятельности

План

7 701,35 7 701,35 13 883,84 13 883,84 13 883,84 20 066,32 27 953,3526 453,3526 453,3520 066,3220 066,32

Факт/прогноз

0,00 7 701,35 13 883,84 13 883,84 13 883,84 21 566,32 27 953,3527 953,3527 953,3521 566,3221 566,32

7 701,35

0,00

2.3.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.4.

Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 0,00 0,00 3 600,00 19 600,00 55 600,00 200 000,00200 000,00198 000,00195 600,00145 600,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 310,84 11 716,81 31 047,66 55 600,00 200 000,00200 000,0

0

198 000,0

0

195 600,0

0

145 600,0

0

0,00

0,00


