
Руководитель

регионального проекта —

Плетников Евгений Анатольевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(48) Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 11, из них:

- 11 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 71, из

них:

- 71 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

796770.17 тыс. руб., 97.97

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаРП

Реализованы проекты

благоустройства территорий

муниципальных образований

Ивановской области в рамках

поддержки местных инициатив

(благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий

и территорий, прилегающих к

домовладениям), возрастающий

Существует риск: Реализация 3

проектов, Причина риска: По

итогам выполненных работ 1

проект по благоустройству

общественной территории не

будет реализован, еще 2 проекта

по благоустройству

общественных территорий

реализованы без привлечения

средств субсидии.,

Вероятность: 10%, Сутевые: По

итогам выполненных работ 1

проект по благоустройству

общественной территории не

реализован, еще 2 проекта по

благоустройству общественных

территорий реализованы без

привлечения средств субсидии.

Принятые меры: 1. Расторжение

1 контракта, срок исполнения

29.12.2023. В 2023 году

благоустроено 256 территорий,

в том числе : 175 общественных

и 79 дворовых территорий, 2 -

общественные территории

благоустроены без привлечения

средств областного бюджета.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

мероприятия" Письмо

0 257 - 2572561.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2e3cb65-5e23-4802-b149-5304e5982061?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AJLUas82FWDUswPZWAQMBqAMxmU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Департамента внутренней

политики Ивановской области

от 26.12.2023г. №1456, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

По информации Минстроя

России значение показателя за

2023 год составило 82%.

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды за 2023 год" Документ

Федеральной службы

государственной статистики

Минстроя России от 01.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

24 59 59821.2.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

На 01.01.2023 значение

показателя 293 общественные

территории, нарастающим

итогом с 2019 года. В 2023 году

благоустроено 194

общественные территории, в

том числе: 19 - за счет средств

федерального бюджета, 175 - за

счет областного бюджета, всего

нарастающим итогом - 487.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов регионального

проекта «Формирование

комфортной городской среды»

по состоянию на 27.12.2023."

Отчет Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области от

27.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

45 487 4874871.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2e3cb65-5e23-4802-b149-5304e5982061?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AJLUas82FWDUswPZWAQMBqAMxmU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc580026-6d3f-4d76-9bd5-e811da4830d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nknijsuvpKxYaOlVlMj7G%2BoFw4I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/973dc4fc-fd0e-4664-90dd-237afcccdb8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9THVTD5w76yZYVEar65BtdBakxA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39379bb1-46be-4ff3-929f-ece3a0566ed5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=assk%2FS4dYh6pedsVqnOhQ3%2F6SNY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

По информации Минстроя

России значение показателя за

2023 год составило 14 городов.

Подтверждающие документы: 1.

"Индекс качества городской

среды за 2023 год" Документ

Федеральной службы

государственной статистики

Минстроя России от 01.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

4 10 10141.4.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Показатель за 2023 год будет

рассчитан Минстроем России

до 02.04.2024. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

174 205 2052051.5.

ЕдиницаРП

Количество разработанной

проектной документации,

возрастающий

Департаментом строительства и

архитектуры Ивановской

области заключено с

Администрацией Лухского

городского поселения Лухского

муниципального района

Ивановской области соглашение

о предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования Ивановской

области на разработку

проектной документации на

благоустройство общественных

территорий в 2023 году от

21.06.2023 № 89. В связи с

0 0 - 001.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39379bb1-46be-4ff3-929f-ece3a0566ed5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=assk%2FS4dYh6pedsVqnOhQ3%2F6SNY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fedafc5c-7419-4da7-a4a1-39b151e57d8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Culctlkv%2BfauleCZBrIkuqgD8%2Bg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

необходимостью проведения

историко-культурной

экспертизы (проводится только

в теплое время года) разработка

ПСД в 2023 году не

целесообразна. В этой связи

принято решение о

перераспределении указанных

средств на завершение работ по

благоустройству общественных

территорий в других

муниципальных образованиях

Ивановской области. В

настоящее время финансовые

средства с указанного

мероприятия перенесены на

мероприятие по

благоустройству общественных

территорий.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

По состоянию на 29.12.2023

значение показателя составляет

100%.

0 90 - 901002.1.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

По состоянию на 29.12.2023

реализовано 19 проектов

3 18 18192.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/944cbe2e-9066-47c0-8dd7-2a5d180ae753?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0vORoejA9C6rGzOaLq3H48wHMSs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

(нарастающим итогом с 2019

года). По 2 проектам (Вичуга,

наволоки) работы на объектах в

целях достижения плановых

значений показателей и

результатов планируется

завершить в 2024 году.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов регионального

проекта «Формирование

комфортной городской среды»

по состоянию на 27.12.2023."

Отчет Департамента

строительства и архитектуры

Ивановской области от

27.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Показатель за 2023 год будет

рассчитан Минстроем России

до 02.04.2024. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды 2022 год" Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 18 18182.3.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

По состоянию на 29.12.2023

значение показателя составило

25,68%.

10 25 2525.682.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/944cbe2e-9066-47c0-8dd7-2a5d180ae753?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0vORoejA9C6rGzOaLq3H48wHMSs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9012b88f-5985-4d66-bee5-830c041d3b25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gDl8E0fo5cqNzAa7KUcEtCIaRlM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество городов с благоприятной городской средой

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

14,0000

11,000010,0000 10,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Единица 10,0000

11,0000

Количество разработанной проектной документации

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 1,0000

0,0000

Реализованы проекты благоустройства территорий муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив (благоустройство общественных

территорий, дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям)

1.3

План

Факт/прогноз

257,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 77,0000 150,0000 200,0000 215,0000 225,0000

256,0000

9,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,0000 123,0000 180,0000 209,0000 243,0000

РП Единица 257,0000

254,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.4

План

Факт/прогноз

59,0000

59,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

82,0000

65,000059,0000 59,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000

ФП Процент 59,0000

65,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

205,0000

197,0000188,0000 188,0000 188,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000ФП Балл 197,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

205,0000

197,0000188,0000 188,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000 197,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.6

План

Факт/прогноз

487,0000

293,0000293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 301,0000 308,0000 308,0000 308,0000

487,0000

299,0000293,0000 293,0000 293,0000 293,0000 349,0000 388,0000 430,0000 453,0000 478,0000

ФП Единица 308,0000

485,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.1

План

Факт/прогноз

18,0000

13,00008,0000 8,0000 8,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

18,0000

13,00008,0000 8,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

ФП Процент 13,0000

18,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

18,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

19,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

ФП Единица 18,0000

16,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,5000 20,0000 21,0000 22,0000ФП Процент 25,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

25,6800

11,60000,0000 0,0000 0,0000 5,2600 18,9900 18,9900 20,0100 22,1200 24,0000 25,0000



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 543,0000

Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.В 2023 году

завершены работы на

275 территориях: 196

общественных и 79

дворовых. Значение

результата на 31.12.2023

составило - 616

(нарастающим итогом с

2019 года, на 01.01.2023

- 341)). Обязательства

Ивановской области в

2023 году по

соглашению –

благоустройство 18

общественных и 10

дворовых территорий. В

2023 году

благоустроено 19

общественных

территорий за счет

средств федерального

бюджета, в рамках

мероприятия по

местным инициативам

выполнены 256 проектов

31.12.2023 27.12.2023

614Единица 0 6165431.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31367ad1-c03b-4431-8479-184194aa07ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jhDt7BlYLXle3fc8Ww4IkYvqZzA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по благоустройству 177

общественных и 79

дворовых территорий.

Предоставлена

информация : 616 из 543.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

-

Постановлен

ие «О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

на

реализацию

программ

Выполнено. Просрочка 2

дней. Принято

постановление

Правительства

Ивановской области «О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований на

реализацию программ

формирования

15.01.2023 17.01.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31367ad1-c03b-4431-8479-184194aa07ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jhDt7BlYLXle3fc8Ww4IkYvqZzA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

формирован

ия

современной

городской

среды в 2023

году»

современной городской

среды в 2023 году» от

17.11.2022№ 650-п. В

2023 году за счет

средств федерального

бюджета планируется

благоустроить 20

территорий в 19

муниципальных

образованиях

Ивановской области.

Подтверждающие

документы: 1. "«О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований на

реализацию программ

формирования

современной городской

среды в 2023 году»"

Постановление

Правительства

Ивановской области от

17.11.2022г. №650-п,

приложен файл.

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 100 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/197c00ab-bf14-44cc-b38b-02bddf92854d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xsqmfGl45QjSpf5se9nti5kM0SU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.11.2023.

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.11.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.11.2023г.

№б/н, приложен файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Ивановской

области на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

Выполнено. Просрочка 2

дней. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» от 26.12.2022 №

15.01.2023 17.01.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/197c00ab-bf14-44cc-b38b-02bddf92854d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xsqmfGl45QjSpf5se9nti5kM0SU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

069-09-2023-519

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

между Минстроем

России и Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.12.2022г.

№069-09-2023-519,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольеви

Отчет

Мониторинг

значений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4df0708a-c545-4143-9e9f-e9b650f57680?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uvZtaE5BTaCsWOc0fAfM1yRAg34%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч - член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

5

Утверждены нормативно-

правовые акты,

Плетников

Евгений

-

Постановлен

ие «О

Выполнено. Принято

постановление

25.01.2023 17.01.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4df0708a-c545-4143-9e9f-e9b650f57680?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uvZtaE5BTaCsWOc0fAfM1yRAg34%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/094ff04d-c554-457d-ba12-668d4fe8ef2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VesPEHOMBhV1IZarlzGdpVU1ti8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимые для

реализации мероприятий

регионального проекта

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды"»

Правительства

Ивановской области «О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"» от 30.12.2022 №

830-п Подтверждающие

документы: 1. "«О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"» "

Постановление

Правительства

Ивановской области от

30.12.2023г. №830-п,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Лимиты бюджетных

обязательств доведены до

конечного заказчика

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.02.2023.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 15.02.2023г.

№б.н., приложен файл.

15.02.2023 15.02.2023

1.1.

7

Объявлены конкурсные

процедуры по всем

объектам закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.03.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

01.03.2023 01.03.2023

1.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b29e6c74-01e9-4c3a-a515-c03ff9c657c7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KEIsqvsBhePpaXmSaYZVgLz%2Fo94%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

01.03.2023.

области от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 10 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

9

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 60 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

30.09.2023 29.09.2023

1.1.

10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b29e6c74-01e9-4c3a-a515-c03ff9c657c7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KEIsqvsBhePpaXmSaYZVgLz%2Fo94%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/220b4602-5581-45aa-bcfa-8549725e4ba5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KLfwFJ1RQ1pW%2Fr5UDBjQfbcvjcc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27f57070-9b29-42ec-bae9-bb8244e5774d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d8yQIs918UBeljXtBOngtw%2FizQE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

на

30.09.2023.

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных проектов)

Значение: 254,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Письмо

Отчет о

реализации

мероприятия

Выполнено.

Предоставлена

информация : 256 из 254.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

мероприятия" Письмо

Департамент внутренней

политики Ивановской

области от 27.12.2023г.

№1456, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

254Единица 0 2562542.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

-

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено. Просрочка 5

дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

25.01.2023 30.01.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27f57070-9b29-42ec-bae9-bb8244e5774d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d8yQIs918UBeljXtBOngtw%2FizQE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29168dd7-bcf0-43a3-bb30-d9a361cd8854?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NbwfbitYsWH7bHjEwyQO6CXcDAM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды"

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

25.01.2023г. №20-п,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Письмо

Отчет о

релизации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

релизации мероприятия"

Письмо Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

26.12.2023г. №1456,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bee1c5e5-9190-43b8-9616-5b31d0f16669?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=84EcUOOo126hEiTLzELY2MZ8v1I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие "О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области на

реализацию

проектов

развития

территорий

муниципаль

ных

образований

Ивановской

области,

основанных

на местных

инициативах

(инициативн

ых

проектов), в

2023 году"

Выполнено. Просрочка 5

дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. ""О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

области на реализацию

проектов развития

территорий

муниципальных

образований Ивановской

области, основанных на

местных инициативах

(инициативных

проектов), в 2023 году""

Постановление

Правительства

Ивановской области от

25.01.2023г. №21-п,

приложен файл.

25.01.2023 30.01.2023

2.1.

3

Предоставлен отчет о

кассовом исполнении по

мероприятию

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

-

Письмо

Отчет о

реализации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

мероприятия" Письмо

31.12.2023 26.12.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9156d9f3-fa96-4c85-959e-19cd8726777c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8vnZlAWHALsfM18fu8QciTVVmp0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Департамента

внутренней политики

Ивановской области от

26.12.2023г. №1456,

приложен файл.

Лимиты бюджетных

обязательств доведены до

конечного заказчика

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.02.2023.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры ивановской

области от 15.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

15.02.2023 15.02.2023

2.1.

5

Объявлены конкурсные

процедуры по всем

объектам закупок

Плетников

Евгений

Анатольеви

-

Отчет

Мониторинг

значений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.03.2023 01.03.2023

2.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9156d9f3-fa96-4c85-959e-19cd8726777c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8vnZlAWHALsfM18fu8QciTVVmp0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7255528e-5e5e-45ae-8dda-dd629fe58ba4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L6rJs%2Fu3HirmKZqGYQ2XXZgvTgI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч - член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.03.2023.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.03.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 10 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

2.1.

7

Обеспечено кассовое

Плетников -

Отчет Выполнено. Отклонения

2.1.
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26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнение по результату

на уровне не менее 80 %

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

8

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 100 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.11.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.11.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.11.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.11.2023 30.11.2023

2.1.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

 

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.Значение

результата по

оперативной

информации

Предоставлена

информация : 25.68 из

25. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

25Процент 0 25.68252.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Протокол

Протокол

совещания у

Губернатора

Ивановской

области С.С.

Воскресенск

ого с

главами

Выполнено. В целях

достижения планового

значения показателя

проведено совещание с

главами муниципальных

образований Ивановской

области по вопросу

вовлечения граждан в

процесс голосования по

01.05.2023 27.04.2023

2.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

городских

округов и

муниципаль

ных районов

Ивановской

области

отбору территорий,

подлежащих

благоустройству.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол совещания у

Губернатора Ивановской

области С.С.

Воскресенского с

главами городских

округов и

муниципальных районов

Ивановской области"

Протокол Правительства

Ивановской области от

12.04.2023г. №5,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

31.12.2023 27.12.2023

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ebc28d5-1f29-4b9a-ac9a-0d926200d998?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7G0ueeZcPPlrLlxo0pgZbmZKs3w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b086611-48f1-4a82-8b02-a6aa67492212?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mRldpF2KU6NPPYPKNvJOnqpduLw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

27.12.2023.

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.04.2023.

Выполнено. Просрочка 3

дней. По состоянию на

01.04.2023

муниципальными

образованиями

Ивановской области

приняты нормативные

правовые акты,

регламентирующие

деятельность

муниципальных рабочих

групп по проведению

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в 2024

году. Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.04.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

01.04.2023 04.04.2023

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b086611-48f1-4a82-8b02-a6aa67492212?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mRldpF2KU6NPPYPKNvJOnqpduLw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e920e281-d967-46cf-9242-3ff3f5ff5d5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iedAosESF8u7lnDnTZACwHo9L40%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 01.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Письмо О

направлении

информации

Выполнено. В целях

достижения планового

значения показателя для

Ивановской области на

территории

муниципальных

образований Ивановской

области организован

Всероссийский

субботник.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.04.2023г.

№исх-1383-011/6-22,

приложен файл.

01.05.2023 27.04.2023

2.2.

4

Обеспечено исполнение

результата 50%

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

30.06.2023 30.06.2023

2.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e920e281-d967-46cf-9242-3ff3f5ff5d5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iedAosESF8u7lnDnTZACwHo9L40%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bc651bc-e443-4910-be12-807a9d0e5647?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mak2CRPQnl%2But1BfcGSsWnCmn9k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a751c68-e2b9-4b5f-8e6c-127c952cf455?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H6reAsMfyS0ZLcn2PvUFqiMa5f8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1

Условная

единица

0 112.3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

Плетников

Евгений

Анатольеви

Отчет

Мониторинг

значений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 27.12.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a751c68-e2b9-4b5f-8e6c-127c952cf455?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H6reAsMfyS0ZLcn2PvUFqiMa5f8%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5271629c-cde5-4c75-83f1-33e143708060?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dXBuzV8vX%2BNmUcNyJrs%2FldLPXvw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

ч - член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023

2.3.

2

Для оказания услуги

Плетников -

Отчет Выполнено.

2.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5271629c-cde5-4c75-83f1-33e143708060?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dXBuzV8vX%2BNmUcNyJrs%2FldLPXvw%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/923e8500-fcad-4472-883e-cf0c35bbe726?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3qlJTqLU4TkyVRce%2Fyoyt735ClE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Предоставлена

информация : 19 из 18.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

31.12.2023 27.12.2023

18Единица 0 19182.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Протокол

Протокол

заседания

Федерально

й комиссии

по

организации

и

проведению

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

Выполнено. Просрочка

79 дней. В январе 2023

года произошла

техническая ошибка,

дата исполнения КТ -

15.01.2023. В

соответствии с

протоколом заседания

Федеральной комиссии

по организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды от 21.12.2022 № 4

определены победители :

Гаврилов-Посадское

городское поселение и

Наволокское городское

поселение с указанием

предусмотренного из

федерального бюджета

гранта в размере 160,0

млн. руб.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

Федеральной комиссии

15.01.2023 04.04.2023

2.4.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Протокол

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.12.2022г. №4,

приложен файл.

Лимиты бюджетных

обязательств доведены до

конечного заказчика

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

15.02.2023.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.02.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 15.02.2023г.

15.02.2023 15.02.2023

2.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

№б/н, приложен файл.

Объявлены конкурсные

процедуры по всем

объектам закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.03.2023.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.03.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.03.2023 01.03.2023

2.4.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

-

Протокол

Протокол

заседания

Федерально

й комиссии

по

организации

и

проведению

Всероссийск

ого конкурса

лучших

Выполнено. Просрочка

79 дней. В январе 2023

года произошла

техническая ошибка,

дата исполнения КТ -

15.01.2023. В

соответствии с

протоколом заседания

Федеральной комиссии

по организации и

проведению

Всероссийского

15.01.2023 04.04.2023

2.4.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

проектов

создания

комфортной

городской

среды

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды от 21.12.2022 № 4

определены победители :

Гаврилов-Посадское

городское поселение и

Наволокское городское

поселение с указанием

предусмотренного из

федерального бюджета

гранта в размере 160,0

млн. руб.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

Федеральной комиссии

по организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Протокол

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.12.2022г. №4,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/391e251b-6ff3-4ea7-9ab2-8d5853e44798?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JsIftxLxUC0ChwCdlgsvP6iuOsU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Ивановской

области на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

Выполнено. Просрочка 2

дней. Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» от 26.12.2022 №

069-09-2023-519

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на поддержку

государственных

15.01.2023 17.01.2023

2.4.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

между Минстроем

России и Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.12.2022г.

№069-09-2023-519,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

31.12.2023 27.12.2023

2.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22b82c06-ecd7-493a-a3ce-4964e3b5a844?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vGrUiTqPIrDjPg%2FHwfCorCS2s7U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

27.12.2023.

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Протокол

Заседание

межведомст

венной

комиссии по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  на

территории

Ивановской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заседание

межведомственной

комиссии по

обеспечению реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» на территории

Ивановской области"

Протокол Правительства

Ивановской области от

25.05.2023г. №1,

приложен файл.

31.05.2023 31.05.2023

2.4.

7

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 10 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

30.06.2023 30.06.2023

2.4.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22b82c06-ecd7-493a-a3ce-4964e3b5a844?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vGrUiTqPIrDjPg%2FHwfCorCS2s7U%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52fb37c9-de9a-4f48-a86b-d126a01ed2ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hKVOi%2FVX4dKd4v%2F%2B3F1088aBRXk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

состоянию

на

30.06.2023

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 60 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

2.4.

9

Обеспечено кассовое

исполнение по результату

на уровне не менее 100 %

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

30.11.2023 30.11.2023

2.4.

10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52fb37c9-de9a-4f48-a86b-d126a01ed2ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hKVOi%2FVX4dKd4v%2F%2B3F1088aBRXk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.11.2023.

среды» по состоянию на

30.11.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.11.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены нормативно-

правовые акты,

необходимые для

реализации мероприятий

регионального проекта

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Закон "Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов"

Выполнено. Просрочка

69 дней. В январе 2023

года произошла

техническая ошибка,

дата исполнения КТ -

25.01.2023. В целях

реализации мероприятие

учтено в законе "Об

областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025

годов" № 76-ОЗ от

19.12.2022

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025

годов"" Закон

Ивановской области от

19.12.2022г. №76-ОЗ,

приложен файл.

25.01.2023 04.04.2023

2.4.

11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0fb7339-5b46-4daa-b130-82cdc469afa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ih3uBqb%2Bf0hktLTwyNnL8bAHWBw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4c20edd-925c-4f12-96f4-b3d65a60e5a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2fajNwJud4PpTqssU9iBDmqSWUA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f01e8796-5805-4608-95d9-6519876ce572?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N4dDtj4njkkFG2zEFrGonFt8nXk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п «Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

«Формирова

ние

современной

городской

среды»

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п «Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области «Формирование

современной городской

среды»" Постановление

Правительства

Ивановской области от

15.11.2023г. №563-п,

приложен файл.

15.12.2023 01.12.2023

1

Условная

единица

0 112.5

Документ разработан

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

01.07.2023 30.06.2023

2.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f01e8796-5805-4608-95d9-6519876ce572?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N4dDtj4njkkFG2zEFrGonFt8nXk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.06.2023

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.06.2023" Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

01.04.2023.

Выполнено. Просрочка 3

дней. В настоящее время

ведется кампания,

направленная на

максимально широкое

информирование

граждан о предстоящем

рейтинговом

голосовании.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

01.04.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 01.04.2023г.

01.04.2023 04.04.2023

2.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/527a649a-ff66-41a0-b08a-94f9f9d536ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y75DEmXQJIFUs4ico0%2Fn09Zqey8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7744902-742e-4b8e-ab54-acbf2dc93dbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y3sREP55b7dJnIEdvWkgU%2FdqLr8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.5.

3

Документ опубликован

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

-

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

15.12.2023 01.12.2023

2.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7744902-742e-4b8e-ab54-acbf2dc93dbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y3sREP55b7dJnIEdvWkgU%2FdqLr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55f5168b-6eb0-4119-baee-dea153df5c8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FBk2E22S%2Bq7xf764CTrJOCNgFo8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0127616c-3dce-4db3-ab9e-f43a7e12227c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=In9TnKKfd2UYhCMDME8DNBvYMco%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды"

среды"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

15.11.2023г. №563-п,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет О

направлении

сводного

регионально

го отчета

Выполнено. По итогам

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды, сформирован

перечень общественных

территорий, признанных

победителем по итогам

голосования.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении сводного

регионального отчета"

Отчет Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

01.09.2023 29.08.2023

2.5.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0127616c-3dce-4db3-ab9e-f43a7e12227c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=In9TnKKfd2UYhCMDME8DNBvYMco%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d306cb8d-95ce-4420-a6b2-4bc0ca460038?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7ya6W8IdBPPGOQTmZ1JVhk0%2FmKc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 07.06.2023г.

№исх-1880-011/6-22,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

15.11.2023г. №563-п,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

2.5.

6

Обеспечена деятельность

автономной

некоммерческой

организации "Центр

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

-

Отчет

"Отчет о

достижении

значений

Выполнено.Письмом

АНО "Центр

территориального

развития" от 12.01.2023

31.12.2022 17.01.2023

1Единица 0 112.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d306cb8d-95ce-4420-a6b2-4bc0ca460038?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7ya6W8IdBPPGOQTmZ1JVhk0%2FmKc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/838c5bd6-3b7c-410e-98fe-389981f8904d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IlxxvJRNl%2BRoK1xmTZhTrtV15JY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территориального

развития" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

показателей

результативн

ости по

состоянию

на

31.12.2022"

№ 004/001 представлены

отчеты о реализации

мероприятия в 2022 году

Просрочка 17 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. ""Отчет о

достижении значений

показателей

результативности по

состоянию на

31.12.2022"" Отчет АНО

"Центр

территориального

развития" от 12.01.2023г.

№004/001, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Батурин

Александр

Юрьевич -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет Отчет

о

достижении

значений

показателей

результативн

ости по

состоянию

на

31.12.2022

Выполнено. Просрочка

17 дней. Заключено

соглашение между

Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области как

получателем бюджетных

средств и автономной

некоммерческой

организацией «Центр

территориального

31.12.2022 17.01.2023

2.6.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития» о

представлении субсидии

из бюджета Ивановской

области в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение

деятельности в 2023

году от 12.01.2023 № 1

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности по

состоянию на

31.12.2022" Отчет АНО

"Центр

территориального

развития" от 12.01.2023г.

№004/001, приложен

файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Батурин

Александр

Юрьевич -

начальник

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

-

Отчет Отчет

о

достижении

значений

показателей

результативн

ости по

состоянию

на

Выполнено. Просрочка

17 дней. Письмом от

12.01.2023 № 004/001

АНО "ЦТР"

представлены "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности по

состоянию на

31.12.2022 17.01.2023

2.6.

2



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

31.12.2022

31.12.2022" и "Отчет о

расходах, источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия на

31.12.2022"

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности по

состоянию на

31.12.2022" Отчет АНО

"Центр

территориального

развития" от 12.01.2023г.

№004/001, приложен

файл.

Обеспечена деятельность

автономной

некоммерческой

организации "Центр

территориального

развития" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 112.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23d56c57-dc9c-4d7c-9bce-3998b410e613?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fqoI%2BZ0QW6ElCsaw8Wo7dV0EtOk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

на

27.12.2023.

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды""

Выполнено. Принято

постановление

Правительства

Ивановской области "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" от 30.12.2022 №

830-п Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

25.01.2023 17.01.2023

2.7.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23d56c57-dc9c-4d7c-9bce-3998b410e613?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fqoI%2BZ0QW6ElCsaw8Wo7dV0EtOk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области "Формирование

современной городской

среды""" Постановление

Правительства

Ивановской области от

30.12.2022г. №830-п,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.7.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

-

Соглашение

Соглашение

между

Департамент

ом

строительств

а и

Выполнено. Заключено

соглашение между

Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области как

получателем бюджетных

31.01.2023 17.01.2023

2.7.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94583aa5-f645-461d-abd5-26b236d2a2dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LkHh%2FVRhLGO8xhBpWHi%2FnM06YjQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

архитектуры

Ивановской

области как

получателем

бюджетных

средств и

автономной

некоммерчес

кой

организацие

й «Центр

территориал

ьного

развития» о

представлен

ии субсидии

из бюджета

Ивановской

области в

виде

имуществен

ного взноса

Ивановской

области на

обеспечение

деятельност

и в 2023

году

средств и автономной

некоммерческой

организацией «Центр

территориального

развития» о

представлении субсидии

из бюджета Ивановской

области в виде

имущественного взноса

Ивановской области на

обеспечение

деятельности в 2023

году от 12.01.2023 № 1

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение между

Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области как

получателем бюджетных

средств и автономной

некоммерческой

организацией «Центр

территориального

развития» о

представлении субсидии

из бюджета Ивановской

области в виде

имущественного взноса

Ивановской области на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение

деятельности в 2023

году" Соглашение

между Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области и АНО «Центр

территориального

развития» от

12.01.2023г. №1,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамент

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

31.12.2023 31.12.2023

2.7.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c799286-c811-46e6-b8ed-999d1a0f4930?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a2K7038mCjHQhO1zuT3sdEek2PU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированной

информацией: Другое

создано СТП

Мониторинг значения

результата во 2 квартале

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет Отчет

о

достижении

значений

показателей

результативн

ости по

состоянию

на

30.06.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности по

состоянию на

30.06.2023" Отчет АНО

"Центр

территориального

развития" от 05.07.2023г.

№053/001, приложен

файл.

10.07.2023 10.07.2023

2.7.

5

Мониторинг значения

результата в 3 квартале

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

-

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

Субсидия на

30.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия на

30.09.2023" Отчет АНО

"Центр

территориального

развития" от 05.10.2023г.

№097/001, приложен

10.10.2023 06.10.2023

2.7.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c799286-c811-46e6-b8ed-999d1a0f4930?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a2K7038mCjHQhO1zuT3sdEek2PU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cfc702c-c189-4600-8a10-00edbf53b22b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3QdyOs7eBauO5%2BHVfcmK%2B0Iziak%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8cd835f-5e6d-4c92-9a33-85e79f54c9ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VR28NqW5B1hy2o8Qrvdc5RbDw1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

архитектуры

Ивановской

области

файл.

Разработана проектная

документация на

благоустройство

общественных территорий

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-48-2023/012 от

25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

0Единица 0 112.8

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

-

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-48

-2023/012 от 25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

31.05.2023 31.05.2023

2.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8cd835f-5e6d-4c92-9a33-85e79f54c9ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VR28NqW5B1hy2o8Qrvdc5RbDw1s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f2e5aca-a54b-48dc-bd8d-ec36e7f95f09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lgQ1gIm%2Bge4TRP6jQDuWuIxhxQA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a40f929-dda5-482d-9ee7-74ee93518ae2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=23kUnEm%2Bz%2FZ2mkuWI5ejLN0oEJU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п «Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

«Формирова

ние

современной

городской

среды»"

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п «Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области «Формирование

современной городской

среды»"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

12.04.2023г. №149-п,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»  по

состоянию

на

31.05.2023

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-48

-2023/012 от 25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

31.05.2023" Отчет

Департамента

строительства и

31.05.2023 31.05.2023

2.8.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a40f929-dda5-482d-9ee7-74ee93518ae2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=23kUnEm%2Bz%2FZ2mkuWI5ejLN0oEJU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bec9395-340d-44c8-9827-8f32a33b20a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eilM%2B3XBmWZ9G64e4G7O%2BMkrkw4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

архитектуры Ивановской

области от 31.05.2023г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-48

-2023/012 от 25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2.8.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

-

Постановлен

ие "О

распределен

ии субсидий

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Ивановской

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-48

-2023/012 от 25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

распределении субсидий

бюджетам

муниципальных

образований Ивановской

31.05.2023 30.05.2023

2.8.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4bec9395-340d-44c8-9827-8f32a33b20a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eilM%2B3XBmWZ9G64e4G7O%2BMkrkw4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ace2a579-9136-4036-8488-2344ddb96b3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GkG1Xa5FHwf%2Bq9rGdVgaGtPxtds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc8f8c47-1a67-44c6-afef-fcbccd1257d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SNaseorMEiDvPh6xjWzYsmebqGY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

области на

разработку

проектной

документаци

и на

благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

2023 году"

области на разработку

проектной

документации на

благоустройство

общественных

территорий в 2023

году"" Постановление

Правительства

Ивановской области от

11.05.2023г. №199-п,

приложен файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Соглашение

соглашение

о

предоставле

нии

субсидии на

разработку

проектной

документаци

и на

благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

2023 году

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-48

-2023/012 от 25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение о

предоставлении

субсидии на разработку

проектной

документации на

благоустройство

общественных

территорий в 2023 году"

Соглашение

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области и

Администрацией

30.06.2023 30.06.2023

2.8.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc8f8c47-1a67-44c6-afef-fcbccd1257d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SNaseorMEiDvPh6xjWzYsmebqGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5d1d7b1-5e04-4513-8c07-386ced3ec3be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dl6r8R%2B5DtIy6dEnaV70QmoQMRg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Лухскго

муниципального района

Ивановской области от

21.06.2023г. №89,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области заключено с

Администрацией

Лухского городского

поселения Лухского

муниципального района

Ивановской области

соглашение о

предоставлении

субсидии бюджету

муниципального

образования Ивановской

области на разработку

проектной

документации на

благоустройство

общественных

территорий в 2023 году

от 21.06.2023 № 89. В

связи с необходимостью

проведения историко-

культурной экспертизы

31.12.2023 29.12.2023

2.8.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5d1d7b1-5e04-4513-8c07-386ced3ec3be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dl6r8R%2B5DtIy6dEnaV70QmoQMRg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6ccd5dc-42ae-49d2-b9b3-a8afd3e57068?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=330nT6qRYpWfGQ2jCBTpSv%2FwEuE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(проводится только в

теплое время года)

разработка ПСД в 2023

году не целесообразна. В

этой связи финансовые

средства с указанного

мероприятия

перераспределены на

завершение работ по

благоустройству

общественных

территорий в других

муниципальных

образованиях

Ивановской области.

Исключен на основании

ЗИ №F2-48-2023/012 от

25.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6ccd5dc-42ae-49d2-b9b3-a8afd3e57068?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=330nT6qRYpWfGQ2jCBTpSv%2FwEuE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Обеспечено

функционирование

информационной системы

для предоставления

отчетности в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Иное

Документ о

приемке

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Иное Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 20.12.2023г.

№1, приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

1Единица 0 112.9

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

-

Иное

Техническое

задание на

предоставле

ние права

использован

ия

программно

го

обеспечения

сбора

данных,

анализа

Выполнено. В целях

проведения конкурсных

процедур разработано

техническое задание на

предоставление права

использования

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области и

выполнение работ по его

15.08.2023 15.08.2023

2.9.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6ccd5dc-42ae-49d2-b9b3-a8afd3e57068?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=330nT6qRYpWfGQ2jCBTpSv%2FwEuE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f598c6e-4f66-47d6-943c-8a80bd6c7906?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TXaSOKDP4f5luEzN9bH1jM0xMng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7b2eabc-6d1e-4102-bbb4-494fadda92a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0zFklOBrIlvybh3axCEAy8eF7TA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

Ивановской

области

данных и

конструиров

ания форм

сбора на

территории

Ивановской

области и

выполнение

работ по его

настройке

настройке

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническое задание на

предоставление права

использования

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области и

выполнение работ по его

настройке" Иное

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 10.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

15.09.2023." Отчет

Департамента

29.09.2023 15.09.2023

2.9.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7b2eabc-6d1e-4102-bbb4-494fadda92a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0zFklOBrIlvybh3axCEAy8eF7TA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df7da3cf-7702-4b2c-808f-86aa24de486e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RHXipSaDEcgBCgOst7wSvRb3f8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

состоянию

на

15.09.2023.

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 15.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Иное

Документы

об

исполнении

контракта

Выполнено. Приемка

исполненных

обязательств по

государственному

контракту № 10-т от

17.10.2023 на

предоставление права

использования

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области и

выполнение работ по его

настройке произведена

без замечаний.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы об

исполнении контракта"

Иное Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 26.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

29.12.2023 26.12.2023

2.9.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df7da3cf-7702-4b2c-808f-86aa24de486e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RHXipSaDEcgBCgOst7wSvRb3f8w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa4b6a1a-7965-4954-bdbd-32eaf6eb37f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lvPL4pXNI3OvOw7pbmJlyA2GBZA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Закупка включена в план

закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 19.07.2023г.

№202301332000018001,

указана ссылка.

31.07.2023 31.07.2023

2.9.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

предоставле

ние права

использован

ия

программно

го

обеспечения

сбора

данных,

анализа

данных и

конструиров

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"предоставление права

использования

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области и

оказание услуг по его

настройке" Реестр

контрактов от

30.10.2023 01.11.2023

2.9.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa4b6a1a-7965-4954-bdbd-32eaf6eb37f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lvPL4pXNI3OvOw7pbmJlyA2GBZA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301332000018001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2372800088323000001&contractInfoId=85357821
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

ания форм

сбора на

территории

Ивановской

области и

оказание

услуг по его

настройке

17.10.2023г. №

2372800088323000001,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Акт приема-

передачи

предоставле

ние права

использован

ия

программно

го

обеспечения

сбора

данных,

анализа

данных и

конструиров

ания форм

сбора на

территории

Ивановской

области и

оказание

услуг по его

настройке

Выполнено. Просрочка

32 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"предоставление права

использования

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области и

оказание услуг по его

настройке" Акт приема-

передачи от 14.12.2023г.

№485, указана ссылка.

15.11.2023 15.12.2023

2.9.

6

Акт приема- 2. "предоставление права

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2372800088323000001&contractInfoId=85357821
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2372800088323000001&contractInfoId=85357821
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2372800088323000001&contractInfoId=85357821
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

предоставле

ние права

использован

ия

программно

го

обеспечения

сбора

данных,

анализа

данных и

конструиров

ания форм

сбора на

территории

Ивановской

области и

оказание

услуг по его

настройке

использования

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

Ивановской области и

оказание услуг по его

настройке" Акт приема-

передачи от 09.11.2023г.

№399, указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамен

-

Платежное

поручение

предоставле

ние права

использован

ия

программно

го

обеспечения

сбора

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"предоставление права

использования

программного

обеспечения сбора

данных, анализа данных

и конструирования форм

сбора на территории

15.12.2023 15.12.2023

2.9.

7

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2372800088323000001&contractInfoId=85357821
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2372800088323000001&contractInfoId=85357821
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

данных,

анализа

данных и

конструиров

ания форм

сбора на

территории

Ивановской

области и

оказание

услуг по его

настройке

Ивановской области и

оказание услуг по его

настройке" Платежное

поручение от

10.11.2023г. №420983,

указана ссылка.

Реализована концепция

благоустройства города в

рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 28.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

1Единица 0 112.10

Утверждены (одобрены,

Плетников -

Постановлен Выполнено. Просрочка 6

2.10

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2372800088323000001&contractInfoId=85357821
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ec50574-fe80-45ad-9e7b-c8791b1b5b87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jBwB4InZSQtu3SXBdjjWfck2slU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35d75190-9b5d-4573-9a04-47d2afe35354?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UA5wQl7f2VjalFOYzRmHV%2B%2BYvSM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

ие "О

внесении

изменения в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды""

дней. В постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" внесено

изменение в части

дополнения Методикой

распределения и правила

предоставления бюджету

Юрьевецкого

городского поселения

Юрьевецкого

муниципального района

Ивановской области

иного межбюджетного

трансферта на

реализацию концепции

благоустройства города

в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменения в

постановление

25.08.2023 31.08.2023

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35d75190-9b5d-4573-9a04-47d2afe35354?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UA5wQl7f2VjalFOYzRmHV%2B%2BYvSM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды""" Постановление

Правительства

Ивановской области от

30.05.2023г. №224-п,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

ния иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

областного

бюджета

бюджету

Юрьевецког

о городского

поселения

Юрьевецког

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставления иного

межбюджетного

трансферта из

областного бюджета

бюджету Юрьевецкого

городского поселения

Юрьевецкого

муниципального района

Ивановской области на

реализацию концепции

благоустройства города

в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

31.08.2023 31.08.2023

2.10

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35d75190-9b5d-4573-9a04-47d2afe35354?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UA5wQl7f2VjalFOYzRmHV%2B%2BYvSM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4a2c71c-f6ca-419f-8af2-d45fc19e180d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DqANRgAw%2B5MBg9AuASKK7BPLFz4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного района

Ивановской

области на

реализацию

концепции

благоустрой

ства города в

рамках

подготовки

к

праздновани

ю 800-летия

основания г.

Юрьевца

Ивановской

области

основания г. Юрьевца

Ивановской области"

Соглашение между

Департаментом

строительства и

архитектуры Ивановской

области и

Администрацией

Юрьевецкого

муниципального района

от 26.07.2023г. №97,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 27.12.2023г.

29.12.2023 28.12.2023

2.10

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4a2c71c-f6ca-419f-8af2-d45fc19e180d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DqANRgAw%2B5MBg9AuASKK7BPLFz4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0d69645-eb6a-4fbf-98fa-5e0f5ecedcda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y%2BRy1IMCYVJr8iATN4iHb3SwvDY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановской

области

№б/н, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Постановлен

ие "О

внесении

изменения в

постановлен

ие

Правительст

ва

Ивановской

области от

01.09.2017

№ 337-п "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Ивановской

области

"Формирова

ние

современной

городской

среды""

Выполнено. Просрочка 6

дней. В постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды"" внесено

изменение в части

корректировки объемов

планируемых к

выполнению работ на

реализацию концепции

благоустройства города

в рамках подготовки к

празднованию 800-летия

основания г. Юрьевца

Ивановской области.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменения в

постановление

Правительства

Ивановской области от

01.09.2017 № 337-п "Об

утверждении

25.08.2023 31.08.2023

2.10

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0d69645-eb6a-4fbf-98fa-5e0f5ecedcda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y%2BRy1IMCYVJr8iATN4iHb3SwvDY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60ca87cd-48e4-4eba-b377-b72ebd120a6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lbQhH3zSiMhn8MGvRhw1KKh4xvo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

программы Ивановской

области "Формирование

современной городской

среды""" Постановление

Правительства

Ивановской области от

20.07.2023г. №323-п,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

27.12.2023.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

27.12.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 28.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

29.12.2023 28.12.2023

2.10

.5

Мониторинг значений

результатов

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

Плетников

Евгений

Анатольевич

- член

Правительст

-

Отчет

Мониторинг

значений

результатов

регионально

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значений

29.09.2023 29.09.2023

2.10

.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60ca87cd-48e4-4eba-b377-b72ebd120a6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lbQhH3zSiMhn8MGvRhw1KKh4xvo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e1da705-374b-4634-90e6-57bbb043c5e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DcoqymdU%2FCOrWaBS%2FIIAT1ptNe4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b36bb26-3fd5-4361-93e4-211fb81b5480?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P9o6LSDfu5KAzHv9RerOIJMeOhE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды" по состоянию на

30.09.2023.

ва

Ивановской

области -

директор

Департамент

а

строительст

ва и

архитектуры

Ивановской

области

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

состоянию

на

30.09.2023.

результатов

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» по состоянию на

30.09.2023." Отчет

Департамента

строительства и

архитектуры Ивановской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b36bb26-3fd5-4361-93e4-211fb81b5480?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P9o6LSDfu5KAzHv9RerOIJMeOhE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

295 709,80296 009,29

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 0,00 98,12290 148,39295 709,80

295 709,80296 009,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют98,12290 148,39295 709,80

295 709,80296 009,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

295 386,46 Отклонения отсутствуют98,12290 148,40295 709,80

295 709,80296 009,29

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

295 386,46 98,12290 148,40295 709,80

295 709,80296 009,29

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют98,12290 148,39295 709,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

179 028,04189 527,82

(01) Реализованы проекты

развития территорий

муниципальных образований

Ивановской области, основанных

на местных инициативах

(инициативных проектов), код

направления расходов:851000

2.1 0,00 95,72171 358,43179 028,04

179 028,04189 527,82

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют95,72171 358,43179 028,04

179 028,04189 527,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

179 028,04 Отклонения отсутствуют95,72171 358,48179 028,04

179 028,04189 527,82

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

179 028,04 95,72171 358,48179 028,04

179 028,04189 527,82

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют95,72171 358,43179 028,04

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

287 000,00287 000,00

(12) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

2.2 0,00 99,85286 583,63287 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях., код

направления расходов:5424F,

542400

287 000,00287 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют99,85286 583,63287 000,00

287 000,00287 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

287 000,00 Отклонения отсутствуют99,85286 583,63287 000,00

287 000,00287 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

287 000,00 99,85286 583,63287 000,00

287 000,00287 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют99,85286 583,63287 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

28 453,3527 953,35

(17) Обеспечена деятельность

автономной некоммерческой

организации "Центр

территориального развития", код

направления расходов:610900

2.3 28 453,35 100,0028 453,3528 453,35

28 453,3527 953,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 28 453,35 Отклонения отсутствуют100,0028 453,3528 453,35

28 453,3527 953,35бюджет субъекта Российской2.3.1. 28 453,35 100,0028 453,3528 453,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Отклонения отсутствуют

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Разработана проектная

документация на благоустройство

общественных территорий, код

направления расходов:810000

2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.4.4 0,00 0,000,000,00

2 970,002 970,00

(19) Обеспечено

функционирование

информационной системы для

предоставления отчетности в

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации,

код направления расходов:268000

2.5 0,00 100,002 970,002 970,00

2 970,002 970,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.5.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,002 970,002 970,00

2 970,002 970,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,002 970,002 970,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.5.4 0,00 0,000,000,00

20 118,6820 118,68

(20) Реализована концепция

благоустройства города в рамках

подготовки к празднованию 800-

летия основания г. Юрьевца

Ивановской области, код

2.6 0,00 85,7717 256,3720 118,68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:810800

20 118,6820 118,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.6.1 0,00 Отклонения отсутствуют85,7717 256,3720 118,68

20 118,6820 118,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.6.1.

1

20 118,68 Отклонения отсутствуют85,7717 256,3720 118,68

20 118,6820 118,68

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.6.1.

2

20 118,68 85,7717 256,3720 118,68

20 118,6820 118,68

бюджеты муниципальных

образований

2.6.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют85,7717 256,3720 118,68

0,000,00внебюджетные источники2.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

813 279,87823 579,14 28 453,35 97,97796 770,17813 279,87

813 279,87823 579,14 28 453,35 97,97796 770,17813 279,87

813 279,87823 579,14 809 986,53 97,97796 770,22813 279,87

781 856,51 781 533,18 97,89765 346,87781 856,51

781 856,52792 655,79 0,00 97,89765 346,82781 856,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

792 655,79
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 281,95 296 009,29276 867,29276 809,25228 149,58112 563,84

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 13 812,73 72 468,98 104 322,3

1

290 148,39279 834,9

5

239 023,8

5

228 149,5

8

174 569,5

2

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Обеспечено функционирование информационной системы для предоставления отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,002 970,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,002 673,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 287 000,00245 000,00186 750,00128 500,0070 250,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 169 800,0

0

170 146,0

8

286 583,63220 781,5

9

208 583,5

4

177 139,8

6

171 066,5

6

0,00

0,00

2.3.

Реализована концепция благоустройства города в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Юрьевца Ивановской области

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 118,6820 118,6817 100,0014 086,352 279,18

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 256,375 262,355 262,355 262,354 281,90

0,00

0,00

2.4.

Разработана проектная документация на благоустройство общественных территорий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.5.

Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития"
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

7 701,35 7 701,35 13 883,84 13 883,84 13 883,84 20 066,32 27 953,3527 953,3527 953,3521 566,3220 066,32

Факт/прогноз

0,00 7 701,35 13 883,84 13 883,84 13 883,84 21 566,32 28 453,3527 953,3527 953,3521 566,3221 566,32

7 701,35

0,00

2.6.

Реализованы проекты развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

План

0,00 0,00 0,00 3 600,00 19 600,00 55 600,00 189 527,82180 000,00150 000,00145 600,00145 600,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 310,84 11 716,81 31 047,66 77 918,36 171 358,43167 788,6

4

159 180,0

0

137 128,8

0

107 306,4

9

0,00

0,00


